





| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea   | Duración | Comienzo    | 13 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 20 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 27 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 4 oct '21 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------|-----|---|----------|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |               |     |   |          |             | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  |               | 2.2 | Mantenimiento y puesta en marcha de grupo de bombeo de agua ( 220 Vac, TRIFASICA, 5.5 HP, 60 Hz) tanto de la parte mecánica como de la parte eléctrica; a esto se incluye: rebobinado de motor, suministro de los materiales y/o accesorios necesarios hasta ga | 5 días   | vie 23/9/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  |               | 2.3 | Mantenimiento y puesta en marcha de tanque hidroneumático de 500 L tanto de su parte interna como externa; a esto se incluye: el suministro de los accesorios y materiales hasta garantizar su correcto funcionamiento.   | 5 días   | vie 23/9/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
























|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| <b>Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT</b><br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea   | Duración | Comienzo    | 13 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 20 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 27 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 4 oct '21 |   |   |   |   |   |   |
|----|---------------|-----|---|----------|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
|    |               |     |   |          |             | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D |
| 6  |               | 2.4 | Revisión, mantenimiento y puesta en marcha de transmisor de presión; para garantizar la correcta operación de este instrumento. Incluye: el suministro de los materiales y/o accesorios necesarios hasta garantizar su correcto funcionamiento                  | 5 días   | vie 23/9/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |
| 7  |               | 3   | <b>FASE B</b>   | 5 días   | vie 30/9/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |
| 8  |               | 3.1 | Mantenimiento y puesta en marcha de grupo de bombeo de agua potable (220 Vac, TRIFASICA, 5.5 HP, 60 Hz) tanto de la parte mecánica como de su parte eléctrica; a esto se incluye: el suministro de los materiales y/o accesorios necesarios hasta garantizar su | 5 días   | vie 30/9/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |

|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |

| Id | Modo de tarea   | EDT | Nombre de tarea   | Duración | Comienzo    | 13 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 20 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 27 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 4 oct '21 |   |   |   |   |  |  |
|----|---|-----|---|----------|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|--|--|
|    |   |     |   |          |             | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V |  |  |
| 9  |  | 3.2 | Mantenimiento y puesta en marcha de tanque hidroneumático de 500 L tanto de la parte interna como de la parte externa del mismo; a esto se incluye: el suministro de accesorios y/o materiales hasta garantizar su correcto funcionamiento. | 5 días   | vie 30/9/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |
| 10 |  | 3.3 | Revisión, mantenimiento y puesta en marcha de transmisor de presión; incluye; el suministro de accesorios y/o materiales necesarios hasta garantizar su correcto funcionamiento en el sistema.  | 5 días   | vie 30/9/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |



|  |                      |   |                           |   |                  |   |
|--|----------------------|---|---------------------------|---|------------------|---|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |

| Id | Modo de tarea | EDT      | Nombre de tarea   | Duración      | Comienzo           | 13 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 20 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 27 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 4 oct '21 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------|----------|---|---------------|--------------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |               |          |   |               |                    | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |               | 3.4      | Suministro, instalación y puesta en marcha de un grupo de bombeo centrífugo trifásico de 5.5 HP 220V; a esto se incluye el suministro de los materiales y/o accesorios para la debida instalación eléctrica al tablero así como la instalación de la parte de s | 5 días        | vie 30/9/22        |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |               | <b>4</b> | <b>FASE C</b>   | <b>5 días</b> | <b>vie 7/10/22</b> |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |               | 4.1      | Mantenimiento y puesta en marcha de grupo de bombeo de agua potable trifásica 220 V 5.5 HP, tanto de su parte macánica como de su parte eléctrica; a esto se incluye: suministro de materiales y/o accesorios necesarios hasta garantizar el correcto funcionam | 5 días        | vie 7/10/22        |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea   | Duración | Comienzo    | 13 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 20 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 27 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 4 oct '21 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------|-----|---|----------|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |               |     |   |          |             | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |               | 4.2 | Completar la instalación y puesta en marcha de la etapa de control y potencia del sistema; comprende: suministro de materiales, accesorios y la instrumentación necesaria hasta garantizar el                     | 5 días   | vie 7/10/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |               | 4.3 | Revisión, mantenimiento y puesta en marcha de tanque hidroneumático de 80 galones; tanto de su parte interna y externa, a esto se incluye: accesorios y/o materiales hasta garantizar el correcto funcionamiento. | 5 días   | vie 7/10/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT  
Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea   | Duración | Comienzo     | 13 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 20 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 27 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 4 oct '21 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------|-----|---|----------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |               |     |   |          |              | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |               | 4.4 | Suministro, instalación y puesta en marcha de un grupo de bombeo centrífugo trifásico de 5.5 HP 220V; a esto se incluye el suministro de los materiales y/o accesorios para la debida instalación eléctrica al tablero así como la instalación de la parte de s | 5 días   | vie 7/10/22  |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |               | 5   | <b>FASE D</b>   | 5 días   | vie 14/10/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea  | Duración | Comienzo     | 13 sep '21 |   |   |   | 20 sep '21 |   |   |   | 27 sep '21 |   |   |   | 4 oct '21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|----|---------------|-----|--|----------|--------------|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|    |               |     |  |          |              | L          | M | X | J | V          | S | D | L | M          | X | J | V | S         | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V |  |  |
| 18 | →             | 5.1 | Mantenimiento y puesta en marcha de grupo de bombeo de agua potable trifásica 220 V 5.5 HP, tanto de su parte macánica como de su parte eléctrica; a esto se incluye: suministro de materiales y/o accesorios hasta garantizar el correcto funcionamiento. | 5 días   | vie 14/10/22 |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea   | Duración | Comienzo     | 13 sep '21 |   |   |   | 20 sep '21 |   |   |   | 27 sep '21 |   |   |   | 4 oct '21 |   |   |   |
|----|---------------|-----|---|----------|--------------|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|
|    |               |     |   |          |              | L          | M | X | J | V          | S | D | L | M          | X | J | V | S         | D | L | M |
| 19 |               | 5.2 | Completar la instalación y puesta en marcha de la etapa de control y potencia del sistema; comprende: suministro de materiales, accesorios y la instrumentación necesaria hasta garantizar el correcto funcionamiento del modo automático (que ejecute un control dep | 5 días   | vie 14/10/22 |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |



Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea  | Duración | Comienzo     | 13 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 20 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 27 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 4 oct '21 |   |   |   |   |  |  |  |
|----|---------------|-----|--|----------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|--|--|--|
|    |               |     |  |          |              | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V |  |  |  |
| 20 |               | 5.3 | Revisión y mantenimiento de tanque hidroneumático de 80 galones; tanto de su parte interna y externa, a esto se incluye: accesorios y/o materiales hasta garantizar el correcto funcionamiento.  | 5 días   | vie 14/10/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |  |
| 21 |               | 5.4 | Mantenimiento y puesta en marcha de grupo de bombeo de agua potable trifásico 220 V 7.5 HP, tanto de su parte macánica como de su parte eléctrica; a esto se incluye: suministro de materiales y/o accesorios hasta garantizar el correcto funcionamiento. | 5 días   | vie 14/10/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |  |

Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |

| Id | Modo de tarea | EDT      | Nombre de tarea  | Duración      | Comienzo            | 13 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 20 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 27 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 4 oct '21 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|----|---------------|----------|--|---------------|---------------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
|    |               |          |  |               |                     | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D |  |  |  |  |
| 22 |               | <b>6</b> | <b>FASE E</b>  | <b>5 días</b> | <b>vie 21/10/22</b> |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 23 |               | 6.1      | Suministro,<br>instalación y puesta<br>en marcha de tanque<br>hidroneumático de<br>500 L ; incluye:<br>suministro de<br>materiales y/o<br>accesorios necesarios<br>hasta garantizar el<br>correcto<br>funcionamiento | 5 días        | vie 21/10/22        |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |

Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea   | Duración | Comienzo     | 13 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 20 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 27 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 4 oct '21 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------|-----|---|----------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |               |     |   |          |              | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |               | 6.2 | Revisión, mantenimiento y puesta en marcha de transductor de presión, incluye: el suministro de materiales y accesorios necesarios hasta garantizar el correcto funcionamiento. | 5 días   | vie 21/10/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|   |                      |  |                           |  |                  |  |
|---|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|   | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|   | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|   | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|   | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|   | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|   | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea   | Duración | Comienzo     | 13 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 20 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 27 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 4 oct '21 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------|-----|---|----------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |               |     |   |          |              | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |               | 6.3 | Inspección, mantenimiento y puesta en marcha de la etapa de control del tablero de bombas; comprende: trabajos y suministro de materiales necesarios hasta garantizar el correcto funcionamiento tanto de la parte de comunicación entre los equipos que ya est | 5 días   | vie 21/10/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT  
Fecha: jue 22/9/22


|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |






















| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea  | Duración | Comienzo     | 13 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 20 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 27 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 4 oct '21 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------|-----|--|----------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |               |     |  |          |              | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |               | 6.4 | Suministro e instalación de un manómetro con glicerina de 0 a 150 PSI, incluye: suministro de materiales necesarios hasta garantizar su correcto funcionamiento. | 5 días   | vie 21/10/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |               | 7   | <b>FASE F</b>  | 5 días   | vie 28/10/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
Fecha: jue 22/9/22






















|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |

| Id | Modo de tarea   | EDT | Nombre de tarea   | Duración | Comienzo     | 13 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 20 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 27 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 4 oct '21 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|-----|---|----------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |   |     |   |          |              | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 7.1 | Mantenimiento y puesta en marcha de grupo de bombeo de agua potable monofásico 220 V 1.5 HP, tanto de su parte macánica como de su parte eléctrica; a esto se incluye: suministro de materiales y/o accesorios necesarios hasta garantizar el correcto funciona | 5 días   | vie 28/10/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |                      |   |                           |   |                  |   |
|--|----------------------|---|---------------------------|---|------------------|---|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |

| Id | Modo de tarea   | EDT | Nombre de tarea  | Duración | Comienzo     | 13 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 20 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 27 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 4 oct '21 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|-----|--|----------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |   |     |  |          |              | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 7.2 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tanque hidroneumático de 50 galones; incluye materiales y accesorios necesarios hasta garantizar el correcto funcionamiento. | 5 días   | vie 28/10/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |                      |   |                           |   |                  |   |
|---|----------------------|---|---------------------------|---|------------------|---|
| <b>Proyecto: DIAGRAMA DE GANT</b><br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|   | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|   | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|   | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|   | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|   | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|   | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea   | Duración | Comienzo     | 13 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 20 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 27 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 4 oct '21 |   |   |   |   |  |  |
|----|---------------|-----|---|----------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|--|--|
|    |               |     |   |          |              | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V |  |  |
| 30 |               | 7.3 | Suministro, instalación y puesta en marcha de un grupo de bombeo centrífugo monofásico de 0.5 HP 120V con su respectiva base metálica de 30cmX30 cm. Esto incluye: el suministro de materiales y/o accesorios necesarios hasta garantizar el correcto funcionam | 5 días   | vie 28/10/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea  | Duración | Comienzo     | 13 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 20 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 27 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 4 oct '21 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------|-----|--|----------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |               |     |  |          |              | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |               | 7.4 | Instalar una conexión a tierra de grupo de bombeo de agua potable (monofásica 5.5 HP 220V), incluye: suministro de los materiales y/o accesorios necesarios hasta garantizar al correcta instalación de la carcasa del motor a tierra, siguiendo el cumpliment | 5 días   | vie 28/10/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea  | Duración  | Comienzo     | 13 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 20 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 27 sep '21 |   |   |   |   |   |   | 4 oct '21 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|----|---------------|-----|--|-----------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
|    |               |     |  |           |              | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L          | M | X | J | V | S | D | L         | M | X | J | V | S | D |  |  |  |
| 32 |               | 7.5 | Suministro e instalación de una base metálica de 60cmX40cm para un grupo de bombeo monofásico; incluye: suministro de accesorios y materiales necesarios hasta garantizar que el equipo permanezca correctamente fijado. | 4,75 días | vie 28/10/22 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 33 |               | 8   | <b>FIN</b>   | 0 días    | jue 3/11/22  |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |


|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|   |                      |  |                           |  |                  |  |
|---|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|   | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|   | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|   | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|   | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|   | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|   | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22


|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |







Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22


|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |








|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|   |                      |  |                           |  |                  |  |
|---|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|   | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|   | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|   | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|   | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|   | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|   | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |






|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Project: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|   |                      |  |                           |  |                  |  |
|---|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|   | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|   | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|   | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|   | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|   | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|   | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |






|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT  
 Fecha: jue 22/9/22



|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |







|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT  
 Fecha: jue 22/9/22



|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |






|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22


|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |







Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT  
 Fecha: jue 22/9/22



|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22


|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |






|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Project: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |






|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22



|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |







|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Project: DIAGRAMA DE GANT  
 Date: Tue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





Project: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22



|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |






Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22



|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |







|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Project: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22



|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |








|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22



|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |








|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Project: DIAGRAMA DE GANT  
 Date: Tue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |






|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





Project: DIAGRAMA DE GANT  
 Date: Tue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT  
 Fecha: jue 22/9/22


|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|   |                      |  |                           |  |                  |  |
|---|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|   | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|   | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|   | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|   | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|   | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|   | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |






|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22


|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|   |                      |  |                           |  |                  |  |
|---|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|   | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|   | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|   | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|   | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|   | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|   | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |






|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22


|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |







|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |




|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



Proyecto: DIAGRAMA DE GANT  
 Fecha: jue 22/9/22


|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |





Proyecto: DIAGRAMA DE GANTT  
 Fecha: jue 22/9/22

|                      |  |                           |  |                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |







|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|  |                      |  |                           |  |                  |  |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: DIAGRAMA DE GANT<br>Fecha: jue 22/9/22 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |