

Oficio Nro. UA-SAD-CPIF-2022-0006-O

Guayaquil, 20 de septiembre de 2022

Asunto: SOBRE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRATO Nro. UA-C-CPIF-2022-005

Ing.
Katherine Escobar
Procurador Común
En su Despacho

De mi consideración:

Por medio del presente, en mi calidad de Coordinadora de Planificación de Infraestructura de la Universidad de las Artes, con base al Memorando Nro. UA-SAD-CPIF-DIF-2022-0078-M, en el cual se adjunta el informe de fecha 19 de septiembre de 2022 emitido por la Administradora del Contrato Nro. UA-C-CPIF-2022-005 que tiene por objeto la "**PINTURA DE FACHADAS DE EDIFICIO BIBLIOTECA DE LAS ARTES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EDIFICIOS UNIVERSIDAD DE LAS ARTES**", donde se recomienda la Ampliación de Plazo de 27 días calendario para la ejecución del contrato en referencia, conforme los justificativos presentados por el contratista, **AUTORIZO** se conceda la ampliación solicitada mediante Oficio Nro. CE-SIE-UA-011-2022-O-005 por parte del contratista ELECTRICIV.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Betty Isolina Arias Gordillo
COORDINADORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Anexos:
- UA-SAD-CPIF-DIF-2022-0078-M.pdf

Copia:
Maria Verónica Mateus Gómez
Analista 3 de Planificación de Infraestructura Física

Oficio Nro. UA-SAD-CPIF-2022-0006-O

Guayaquil, 20 de septiembre de 2022

mm