

Memorando Nro. UA-SAD-CPIF-DIF-2022-0078-M

Guayaquil, 20 de septiembre de 2022

PARA: Betty Isolina Arias Gordillo
Coordinadora de Planificación de Infraestructura Física

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRATO Nro.
UA-C-CPIF-2022-005

De mi consideración:

Por medio del presente, en mi calidad del Administradora del Contrato Nro. UA-C-CPIF-2022-005 que tiene por objeto la "**PINTURA DE FACHADAS DE EDIFICIO BIBLIOTECA DE LAS ARTES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EDIFICIOS UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, ADJUNTO**" pongo a su conocimiento el informe adjunto en el cual se hace referencia a la solicitud de ampliación de plazo por parte del contratista ELECTRICIV para la ejecución del contrato en referencia, en el cual, esta Administración de Contrato recomienda, salvo su mejor criterio, conceder dicha ampliación con base a lo indicado en el informe adjunto de fecha 19 de septiembre de 2022.

Para efectos, se adjunta la siguiente documentación:

- Informe emitido por la Administración de Contrato
- Oficio de solicitud de ampliación de plazo Nro. CE-SIE-UA-011-2022-O-005
- Carta de Proveedor OFR-JM014
- Contrato Nro. Nro. UA-C-CPIF-2022-005

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Maria Verónica Mateus Gómez

ANALISTA 3 DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Anexos:

- Informe ampliación contrato Nro. UA-C-CPIF-2022-005-signed-signed-signed.pdf
- OFICIO 005-signed.pdf
- CONTRATO_BIBLIOTECA_actualizado28_de_julio_de_2022-signed_signed.pdf