



ALCANCE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA: “COMPRA DE EQUIPOS DE AUDIO PARA LA CARRERA TECNOLOGÍA EN SONIDO Y ACÚSTICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ARTES DEL ECUADOR”

CONTRATO NO.: UA-C-EAS-2022-001

CONTRATISTA: JENNY ISABEL MOSQUERA ARIAS con RUC 1791774272001

1. Antecedentes:

- La cláusula Séptima – Plazo del contrato UA-C-EAS-2022-001 dicta: “El plazo de ejecución es de 95 días a partir de la entrega del anticipo, la entrega del equipamiento será de hasta 90 días, y la capacitación del personal de la Universidad de las Artes sobre el uso correcto de los bienes se realizará en 5 días posterior a la entrega total de los bienes objeto de la contratación.”
- La cláusula Octava – Multas del contrato UA-C-EAS-2022-001 dicta: “El contratista conviene en pagar a la Universidad de las Artes, en concepto de multa, el equivalente al uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, por cada día de retraso, la multa será aplicada por cada incumplimiento de las especificaciones técnicas”
- La recepción satisfactoria de equipos del contrato UA-C-EAS-2022-001 al igual que la capacitación de uso de equipamiento, fueron realizadas el 12 de octubre de 2022, a los 96 días del pago del anticipo.

2. Acción de alcance

A los 25 días de octubre, se presenta el alcance del ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA de los siguientes puntos:

5. CONDICIONES OPERATIVAS

b) Mediante memorando No. UA-VA-EAS-2022-0211-M del 14 de octubre de 2022, el director de la Escuela de Artes Sonoras, Andrey Astaiza, designa al Sr. Carlos Mejía Gallegos, analista de logística y eventos, como técnico afín, para que conforme la comisión de recepción del contrato No. UA-C-EAS-2022-001.

c) Mediante Acta de recepción Nro. UA-SAd-CAF-DA-DB-2022-027 se legaliza la recepción de los bienes por parte del Ing. Stefano Recalde Escobar, Guardalmacén general de la Universidad de las Artes.

7. LIQUIDACIÓN DE PLAZO

VALOR SUBTOTAL DEL CONTRATO (SIN IVA)	\$41.000,00
1X1000	
VALOR POR DÍA	\$41,00

Fecha entrega de anticipo	8/7/2022
Plazo de días de entrega de equipos (según contrato)	90
Fecha fin	6/11/2022



Fecha de entrega real	12/11/2022
-----------------------	------------

DÍAS DE RETRASO	6
VALOR MULTA	\$246,00

Considerando la fecha límite para la entrega del equipamiento objeto del contrato, el CONTRATISTA ha entregado los bienes determinados según las características y especificaciones técnicas indicadas en el pliego, con seis días de retraso.

8. IMPOSICIÓN DE MULTA

El contratista tuvo retraso de seis días en la entrega del equipamiento, lo que amerita la imposición de la multa del 6x1000 del total del valor del contrato, \$246,00 dólares de Estados Unidos.

Jenny Isabel Mosquera Arias
PROVEEDOR
ELECTRONIC AMUSEMENT S.A.
RUC 1791774272001

Darío José Buitrón Merlo
DOCENTE
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
C.C. 1003276167

Andrey Mijail Astaiza Vallejo
Director de la Escuela de Artes Sonoras y Musicales (E)
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
C.C. 1709328437

Carlos Guillermo Mejía Gallegos
Analista 1 de Logística y Eventos
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
C.C.0603576323