CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS

		PLAZO = 240 DIAS																																		
EQUIPOS	**CANTIDAD**	**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**SEMANA 5**	**SEMANA 6**	**SEMANA 7**	**SEMANA 8**	**SEMANA 9**	**SEMANA 10**	**SEMANA 11**	**SEMANA 12**	**SEMANA 13**	**SEMANA 14**	**SEMANA 15**	**SEMANA 16**	**SEMANA 17**	**SEMANA 18**	**SEMANA 19**	**SEMANA 20**	**SEMANA 21**	**SEMANA 22**	**SEMANA 23**	**SEMANA 24**	**SEMANA 25**	**SEMANA 26**	**SEMANA 27**	**SEMANA 28**	**SEMANA 29**	**SEMANA 30**	**SEMANA 31**	**SEMANA 32**	**SEMANA 33**	**SEMANA 34**
COMPRESOR DE AIRE 185 CFM CON MARTILLO	1																																			
ANDAMIOS METÁLICOS	4 JUEGOS																																			
VOLQUETA	1																																			
CIZALLA	2																																			
CONCRETARA	2																																			
AMOLADORA	2																																			
SOLDADORA	4																																			
EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA	1																																			
EQUIPO SEGURIDAD	3																																			
LINEAS DE VIDA	3																																			
SEGURIDAD ALTURAS	2																																			
SOLDADORA ELÉCTRICA	2																																			
MAQUINA PULIDORA	2																																			
PULIDORA	2																																			
BOMBA FUMIGACIÓN	2																																			
JUEGO DE RUEDAS	2																																			
RANURADORA	2																																			
ESCALERA DE TUERAS	4																																			
TALADRO PERCUSIÓN ELÉCTRICO	2																																			
TALADRO ELÉCTRICO	2																																			
MULTÍMETRO DIGITAL	2																																			
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (GUANTES	20																																			

CRONOGRAMA UTILIZACION DE PERSONAL

		PLAZO = 240 DIAS																																		
CARGO A OCUPAR	**CANTIDAD**	**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**SEMANA 5**	**SEMANA 6**	**SEMANA 7**	**SEMANA 8**	**SEMANA 9**	**SEMANA 10**	**SEMANA 11**	**SEMANA 12**	**SEMANA 13**	**SEMANA 14**	**SEMANA 15**	**SEMANA 16**	**SEMANA 17**	**SEMANA 18**	**SEMANA 19**	**SEMANA 20**	**SEMANA 21**	**SEMANA 22**	**SEMANA 23**	**SEMANA 24**	**SEMANA 25**	**SEMANA 26**	**SEMANA 27**	**SEMANA 28**	**SEMANA 29**	**SEMANA 30**	**SEMANA 31**	**SEMANA 32**	**SEMANA 33**	**SEMANA 34**
Superintendente de obra	1																																			
Residente de obra 1	1																																			
Residente de obra 2	1																																			
Especialista en Estructuras	1																																			
Ing. Eléctrico	2																																			
Ing. Civil	1																																			
Ing. Civil	1																																			
Ing. Ambiental o civil	1																																			
Ing. Mecánico o industrial	1																																			
Ing. Eléctrico y electrónico	1																																			

Firmado electrónicamente por:
BOLIVAR RAFAEL VENEGAS INTRIAGO