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RESOLUCIÓN No. R-UA-CPIF-2022-012 

 

 

BETTY ISOLINA ARIAS GORDILLA  

COORDINADORA DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA  

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que  mediante Ley publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 145 de 17 

de diciembre de 2013, fue creada la Universidad de las Artes, como institución de 

educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica 

propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde a los 

principios establecidos en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de 

Educación Superior; 

 

Que  mediante Resolución No. CG-TELEGRABAJO-2020-045 de 02 de septiembre de 2020, 

la Comisión Gestora de la Universidad de las Artes, actualizó las delegaciones para la 

realización de procesos de compras públicas; 

Que mediante resolución No. R-UA-CPIF-2022-011 de 15 de julio de 2022, la Coordinadora 

de Planificación de Infraestructura Física, Betty Isolina Arias, resolvió lo siguiente: 

“(…) Artículo. 1.- Aprobar los documentos precontractuales, pliegos, presupuesto 

referencial y, disponer el inicio del proceso de Contratación Directa de Consultoría 

No. CDC-UA-002-2022 para la “ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE 

INGENIERÍAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL SERVICIO 

DE RENTAS INTERNAS PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”. (…)”;  

 

Que mediante memorando No. UA-SAD-CPIF-DIF-2022-0057-M de 19 de julio de 2022, 

Esther Elizabeth Briones Cornejo, Analista 1 De Planificación De Infraestructura Física 

señaló a la Coordinadora de Planificación de Infraestructura Física, Betty Isolina Arias, 

lo siguiente: “(…) que según el cronograma del proceso de Contratación Directa de 

Consultoría No. CDC-UA-002-2022 para la “ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS 

DE INGENIERÍAS PARA LAADECUACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL 

SERVICIO DE RENTASINTERNAS PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 

ARTES”, la Fecha Límite de resultados Finales se encuentra establecida el 25 de julio 

de 2022 y como es de su conocimiento en la ciudad de Guayaquil ese día será feriado.   

Por lo antes indicado y debido a que no se consideró el feriado de la localidad, solicito 

que se autorice la reprogramación del cronograma del proceso, según el detalle a 

continuación y se solicite al área de jurídico que se elabore la resolución respectiva: 

(…) Las etapas que no han sido mencionadas en esta solicitud se mantienen con la 

misma asignación del cronograma publicado a la presente fecha. (…)”;  

 

Que mediante memorando No. UA-SAD-CPIF-2022-0131-M de 19 de julio de 2022, la 

Coordinadora de Planificación de Infraestructura Física, Betty Isolina Arias, solicitó a la 

Directora de Normativa y Asesoría Jurídica, Jamie Miranda V., lo siguiente: “(…) Por 

lo antes indicado y debido a que no se consideró el feriado de la localidad, autorizo la 

reprogramación del cronograma del proceso y que se elabore la resolución respectiva, 

las etapas que no han sido mencionadas en esta solicitud se mantienen con la misma 

signación del cronograma publicado a la presente fecha.n n Sin otro particular ya 

gradeciendo la atención a la presente. (…)”; y, 
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En ejercicio de las atribuciones conferidas Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo. 1.- Rectificar la numeración de la Resolución No.  R-UA-CPIF-2022-011 de fecha 15 

de julio de 2022 del proceso CDC-UA-002-2022 para la “ACTUALIZACIÓN DE LOS 

DISEÑOS DE INGENIERÍAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES” 

por la numeración R-UA-CPIF-2022-011-A, debido a un error involuntario de tipeo, en lo 

demás se ratifica todo su contenido.  

 

Artículo. 2.- Aprobar el cambio del cronograma del proceso de Contratación Directa de 

Consultoría No. CDC-UA-002-2022 para la “ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE 

INGENIERÍAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, en las 

siguientes fases: 

 

Fecha Límite resultados Finales 
2022-07-26 

20:00:00 

- Fecha máxima para que la entidad publique la 

evaluación final Oferta Técnica. - El sistema 

realiza evaluación Oferta Económica y Evaluación 

Total, y determina el orden de prelación (excepto 

en contratación directa). - Se inicia la etapa de 

negociación. 

Fecha apertura oferta económica 
2022-07-27 

10:00:00 
 

Fecha de negociación 
2022-07-27 

15:00:00 
 

Fecha Estimada de Adjudicación 
2022-08-01 

20:00:00 
Fecha estimada para la Adjudicación de la compra. 

 

Artículo. 3.- Disponer a la Dirección Administrativa la publicación de la presente resolución en 

el portal institucional del SERCOP.  

 

Artículo. 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin 

perjuicio de su publicación en el portal institucional del SERCOP.  

 

Comuníquese y Publíquese. -  

 

Dada en la ciudad de Guayaquil, a los 20 días de julio de 2022. 
 

 

 

 

 

 

BETTY ISOLINA ARIAS GORDILLA  

COORDINADORA DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA  

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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