
Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

0 0 DIAGRAMA DE 
GANTT-UNIVERSIDAD DE LAS 
ARTES

30 días vie 23/9/22

1 1 INICIO 0 días vie 23/9/22

2 2 FASE A 5 días vie 23/9/22

3 2.1 Mantenimiento y puesta en 
marcha de grupo de bombeo
de agua potable (220 Vac, 
TRIFASICA, 7.5 HP, 60 Hz) 
tanto de la parte mecánica 
como de la parte eléctrica; 
incluye: suministro de todos 
los materiales y accesorios 
hasta garantizar el correcto 
funcionami

5 días vie 23/9/22

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

4 2.2 Mantenimiento y puesta en 
marcha de grupo de bombeo
de agua ( 220 Vac, 
TRIFASICA, 5.5 HP, 60 Hz) 
tanto de la parte mecánica 
como de la parte eléctrica; a 
esto se incluye: rebobinado 
de motor, suministro de los 
materiales y/o accesorios 
necesarios hasta ga

5 días vie 23/9/22

5 2.3 Mantenimiento y puesta en 
marcha de tanque 
hidroneumático de 500 L 
tanto de su parte interna 
como externa; a esto se 
incluye: el suministro de los 
accesorios y materiales hasta
garantizar su correcto 
funcionamiento.

5 días vie 23/9/22

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

6 2.4 Revisión, mantenimiento y 
puesta en marcha de 
transmisor de presión; para 
garantizar la correcta 
operación de este 
instrumento. Incluye: el 
suministro de los materiales 
y/o accesorios necesarios 
hasta garantizar su correcto 
funcionamiento

5 días vie 23/9/22

7 3 FASE B 5 días vie 30/9/22

8 3.1 Mantenimiento y puesta en 
marcha de grupo de bombeo
de agua potable (220 Vac, 
TRIFASICA, 5.5 HP, 60 Hz) 
tanto de la parte mecánica 
como de su parte eléctrica; a 
esto se incluye: el suministro
de los materiales y/o 
accesorios necesarios hasta 
garantizar su

5 días vie 30/9/22

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

9 3.2 Mantenimiento y puesta en 
marcha de tanque 
hidroneumático de 500 L 
tanto de la parte interna 
como de la parte externa del 
mismo; a esto se incluye: el 
suministro de accesorios y/o 
materiales hasta garantizar 
su correcto funcionamiento.

5 días vie 30/9/22

10 3.3 Revisión, mantenimiento y 
puesta en marcha de 
transmisor de presión; 
incluye; el suministro de 
accesorios y/o materiales 
necesarios hasta garantizar 
su correcto funcionamiento 
en el sistema.

5 días vie 30/9/22

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

11 3.4 Suministro, instalación y 
puesta en marcha de un 
grupo de bombeo centrífugo 
trifásico de 5.5 HP 220V; a 
esto se incluye el suministro 
de los materiales y/o 
accesorios para la debida 
instalación eléctrica al 
tablero así como la 
instalación de la parte de s

5 días vie 30/9/22

12 4 FASE C 5 días vie 7/10/22

13 4.1 Mantenimiento y puesta 
en marcha de grupo de 
bombeo de agua potable 
trifásica 220 V 5.5 HP, 
tanto de su parte 
macánica como de su 
parte eléctrica; a esto se 
incluye: suministro de 
materiales y/o accesorios 
necesarios hasta 
garantizar el correcto 
funcionam

5 días vie 7/10/22

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

14 4.2 Completar la instalación y 
puesta en marcha de la 
etapa de control y 
potencia del sistema; 
comprende: sumistro de 
materiales, accesorios y la 
instrumentación necesaria
hasta garantizar el 
materiales, accesorios y la 
instrumentación necesaria
hasta garanti

5 días vie 7/10/22

15 4.3 Revisión, mantenimiento y
puesta en marcha de 
tanque hidroneumático de
80 galones; tanto de su 
parte interna y externa, a 
esto se incluye: accesorios
y/o materiales hasta 
garantizar el correcto 
funcionamiento.

5 días vie 7/10/22

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

16 4.4 Suministro, instalación y 
puesta en marcha de un 
grupo de bombeo 
centrífugo trifásico de 5.5 
HP 220V; a esto se incluye 
el suministro de los 
materiales y/o accesorios 
para la debida instalación 
eléctrica al tablero así 
como la instalación de la 
parte de s

5 días vie 7/10/22

17 5 FASE D 5 días vie 14/10/22

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

18 5.1 Mantenimiento y 
puesta en marcha de 
grupo de bombeo de 
agua potable trifásica 
220 V 5.5 HP, tanto de 
su parte macánica como
de su parte eléctrica; a 
esto se incluye: 
suministro de 
materiales y/o 
accesorios hasta 
garantizar elcorrecto 
funcionamiento.

5 días vie 14/10/22
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

19 5.2 Completar la instalación
y puesta en marcha de 
laetapade control 
ypotencia del 
sistema;comprende: 
sumistro de materiales, 
accesorios y la 
instrumentación 
necesaria hasta 
garantizar el correcto 
funcionamiento del 
modo automático (que 
ejecute un control dep

5 días vie 14/10/22
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 9

Proyecto: DIAGRAMA DE GANT

Fecha: jue 22/9/22



Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

20 5.3 Revisión y 
mantenimiento de 
tanque hidroneumático 
de 80 galones; tanto de 
su parte interna y 
externa, a esto se 
incluye: accesorios y/o 
materiales hasta 
garantizar el correcto 
funcionamiento.

5 días vie 14/10/22

21 5.4 Mantenimiento y 
puesta en marcha de 
grupo de bombeo de 
agua potable trifásico 
220 V 7.5 HP, tanto de 
su parte macánica como
de su parte eléctrica; a 
esto se incluye: 
suministro de 
materiales y/o 
accesorios hasta 
garantizar el correcto 
funcionamiento.

5 días vie 14/10/22

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

22 6 FASE E 5 días vie 21/10/22

23 6.1 Suministro, 
instalación y puesta 
en marcha de tanque
hidroneumático de 
500 L ; incluye: 
suministro de 
materiales y/o 
accesorios necesarios
hasta garantizar el 
correcto 
funcionamiento

5 días vie 21/10/22

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

24 6.2 Revisión, 
mantenimiento y 
puesta en marcha de 
transductor de 
presión, incluye: el 
suministro de 
materiales y 
accesorios necesarios
hasta garantizar el 
correcto 
funcionamiento.

5 días vie 21/10/22
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

25 6.3 Inspección, 
mantenimiento y 
puesta en marcha de 
la etapa de control 
del tablero de 
bombas; comprende:
trabajos y suministro 
de materiales 
necesarios hasta 
garantizar el correcto
funcionamiento 
tanto de la parte de 
comunicación entre 
los equipos que ya 
est

5 días vie 21/10/22
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

26 6.4 Suministro e 
instalación de un 
manómetro con 
glicerina de 0 a 150 
PSI, incluye: 
suministro de 
materiales 
necesarios hasta 
garantizar su 
correcto 
funcionamiento.

5 días vie 21/10/22

27 7 FASE F 5 días vie 28/10/22

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

28 7.1 Mantenimiento y 
puesta en marcha 
de grupo de 
bombeo de agua 
potable 
monofásico 220 V 
1.5 HP, tanto de su
parte macánica 
como de su parte 
eléctrica; a esto se 
incluye: suministro
de materiales y/o 
accesorios 
necesarios hasta 
garantizar el 
correcto funciona

5 días vie 28/10/22
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

29 7.2 Suministro, 
instalación y 
puesta en marcha 
de tanque 
hidroneumático de
50 galones; incluye
materiales y 
accesorios 
necesarios hasta 
garantizar el 
correcto 
funcionamiento.

5 días vie 28/10/22
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

30 7.3 Suministro, 
instalación y 
puesta en marcha 
de un grupo de 
bombeo centrífugo
monofásico de 0.5 
HP 120V con su 
respectiva base 
metálica de 
30cmX30 cm. Esto 
incluye: el 
suministro de 
materiales y/o 
accesorios 
necesarios hasta 
garantizar el 
correcto 
funcionam

5 días vie 28/10/22
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

31 7.4 Instalar una 
conexión a tierra 
de grupo de 
bombeo de agua 
potable 
(monofásica 5.5 
HP 220V), incluye: 
suministro de los 
materiales y/o 
accesorios 
necesarios hasta 
garantizar al 
correcta 
instalación de la 
carcasa del motor 
a tierra, siguiendo 
el cumplimient

5 días vie 28/10/22
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 

tarea

EDTNombre de tarea Duración Comienzo

32 7.5 Suministro e 
instalación de una 
base metálica de 
60cmX40cm para 
un grupo de 
bombeo 
monofásico; 
incluye: suministro
de accesorios y 
materiales 
necesarios hasta 
garantizar que el 
equipo 
permanezca 
correctamente 
fijado.

4,75 días vie 28/10/22

33 8 FIN 0 días jue 3/11/22

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

13 sep '21 20 sep '21 27 sep '21 4 oct '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

4 oct '21 11 oct '21 18 oct '21 25 oct '21 1 nov '21 8 nov '21 15 nov '21 22 nov '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

4 oct '21 11 oct '21 18 oct '21 25 oct '21 1 nov '21 8 nov '21 15 nov '21 22 nov '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

4 oct '21 11 oct '21 18 oct '21 25 oct '21 1 nov '21 8 nov '21 15 nov '21 22 nov '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo
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