
Memorando Nro. UA-SAD-CPIF-DIF-2022-0078-M

Guayaquil, 20 de septiembre de 2022

PARA: Betty Isolina Arias Gordillo
Coordinadora de Planificación de Infraestructura Física 

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRATO Nro.
UA-C-CPIF-2022-005 

 
De mi consideración: 
 
Por medio del presente, en mi calidad del Administradora del Contrato Nro.
UA-C-CPIF-2022-005 que tiene por objeto la "PINTURA DE FACHADAS DE
EDIFICIO BIBLIOTECA DE LAS ARTES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE EDIFICIOS UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, ADJUNTO" pongo a su
conocimiento el informe adjunto en el cual se hace referencia a la solicitud de ampliación
de plazo por parte del contratista ELECTRICIV para la ejecución del contrato en
referencia, en el cual, esta Administración de Contrato recomienda, salvo su mejor
criterio, conceder dicha ampliación con base a lo indicado en el informe adjunto de fecha
19 de septiembre de 2022. 
 
Para efectos, se adjunta la siguiente documentación: 

Informe emitido por la Administración de Contrato 
Oficio de solicitud de ampliación de plazo Nro. CE-SIE-UA-011-2022-O-005 
Carta de Proveedor OFR-JM014 
Contrato Nro. Nro. UA-C-CPIF-2022-005

 
Particular que comunico para los fines pertinentes. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Maria Verónica Mateus Gómez
ANALISTA 3 DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

Anexos: 
- Informe ampliación contrato Nro. UA-C-CPIF-2022-005-signed-signed-signed.pdf
- OFICIO 005-signed.pdf
- CONTRATO_BIBLIOTECA_actualizado28_de_julio_de_2022-signed_signed.pdf
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