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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS 

 
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO 

 

REF.- TERMINACIÓN DE CONTRATO Nro. DPG-007-2021 POR MUTUO ACUERDO, 

DEL PROCESO MCO-IESS-DPG-01-21, “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DEL IESS GUAYAS”. 

 
1 PRIMERA: COMPARECIENTES 

En la ciudad de Guayaquil a los siete días del mes de Diciembre del dos mil veintiuno, 
siendo las 11H00 en el área de Infraestructura ubicada en el primer piso del Edificio 
Institucional, nos constituimos  para proceder con la diligencia de TERMINACIÓN DE 
CONTRATO Nro. DPG-007-2021 POR MUTUO ACUERDO, DEL PROCESO MCO-IESS-DPG-
01-21, “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO 
INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS GUAYAS” suscrito entre el IESS 
y el Ing. Rodrigo Flores Salvatierra, las siguientes personas previamente convocadas 
mediante Memorando Nro.  IESS-DPG-2021-4179-M  del 03 de Diciembre de 2021, el 
cual guarda relación con el Memorando Nro. IESS-DPG-2021-3970-M, de fecha 11 de 
Noviembre de 2021, mediante el cual se designa a la Arq. Wendy Villa Menéndez, 
Técnico No Interviniente, ambos suscritos por el Ing. Walter Luna Álvarez, Director 
Provincial de Guayas, Encargado: 

 
Por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

                          

Nombre y Apellido Función 

ARQ. WENDY VILLA MENÉNDEZ    Delegada Técnico No Interviniente 

Arq. Covín Jijón C. Fiscalizadora del contrato 

ING. FRANCISCO VERA PÁEZ   Administrador del Contrato 

 

            Por parte del contratista, el Ing. Rodrigo Flores Salvatierra RUC Nro. 
092360588001 en calidad de Contratista. 
 
2 SEGUNDA: ANTECEDENTES    

2.1 El 28 de Abril de 2021, mediante Resolución Administrativa Nro. MCO-IESS-DPG-
2021-0004, suscrita por el Abg. Ricardo Ron Vélez, Director Provincial del 
Guayas, adjudica el proceso de Menor Cuantía de Obra Nro.MCO-IESS-DPG-01-
21, al Ing. Rodrigo Roberto Flores Salvatierra, con RUC 09923610588001. 

2.2 El 06 de Mayo de 2021, el Ing. Rodrigo Roberto Flores Salvatierra, Contratista 
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Adjudicado, presenta la Garantía Técnica, para el PROCESO MCO-IESS-DPG-01-
21, “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL 
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS GUAYAS” 

2.3 A los 12 días del mes de Mayo del 2021, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social  - IESS, con Ruc N.- 1760004650001, representado por la interpuesta 
persona de su Director Provincial del Guayas, Abg. Ricardo Ron Vélez; y, por la 
otra el Ing. Rodrigo Flores Salvatierra RUC Nro. 092360588001 en calidad de 
Contratista, suscriben el Contrato Nro. DPG-007-2021 DEL PROCESO MCO-IESS-
DPG-01-21, “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO 
INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS GUAYAS” por el valor 
de $37,191.00  (Treinta y siete mil ciento noventa y uno 00/100 USD DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  más I.V.A., y un plazo de ejecución de 45 días 
contados a partir de la suscripción del contrato), según lo estipula la Séptima 
Cláusula Contractual, numeral 7.1. 

2.4 Mediante Memorando Nro. IESS-CPG-2021-0603-M de fecha 14 de Mayo del 
2021, suscrito por la Ing. Sylvia Pérez Rodríguez, Responsable de Compras 
Públicas Guayas, comunica al Ing. Francisco Vera Páez, su designación como 
Administrador del Contrato Nro. DPG-007-2021, para el “MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DEL IESS GUAYAS” . 

2.5 En la Cláusula Undécima.- DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO, se determina la 
designación como fiscalizadora del contrato a la Arq. Covín Dalila Jijón Castillo.  

2.6 El 22 de Julio de 2021, mediante Memorando Nro. IESS-AD-ING-2021-2298-M, 
dirigido al Ing. Francisco Vera Páez, Administrador del Contrato, la Arq. Covín 
Jijón Castillo, comunica la “SOLICITUD DE TERMINACIÓN DE CONTRATO Nro. 
DPG-007-2021 POR MUTUO ACUERDO, DEL PROCESO MCO-IESS-DPG-01-21, 
"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO 
INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS GUAYAS". 

2.7 El 23 de Julio de 2021, mediante Memorando Nro. IESS-AD-ING-2021-2300-M, 
dirigido al Abg. Ricardo Ron Vélez, Director Provincial del Guayas, el Ing. 
Francisco Vera Páez, Administrador del Contrato, con Asunto: “SOLICITUD DE 
TERMINACIÓN DE CONTRATO Nro. DPG-007-2021 POR MUTUO ACUERDO, DEL 
PROCESO MCO-IESS-DPG-01-21, "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DEL IESS GUAYAS".  

2.8 El 27 de Julio de 2021, mediante Memorando Nro. IESS-CPAJG-2021-2355-M, 
suscrito por el Abg. Alejandro Vargas Pilaló, Mgs., con Asunto: “CRITERIO 
JURÍDICO TERMINACIÓN DE CONTRATO Nro. DPG-007-2021 POR MUTUO 
ACUERDO, "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO 
INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS GUAYAS", en la parte 
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final del Memorando, en lo pertinente, expresa: CRITERIO JURÍDICO: “Con base 
al informe técnico del administrador del contrato y en conformidad con el 
artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la 
máxima autoridad de la entidad contratante podría acoger la recomendación 
de la fiscalización y convenir con el contratista la terminación de mutuo acuerdo 
del contrato Nro. Nro. DPG-007-2021, en el estado en que se encuentren, por 
circunstancias imprevistas, técnicas o económicas.  

 
 Dicha terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados 

adquiridos en favor de la Entidad Contratante o del contratista.”  
 
 

2.9 Hoja de Ruta del Memorando IESS-CPAJG-2021-2355-M, con el Comentario del 
Abg. Ricardo Ron Vélez, Director Provincial del Guayas, Reasignado al Econ. 
Kleber Paúl Muñoz Sánchez, Coordinador Provincial Administrativo Financiero, 
Guayas: “Se acoge criterio jurídico, se autoriza la terminación del citado 
contrato por mutuo acuerdo, sírvase trasladar al Administrador del Contrato 
para continuar con el debido proceso.” 

2.10  El 01 de Septiembre de 2021, mediante Oficio Nro. IESS-AD-ING-2021-0219-O, 
suscrito por el Ing. Francisco Vera Páez, dirigido al Ing. Rodrigo Roberto Flores 
Salvatierra, Contratista, con Asunto: “ACEPTACIÓN DE TERMINACIÓN POR 
MUTUO ACUERDO, DEL PROCESO MCO-IESS-DPG-01-21”, le solicita la 
Aceptación de Terminación por Mutuo Acuerdo. 

2.11 El 01 de Septiembre de 2021, mediante oficio Nro. RFS-IESS-DPG-01-21-OF-010, 
con Asunto: ACEPTACIÓN DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO, el Ing. 
Rodrigo Roberto Flores Salvatierra, Contratista, en la parte pertinente expresa: 
“Expreso mi CONFORMIDAD con que se lleve a cabo el respectivo proceso para 
la “TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO” del referido contrato” 

2.12 El 03 de Septiembre de 2021, mediante Memorando Nro. IESS-AD-ING-2021-
2645-M, suscrito por el Ing. Francisco Vera Páez, dirigido a la Ing. Marcelina 
Soledad Jara Alvarado, Coordinadora Provincial Administrativo Financiero, 
Guayas, con Asunto “Terminación por Mutuo Acuerdo del contrato Nro. DPG-
007-2021” Solicitud de designación de Técnico No Interviniente. 

2.13 El 07 de Septiembre de 2021, mediante Memorando Nro. IESS-CPAFG-2021-
2379-M, suscrito por la Ing. Marcelina Soledad Jara Alvarado, Coordinadora 
Provincial Administrativo Financiero, Guayas, con Asunto “Terminación por 
Mutuo Acuerdo contrato Nro. DPG-007-2021, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DEL IESS GUAYAS”, dirigido a la Mgs. Ana Lizbet Herrera Ramírez, Directora 
Provincial del Guayas, Encargada. 
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2.14 Hoja de Ruta del Memorando Nro. IESS-CPAFG-2021-2379-M, en el que consta 
el Comentario de la Mgs. Ana Herrera Ramírez, Directora Provincial del Guayas, 
Encargada: “Se acoge sugerencia preparar respuesta para mi firma” 

2.15 El 11 de Noviembre de 2021, mediante Memorando Nro. IESS-AD-ING-2021-
3366-M, suscrito por el Ing. Francisco Vera Páez, dirigido al Ing. Walter Luna 
Álvarez, Director Provincial del Guayas, Encargado, con Asunto: “SOLICITUD 

DESIGNACIÓN DE TÉCNICO NO INTERVINIENTE EN COMISIÓN PARA 
TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CONTRATO AA-DPG-007-2021 
"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO 
INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS GUAYAS" 

2.16 El 18 de Noviembre de 2021, mediante Memorando Múltiple Nro. IESS-DPG-
2021-3970-M, suscrito por al Ing. Walter Luna Álvarez, Director Provincial del 
Guayas, Encargado, dirigido al Ing. Francisco Vera Páez, Arq. Wendy Villa 
Menéndez y Mgs Verónica Tomalá Tejada, con Asunto: “DESIGNACIÓN DE 

TÉCNICO NO INTERVINIENTE EN COMISIÓN PARA TERMINACIÓN POR MUTUO 
ACUERDO CONTRATO AA-DPG-007-2021 "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DEL IESS GUAYAS" 

2.17 El 24 de Noviembre de 2021, mediante Memorando Nro. IESS-CPG-2021-1221-
M, suscrito por la Mgs. Verónica Tomalá Tejada, con Asunto “RESPUESTA: 
DESIGNACIÓN DE TÉCNICO NO INTERVINIENTE EN COMISIÓN PARA 
TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CONTRATO AA-DPG-007-2021 
"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO 

INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS GUAYAS", en lo 
pertinente expresa: “Tengo a bien indicar que la mencionada servidora NO ha 
participado en el proceso de EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nro. AA-DPG-007-
2021”  
 

2.18 El 24 de Noviembre de 2021, mediante Memorando Nro. IESS-AD-ING-2021-
3549-M, suscrito por el Ing. Francisco Vera Páez, dirigido al Ing. Guillermo 
Andrés Mosquera Acosta, Coordinador Provincial Administrativo Financiero, 
Guayas, con Asunto: “SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE COMISIÓN DE 

ENTREGA RECEPCIÓN PARA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL 
CONTRATO AA-DPG-007-2021 "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 

DEL IESS GUAYAS" con los nombres y funciones de los convocados siguientes: 

 Arq. Covín Jijón Castillo.-              Fiscalizadora del Contrato 

 Ing. Francisco Vera Páez.-             Administrador del Contrato 

 Arq. Wendy Villa Menéndez.-      Técnico No Interviniente 

 Ing. Rodrigo Flores Salvatierra.-   Contratista 
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2.19 El 03 de Diciembre de 2021, mediante Memorando Nro. IESS-DPG-2021-4179-M 
suscrito por el Ing. Walter Luna Álvarez, Director Provincial del Guayas, 
Encargado, con Asunto: “CONVOCATORIA DE COMISIÓN DE ENTREGA 

RECEPCIÓN PARA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO AA-
DPG-007-2021 "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO 

INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS GUAYAS", acto que se 
realizará el martes 07 de Diciembre del 2021, a las 11:00 H, dirigido a: 

 Arq. Wendy Cristina Villa Menéndez, Responsable de Administrativo e 
Infraestructura Guayas, Técnico No Interviniente 

 Arq. Covín Dalila Jijón Castillo, Administrativo e Infraestructura Guayas, 
Fiscalizadora del Contrato 

 Ing. Francisco Hermenegildo Vera Páez, Auxiliar de Ingeniería, 
Administrativo e Infraestructura Guayas, Administrador del Contrato 

 Ing. Rodrigo Roberto Flores Salvatierra, Contratista 

2.20  El 14 de Enero de 2022, mediante Memorando Nro. IESS-AD-ING-2022-0125-M 
suscrito por la Arq. Wendy Cristina Villa Menéndez, Responsable de 
Administrativo e Infraestructura Guayas, con Asunto: “Informe de Delegada 
Técnica para la Entrega Recepción para la Terminación por Mutuo Acuerdo 
del Contrato Nro. AA-DPG-007-2021 "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DEL IESS GUAYAS", en el que en lo pertinente expresa:  

 
“En el sitio, día y hora de la convocatoria nos constituimos los convocados y dimos inicio 
al recorrido por las diferentes áreas de los trabajos ejecutados en el Edificio de la 
Dirección Provincial del Guayas, al amparo del presente contrato. 
 
Se observó que se ha cumplido con los trabajos reajustados que constan en el Cuadro 
incluido en el Memorando Nro. IESS-AD-ING-2021-2298, de Fecha 22 de Julio del 2021, 
suscrito por la Arq. Covín Jijón Castillo, Fiscalizadora del Contrato de Referencia, 
verificando que el detalle de Cantidades de Obra ejecutadas corresponde en cada uno de 
los Rubros de dicho cuadro. 
 
Observando, en conjunto con los miembros de la Comisión de Entrega Recepción para la 
Terminación por Mutuo Acuerdo del Contrato Nro. AA-DPG-007-2021 
“MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS GUAYAS” ya que se ha cumplido con la ejecución los 
rubros que constan en el Memorando Nro. IESS-AD-ING-2021-2298, de Fecha 22 de Julio 
del 2021, suscrito por la Arq. Covín Jijón Castillo, Fiscalizadora del Contrato. 
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En conclusión, la Comisión considera que se ha cumplido con la ejecución los rubros que 
constan en el Memorando Nro. IESS-AD-ING-2021-2298, de Fecha 22 de Julio del 2021, 
suscrito por la Arq. Covín Jijón Castillo, Fiscalizadora del Contrato, por el valor de 
$19.270,41 sin IVA, lo cual implica una significativa reducción de precio, respecto al valor 
original que fue de $37.191,00 sin IVA. 
 
Es importante destacar que existe un Criterio Jurídico Favorable, emitido mediante 
Memorando Nro. IESS-CPAJG-2021-2355-M, suscrito por el Abg. Alejandro Vargas Pilaló, 
Coordinador Provincial de Asesoría Jurídica de Guayas, Encargado y que en la Hoja de 
Ruta de dicho Memorando, existe el Comentario del Abg. Ricardo Ron Vélez, Director 
Provincial del Guayas, expresando: “Se acoge Criterio Jurídico, se Autoriza la 
Terminación del citado contrato por Mutuo Acuerdo, Sírvase trasladar al 
Administrador del Contrato para continuar con el debido proceso”, en tal virtud es 
procedente continuar con la elaboración del Acta correspondiente.” 

 
3 CONDICIONES OPERATIVAS 

 

3.1 DIFERENCIA DE CANTIDADES 

No existió incremento de ejecución de diferencia de cantidades en este contrato. 

3.2 ORDENES DE TRABAJO 

No existió ejecución de órdenes de trabajo en este contrato. 

3.3 CONTRATO COMPLEMENTARIO 

No existió ejecución de contrato complementario en este contrato. 
 

4. CUARTA: OBJETO DEL ACTA 

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de la Entrega Definitiva por Mutuo 
Acuerdo del CONTRATISTA, Sr Ing. Rodrigo Roberto Flores Salvatierra, Contratista. 

5. QUINTA: ADMINISTRACION 

El 24 de Noviembre de 2021, mediante Memorando Nro. IESS-AD-ING-2021-3549-M, 
suscrito por el Ing. Francisco Vera Páez, Administrador del Contrato, dirigido al Ing. 
Guillermo Andrés Mosquera Acosta, Coordinador Provincial Administrativo 
Financiero, Guayas, con Asunto: “SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE COMISIÓN DE 
ENTREGA RECEPCIÓN PARA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO 
AA-DPG-007-2021 "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO 
INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS GUAYAS" con los nombres 
y funciones de los convocados siguientes: 
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 Arq. Covín Jijón Castillo.-              Fiscalizadora del Contrato 

 Ing. Francisco Vera Páez.-             Administrador del Contrato 

 Arq. Wendy Villa Menéndez.-      Técnico No Interviniente 

 Ing. Rodrigo Flores Salvatierra.-   Contratista 

 

6. SEPTIMA: OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es el "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL 
EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS GUAYAS". 
 

7. CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN 

 

7.1 INICIO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 

EL CONTRATISTA ejecutó los trabajos del "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS 
GUAYAS". 
 

7.2 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES 

De acuerdo al informe de la Arq. Covín Jijón Castillo, Fiscalizadora del Contrato 
correspondiente a los trabajos ejecutados, según Memorando Nro. IESS-AD-ING-2021-
2298-M de fecha 22 de Julio del 2021, determinados en el siguiente cuadro  

 

RUBRO 

Nro. 
DESCRIPCION UND. 

CANT 

CONT 

CANT 

EJECU 

P. 

UNIT. 
P. TOTAL 

1.00 

Picada de piso 0,30 m de profundidad, en 
recorrido de nueva tubería, desde llave de paso 
en la acometida de Agua en el oeste del 
edificio, a los ductos de cada ala del edificio, 
incluye resane y acabados igual al existente.  

m 82 0 95,9  $               -    

2.00 

Provisión e instalación de T de PVC de 4¨x2¨, 
reductor de 110 mm a 50 mm, incluye corte de 
tubería, provisional e instalación de 
abrazaderas de sujeción y reductor de 4¨a 2¨.  

U 1 0,7 952  $       666,40  

3.00 
Provisión e instalación de tubería de 181 psi, de 
PVC de 2¨, incluye accesorios (uniones, codos, 
nudos) y elementos de fijación.  

m  162 147,58 117,6  $  17.355,41  

4.00 

Provisión e instalación de cajas de By Pass 
metálicas, de 0,50x0,50m con planchas de 
2mm, en torres Este y Oeste, puertas con 
bisagras torneadas y candado de buena 
calidad, incluye rotura de paredes y resane de 
las mismas, acabado con anticorrosivo interior y 
exterior y letreo de identificación.  

U  2 0,27 980  $       264,60  
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5.00 

Provisión e instalación de llave de paso de 2¨ 
en cajas de by pass de este a oeste incluye 
corte de tuberías existentes elaborada rosca 
accesorios y elementos de fijación.  

U  4 1,2 680  $       816,00  

6.00 
Reparación de tumbados y acabados de 
paredes y pisos en: planta baja, mezanine, 
primer piso y segundo piso.  

U 1 0 3600  $               -    

7.00 
Reposición e instalación de tapas metálicas con 
marco y contra marco en Cisternas de agua 
potable y de nivel freático.  

U  3 0 180  $               -    

8.00 Limpieza, y desalojo por viajes.  U 3 1 168  $       168,00  

      
 $19.270,41  

 

SON DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA  

 

La Planilla será tramitada y Cancelada, con el respaldo de la suscripción de la presente 
Acta. 
 

7.3 OBSERVACIONES TÉCNICAS A LA OBRA (PENDIENTES DE OBRA) 

De acuerdo con la “INFORME DE COMISIÓN TÉCNICA PREVIA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 

DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA” realizada el martes 07 de Diciembre del 2021, a las 

11:00 H, no se registraron observaciones.  
 

7.4  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

LA COMISIÓN deja constancia que EL CONTRATISTA responderá por cualquier vicio 

oculto de los trabajos correspondientes al objeto del contrato, según lo señalan las leyes 

vigentes ecuatorianas y las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos 

del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos 

Públicos. 

 

8. NOVENA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS 

La Comisión de Entrega Recepción por Terminación de Mutuo Acuerdo del Contrato 
"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS GUAYAS". 
 

9. DÉCIMA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA CONTABLE 

10. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

No se ha hecho entrega de anticipo, el Monto a pagar del contrato es: USD $19.270,41 
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10.1 REAJUSTE DE PRECIOS 

Según la Cláusula Novena del presente contrato, no se contempla reajustes de precios 
en razón del precio contractual previsto. 

 

10.2 RETENCIONES 

De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública (LOSNCP) y el Reglamento de la Ley (RLOSNCP), y en cumplimiento de lo 
estipulado contractualmente, la Dirección Nacional Financiera del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, al Contratista descontará en el valor de la planilla, las retenciones y 
contribuciones de Ley, al que está sujeto este contrato. 

 

10.3 MULTAS Y DESCUENTOS 

De conformidad a lo expuesto y de acuerdo a la cláusula Octava citada en el contrato de 
MENOR CUANTÍA DE OBRA Nro. MCO-IESS-DPG-01-21, “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS 
GUAYAS”  Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones 
contractuales, se aplicara una multa de 1 por 1.000 del valor del contrato, No existe 
Mora en la ejecución del contrato. 

 

11. DÉCIMA PRIMERA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

LA COMISIÓN, respaldada en la “SOLICITUD DE TERMINACIÓN DE CONTRATO Nro. DPG-
007-2021 POR MUTUO ACUERDO, DEL PROCESO MCO-IESS-DPG-01-21, "MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL 

IESS GUAYAS". Realizada por la Fiscalización de fecha 22 de Julio de 2021, en el mismo 
que determina que:  
 
“En mi calidad de Fiscalizadora del contrato Nro. DPG-007-2021, “MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DEL IESS GUAYAS”, pongo en su conocimiento, como Administrador del presente 
contrato, la necesidad de solicitar al Sr. Director Provincial del Guayas, la Terminación 
por Mutuo Acuerdo, en aplicación del Artículo 93 de la Ley Orgánica de Contratación 
Pública, que estipula:  
   
Art. 93 .-  Terminación por Mutuo Acuerdo 
 
.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza 
mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, 
ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, 
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convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el 
estado en que se encuentren. 
  
La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o 
adquiridos en favor de la Entidad Contratante o del contratista.” 
  
De tal forma  se recibe de manera Definitiva Por Mutuo Acuerdo, los trabajos realizados 
en el contrato MENOR CUANTÍA DE OBRA Nro. MCO-IESS-DPG-01-21, “MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DEL IESS GUAYAS” 

 

12. DÉCIMA SEGUNDA: CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 

Para constancia y en conformidad de lo actuado, se suscribe la presente Acta, por todas las personas 
que han intervenido en esta diligencia. 

 

13. CONCLUSIONES 

Una vez que se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como 
consta en el informe del Fiscalizador, la Comisión Técnica de Recepción declara su 
conformidad con la ejecución de los trabajos objeto de esta Recepción y se da POR 
RECIBIDA EN FORMA DEFINITIVA POR MUTUO ACUERDO LA OBRA. 

Para constancia y fe de lo actuado, la Comisión Técnica de Recepción y el Contratista 
firman, en el lugar y fecha antes indicados. 

 

Nombre y Apellido Función FIRMA 

 

Ing. Rodrigo Flores Salvatierra 

 

Contratista  

 
 
 
 

 

Arq. Wendy Villa Menéndez.-       

 

Técnico No Interviniente 

 
 
 
 

 

Arq. Covín Jijón Castillo.- 

 

Fiscalizadora de contrato 

 
 
 
 

 

Ing. Francisco Vera Páez.-              

 

 

Administrador del 
Contrato 
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