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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO No UG-PS-
2021-045.Y SU CONVENCIÓN MODIFICATORIA PARA EL OBJETO 
DENOMINADO “OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, 
CANALONES Y BAJANTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 
 
COMPARECIENTES. - En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de abril de 
2023, en amparo de lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, el artículo 124 del Reglamento General Ibídem, y 
el acápite 408-29 de las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL ESTADO, comparecen a la celebración de la presente Acta de 
Entrega Recepción Definitiva, correspondiente al Contrato Nro. UG-PS-2021-045, 
proceso de contratación No. MCO-UG-003-2021 para el objeto denominado “OBRAS 
DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CANALONES Y 
BAJANTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”, por una parte, el Arq. 
Mauro Basantes Nieto - Administrador del contrato, la Arq. Belty Espinoza Santos 
Fiscalizadora del contrato, e Ing. Jairo Loor Salas Técnico no interviniente en 
ninguna fase del proceso de contratación, designados por el Dr. Francisco Lenin 
Morán Peña, Rector de la Universidad de Guayaquil, cuya personería se acredita 
mediante Memorando UG-R-2023-0232-Mde de fecha 14 de marzo de 2023; y, por 
otra parte, el Sr. Rodrigo Roberto Flores Salvatierra, con RUC. Nro. 
0923610588001, a quienes en adelante se les denominará simplemente como 
“COMISIÓN TÉCNICA” y “EL CONTRATISTA”. Las partes se obligan en virtud del 
presente instrumento, al tenor de las siguientes cláusulas: 

       
      PRIMERA. – DATOS GENERALES DEL CONTRATO 
 

PROCESO: MCO-UG-003-2021 

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 
Ing. Rodrigo Roberto Flores 
Salvatierra 

TIPO DE COMPRA: Obra 

TIPO DE CONTRATACIÓN: Régimen común 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Arq. Mauro Basantes Nieto 

FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Arq. Belty Espinoza Santos 

CONTRATO Nro.: UG-PS-2021-045 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07 de diciembre 2021 

 

 
PLAZO DE CONTRATO: 

90 días (contados a partir del día 
siguiente de la autorización por 
escrito de inicio de la obra por 
parte del administrador del 
contrato, previo a la notificación de 
la disponibilidad del anticipo) 

VALOR DEL CONTRATO: $ 129.425,85 sin incluir IVA 
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FORMA DE PAGO: Anticipo:50% - Saldo:50% 

VALOR DEL ANTICIPO: $ 64,712.92 

FECHA DE NOTIFICACIÓN DE 
DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO: 

14 de marzo de 2022 

FECHA DE INICIO DE PLAZO 
CONTRACTUAL: 

15 de marzo de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO 
CONTRACTUAL: 

12 de junio de 2022 

 

SEGUNDA. - ANTECEDENTES 

2.01. De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, y artículos 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual 
de Contrataciones de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad de cumplir con los 
objetivos y necesidades de la Universidad, ha contemplado las “OBRAS DE 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CANALONES Y BAJANTES 
DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”. 

 

2.02 Mediante memorando Nro. UG-DF-2021-1251-M, de fecha 06 de agosto de 
2021, en atención al Memorando Nro. UG-DDIOU-2021-0603-M, el Ing. Edgar 
Augusto Aguirre Morocho, Director Financiero, remitió a la Arq. Sally Joyce Ramos 
Morán, Directora de Infraestructura y Obras Universitarias, la certificación 
presupuestaria Nro. 659, por el valor subtotal de US $ 129.425,85 aprobada con 
fecha 6 de agosto de 2021. 

 

2.03 Se realizó la respectiva invitación el 24 de septiembre de 2021, a través del 
Portal Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec. 

 

Mediante Resolución de Inicio de Proceso y Aprobación Nro. UG-R-2021-0031- R, 
de fecha 23 de septiembre de 2021, el Dr. Francisco Lenin Morán Peña, Rector, 
resolvió lo siguiente: “Art. 1.- AUTORIZAR el inicio del procedimiento de Menor 
Cuantía de Obras Nro. MCO-UG-003-2021, cuyo objeto de contratación es: 
“OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CANALONES 
Y BAJANTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”, con un 
presupuesto referencial de USD $ 129.425,85 (Ciento veintinueve mil cuatrocientos 
veinticinco con 85/100 Dólares de los Estados Unidos de América) más el IVA, plazo 
de ejecución 90 días contados a partir del día siguiente de la autorización por 
escrito del inicio de la obra por parte del administrador del contrato”  

Art. 2.- APROBAR los pliegos del procedimiento de Menor Cuantía de Obras Nro. 
MCO-UG-003-2021 cuyo objeto de contratación es “OBRAS DE ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CANALONES Y BAJANTES DE LAS 
DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”, mismos que han sido Elaborados conforme las 
normas y principios que rigen el Sistema Nacional de Contratación Pública.”. 
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2.04 Luego del proceso correspondiente, el Dr. Francisco Lenin Morán Peña, Rector, 
resolvió lo siguiente, mediante Resolución de Adjudicación No. UG-R-2021-0044- R, 
de fecha 23 de noviembre de 2021, resolvió lo siguiente: “Art. 2.- ADJUDICAR el 
contrato de Menor Cuantía de Obras Nro. MCO-UG-003-2021, cuyo objeto es: 
“OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CANALONES 
Y BAJANTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”, al oferente 
FLORES SALVATIERRA RODRIGO ROBERTO con RUC. 0923610588001, por el 
valor de USD 129.425,85 (Ciento veintinueve mil cuatrocientos veinticinco con 
85/100 Dólares de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor 
Agregado IVA, con un plazo de ejecución de 90 días contados a partir del día 
siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del 
administrador del contrato, previo a la notificación de la disponibilidad del anticipo”. 

 

2.06. Con fecha 07 de diciembre 2021, LAS PARTES suscriben el Contrato No. UG- 
PS-2021-045, cuyo objeto son las “OBRAS DE ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CANALONES Y BAJANTES DE LAS 
DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”; por un valor de US$ 129.425,85 (ciento 
veintinueve mil cuatrocientos veinticinco con 85/100 Dólares de los Estados Unidos 
de América) más el Impuesto al Valor Agregado IVA., de conformidad con la Tabla 
de Cantidades y Precios presentada por El CONTRATISTA en su oferta, con un 
plazo de ejecución de 90 días (contados a partir del día siguiente de la autorización 
por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, previo a la 
notificación de la disponibilidad del anticipo). 

 

2.07. Con fecha 07 de febrero 2022, LAS PARTES suscriben el Contrato Modificatorio 
al Contrato No. UG-PS-2021-045, cuyo objeto son las “OBRAS DE ADECUACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CANALONES Y BAJANTES DE LAS 
DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”. 

 

2.08. Con fecha 15 de marzo de 2022 suscriben el ACTA DE INICIO DE OBRA del 
Contrato No. UG-PS-2021-045, cuyo objeto son las “OBRAS DE ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CANALONES Y BAJANTES DE LAS 
DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”. 

 

2.09. Con fecha 27 de abril de 2022, la Comisión Técnica celebra el Acta Entrega 
Recepción Parcial No. 1 del Contrato Nro. UG-PS-2021-045 y su Convención 
Modificatoria para el objeto denominado “OBRAS DE ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CANALONES Y BAJANTES DE LAS 
DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 
 
2.10. Con fecha 06 de junio de 2022, la Comisión Técnica celebra el Acta Entrega 
Recepción Parcial No. 2 del Contrato Nro. UG-PS-2021-045 y su Convención 
Modificatoria para el objeto denominado “OBRAS DE ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CANALONES Y BAJANTES DE LAS 
DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”. 
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TERCERA. – CALIDAD Y CANTIDAD DE LAS  OBRAS CONTRATADAS  
La fiscalizadora del contrato CERTIFICA que superado el periodo de prueba 

estipulado en la ley pertinente, las obras contratadas y ejecutadas mantienen su 

calidad por lo cual se dio viabilidad a la petición del contratista, respecto a la entrega 

resección definitiva de los siguientes rubros: 

ÍTEM 
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 

UNIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADA 
CALIDAD DE LA OBRA 

1 
Desmontaje de cubierta incluye 
cumbreros y flashing 

m2 
 

1.178,50 
A Satisfacción 

2 Desmontaje de canalones m 
 

246,00 
A Satisfacción 

3 Desmontaje de bajantes m 44,00 A Satisfacción 

4 
Desmontaje de estructuras 

metálicas para cubierta 
m2 50,00 A Satisfacción 

5 Desmontaje de tumbado m2 117,04 A Satisfacción 

6 

Retiro de capa impermeabilizante 

mediante el uso de hidrolavadora 

de alta presión y herramientas 

menores. 

m2 539,00 A Satisfacción 

7 Limpieza de cubiertas m2 2.730,00 A Satisfacción 

8 
Cubierta galvalume e= 0.40 mm 
suministro e instalación 

m2 1.466,00 A Satisfacción 

9 
Pared galvalume   e=0,40mm, 
suministro e instalación 

m2 45,00 A Satisfacción 

10 

Fundición de hormigón alivianado 
para dar pendiente en losa e 
impermeabilización con 
membrana liquida elástica y 
malla de fibra 

m2 1.720,00 A Satisfacción 

11 
Suministro e instalación de 
flashing galv 0.40x 305 

m 
91,00 

 
A Satisfacción 

12 
Suministro e instalación de 
cumbre ro 0.30 X 407 

m 32,00 A Satisfacción 

13 

Suministro e instalación de 
lámina asfáltica 
impermeabilizante al frio y 
cemento asfaltico sobre cubierta 

m2 842,20 
A Satisfacción 

14 

Acero A36 en perfiles 
estructurales incluye pintado, 
suministro fabricación y montaje 

kg 6.000,00 
A Satisfacción 

15 

Acero A36 estructural en placas 
base incluye pintado , suministro, 
fabricación, montaje y pernos de 
anclaje 

kg 120,00 A Satisfacción 

16 Limpieza de canalones m2 698,50 A Satisfacción 

17 

Canal de aguas lluvias, 
suministro e instalación incluye 
soporte, sellante y elementos de 
fijación 

m2 274,00 A Satisfacción 

18 

Fundición de hormigón alivianado 
para dar pendiente en canalones 
e impermeabilización con 
membrana liquida y malla de 
fibra 

m2 225,50 A Satisfacción 

19 
Limpieza de bajantes con chorro 
de agua a presión phi 50-250 mm 

m 171,00 
  

 A Satisfacción 
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20 
Bajante de aguas lluvias PVC 
110 mm suministro e instalación 

m 130,00 
 

A  Satisfacción 

21 
Mampostería de bloques de 
hormigón e=10 cm suministro e 
instalación 

m2 220,45 
 

A Satisfacción 

22 
Enlucido de interiores o 
exteriores suministro y 
colocación  

m2 69,65 A Satisfacción 

23  Revocado de muro de bloques m2 150,80 A Satisfacción 

24 
Pintura de caucho tipo 
elastomérica para exteriores 2 
manos incluye empastado 

m2 69,65 A Satisfacción 

25 
Suministro e instalación de malla 
tejida de alambre galvanizado 
apertura de 1/8” 

m2 50,00 

Rubro no realizado en 
obra por no ser requerido 
en el proceso constructivo 
y aprobado por la 
Fiscalizadora De obra y 
Administrador del 
contrato.   

26 

Montaje y desmontaje de 
tumbado incluye reposición de 
perfiles dañados 

m2 453,00 

  
A Satisfacción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     ESPACIO EN BLANCO 
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3.1 CONTROLES ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO: 
 

La Fiscalizadora y el Administrador del contrato certifican haber realizado un riguroso y efectivo control en los siguientes ámbitos: 
 

 Control del avance físico  

 PROGRAMACIÓN VIGENTE DEL AVANCE FÍSICO: 

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 
Y PAGADOS EN PLANILLAS 

CONTRATISTA:  
 ING.  RODRIGO FLORES 

SALVATIERRA 
           UG-PS-2021-045 PERIODOS 

No. RUBRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
30 

PLANILLA # 1 
60 

PLANILLA # 2 
90 

PLANILLA # 3 

1 
Desmontaje de cubierta 
incluye cumbreras y flashings 1178,5 $1,93 $2.274,51 $918,54 $871,40 $484,57 

2 

Desmontaje de 
canalones 246 $1,09 $268,14 $35,21 $- $232,93 

3 

Desmontaje de 
bajantes 44 $0,81 $35,64 $- $- $35,64 

4 

Desmontaje de 
estructuras metálicas para 
cubierta 

50 $4,07 $203,50 $- $- $203,50 

5 
Desmontaje de 
tumbado 453 $4,52 $2.047,56 $1.518,49 $- $529,07 

6 

Retiro de capa 
impermeabilizante mediante 
el uso de hidrolavadora de 
alta presión y herramientas 
manuales 

539 $0,79 $425,81 $419,80 $6,01 $- 
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7 Limpieza de cubiertas 
2730 $0,90 $2.457,00 $538,65 $1.918,35 $- 

8 
Cubierta galvalume e igual a 
0,40mm suministro e 
instalación 

1466 $10,94 $16.038,04 $8.491,08 $2.140,41 $5.406,55 

9 
Pared galvalume e igual a 
0,40mm suministro e 
instalación 

45 $13,29 $598,04 $- $- $598,04 

10 
Fundición de 
hormigón alivianado para 
dar pendiente en losa  e 
impermeabilización con 
membrana liquida elástica y 
malla de fibra 

1720 $29,95 $51.514,00 $31.587,07 $16.246,38 $3.680,55 

11 
Suministro e 
instalación de flashing 
galvanizado 0,4x305 

91 $5,56 $505,96 $- $- $505,96 

12 
Suministro e instalación de 
cumbre ro 0,3x407 32 $5,05 $161,60 $161,60 $- $- 

13 

Suministro e instalación de 
lámina asfáltica 
impermeabilizante al frio y 
cemento asfaltico sobre 
cubierta 

842,2 $12,97 $10.923,33 $8.827,25 $1.387,66 $708,42 

14 

Acero A36 en perfiles 
estructurales incluye 
pintado, suministro, 
fabricación y montaje 

6000 $3,01 $18.060,00 $17.478,14 $- $581,86 

15 

Acero A36 estructural en 
placas base incluye pintado, 
suministro, fabricación, 
montaje y pernos de anclaje 

120 $4,44 $532,80 $505,89 $- $26,91 

16 Limpieza de canalones 698,5 $0,90 $628,65 $621,34 $7,31 $- 
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17 
Canal de lluvias, suministro 
e instalación incluye 
soporte, sellante y 
elementos de fijación 

274 $21,42 $5.869,08 $- $- $5.869,08 

18 
Fundición  de 
hormigón alivianado para 
dar pendiente en canalones 
e impermeabilización con 
membrana liquida elástica y 
malla de fibra 

225,5 $25,88 $5.835,94 $791,93 $5.043,75 $0,26 

19 
Limpieza de bajantes con 
chorro de agua a presión phi 
50- 250mm 

171 $4,86 $831,06 $388,80 $442,26 $- 

20 
Bajante agua lluvia 
PVC110mm suministro e 
instalación 

130 $ 12,21 $1.587,30 $- $- $1.587,30 

21 

Mampostería de bloque de 
hormigón e igual a 10cm 
suministro e 
instalación 

220,45 $ 14,48 $3.192,12 $1.244,41 $1.241,66 $706,05 

22 

Enlucido de interiores o 
exteriores suministro  y 
colocación 

69,65 $8,28 $576,70 $- $576,62 $0,08 

23 

Revocado de muro de 
bloque 150,8 $3,90 $588,12 $- $- $588,12 

24 

Pintura de caucho tipo 
elastomérica para exteriores 
2 manos incluye empastado 

69,65 $6,61 $460,39 $- $- $460,39 

25 
Suministro e 
instalación de malla tejida 
de alambre galvanizado 
apertura de 1/8 pulgadas 

50 $8,08 $404,01 $- $- $404,01 

26 
Montaje de tumbado incluye 
reposición de perfiles 
dañados 

453 $7,52 $3.406,56 $- $2.526,34 $880,22 

http://www.ug.edu.ec/


ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO Nro. UG-PS-2021-045 Y SU CONVENCIÓN MODIFICATORIA 
PARA EL OBJETO DENOMINADO “OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CANALONES Y 

BAJANTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

COMISIÓN TÉCNICA 

Ciudadela Universitaria-Universidad de Guayaquil 
Av. Delta s/n y Av. Kennedy 

www.ug.edu.ec 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
 
 
 

 
 
 

 
INVERSIÓN MENSUAL $73.528,20 $32.408,15 $23.489,50 

 

AVANCE PARCIAL EN % 56,81% 25,04% 18,15% 

 

INVERSIÓN ACUMULADA $73.528,20 $105.936,35 $129.425,85 

 

AVANCE ACUMULADO EN % 56,81% 81,85% 100,00% 

 
 

$ 129.425,85 
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3.2 EJECUCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO: 
 

  CONTRATADO  

 

No. 

 
RUBROS: 

DESCRIPCIÓ
N 

 

UNIDA
D 

 

CANTIDA
D 

 
P. 

UNITARI
O 

 

P. TOTAL 

 
%RUBRO 

 

% PESO 

 
PERIODOS  
( 30-60-90 ) 

% 
AVANC
E DEL 

RUBRO 

 
% 

PES
O 

 

OBSERVACIONES 

 

1 
Desmontaje de 
cubierta incluye 
cumbre ros y flashing 

 

m2 

 

1.178,50 

 

$1,93 

 

$2.274,51 

 

100,00% 

 

1,76% 

 

$2.2745,51 

 

100,00% 

 

1,76% 

Rubro ejecutado en 

igual valor a lo 

programado para 

este periodo 

 
 
 
 

 

2 

 
 
 
Desmontaje de 
canalones 
 
 

 
 
 
 

 

m 

 
 
 
 

 

246,00 

 
 
 
 

 

$1,09 

 
 
 
 

 

$268,14 

 
 
 
 

 

100,00% 

 
 
 
 

 

0,21% 

 
 
 
 

 

$208,03 

 
 
 
 

 

77,58% 

 
 
 
 

 

0,16% 

La cantidad 
ejecutada fue la 
requerida, no existe 
incumplimiento del 
contratista,  el 
decremento         es 
aprobado y 
ratificado por la 
fiscalización y la 
administración   del 
contrato 
respectivamente 

 

3 

 
Desmontaje de 
bajantes 
 

 

m 

 

44,00 

 

$0,81 

 

$35,64 

 

100,00% 

 

0,03% 

 

$35,64 

 

100,00% 

 

0,03% 

Rubro ejecutado en 
igual valor a lo 
programado para 

este periodo 

 

4 
Desmontaje de 
estructuras metálicas 
para cubierta 

 

m2 

 

50,00 

 

$4,07 

 

$203,50 

 

100,00% 

 

0,16% 

 

$203,50 

 

100,00% 

 

0,16% 

Rubro ejecutado en 

igual valor a lo 

programado para 

este periodo 
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5 

 
Desmontaje de 
tumbado 

 

m2 

 

453,00 

 

$4,52 

 

$2.047,56 

 

100,00% 

 

1,58% 

 

$2.047,51 

 

100,00% 

 

1,58% 

Rubro ejecutado en 
igual valor a lo 
programado para 

este periodo 

 
 

6 

Retiro de capa 
impermeabilizante 
mediante el uso de 
hidrolavadora de alta 
presión y 
herramientas 
manuales 
 

 
 

m2 

 
 

539,00 

 
 

$0,79 

 
 

$425,81 

 
 

100,00% 

 
 

0,33% 

 
 

$425,81 

 
 

100,00% 

 
 

0,33% 

Rubro ejecutado en 
igual valor a lo 
programado para 
este periodo 

 

7  
Limpieza de cubierta 

 

m2 

 

2.730,00 

 

$0,90 

 

$2.457,00 

 

100,00% 

 

1,90% 

 

$2.457,00 

 

100,00% 

 

1,90% 

Rubro ejecutado en 
igual valor a lo 

programado para 

este periodo 

 
 
 
 
 

8 

 
Cubierta galvalume e 
= 0.40 mm suministro 
e instalación 
 
 
 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

1.466,00 

 
 
 
 
 

$10,94 

 
 
 
 
 

$16.038,04 

 
 
 
 
 

100,00% 

 
 
 
 
 

12,39% 

 
 
 
 
 

$16.029,83 

 
 
 
 
 

99,95% 

 
 
 
 
 

12,39% 

La cantidad 
ejecutada fue la 
requerida, no existe 
incumplimiento del 
contratista,  el 
decremento         es 
aprobado y 
ratificado por la 
fiscalización y la 
administración del 
contrato 
respectivamente 

 

9 

Pared galvalume e = 
0.40 mm suministro e 
instalación 
 

 

m2 

 

45,00 

 

$13,29 

 

$598,04 

 

100,00% 

 

0,46% 

 

$598,04 

 

100,00% 

 

0,46% 

Rubro ejecutado en 
igual valor a lo 

programado para 

este periodo 
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10 
Fundición de hormigón 
armado para dar 
pendiente en losa e 
impermeabilización 
con membrana liquida 
y malla de fibra 

 

m2 

 

1.720,00 

 

$29,95 

 

$51.514,00 

 

100,00% 

 

39,80% 

 

$51.511,91 

 

100,00% 

 

39,80% 

Rubro ejecutado en 
igual valor a lo 
programado para 
este periodo 

  
  11 

 

 

Suministro e 
instalación de flashing 
galvanizado 0.40 x 305 

 
 
 
 

 

m 

 
 
 
 

 

91,00 

 
 
 
 

 

$5,56 

 
 
 
 

 

$505,96 

 
 
 
 

 

100,00% 

 
 
 
 

 

0,39% 

 
 
 
 

 

$500,40 

 
 
 
 

 

98,90% 

 
 
 
 

 

0,39% 

La cantidad 
ejecutada fue la 
requerida, no existe 
incumplimiento del 
contratista,  el 
decremento         es 
aprobado y 
ratificado por la 
fiscalización y la 
administración del 
contrato 
respectivamente 

 

 12 Suministro e 
instalación de 
cumbrera 0.30 x 407 

 

m 

 

32,00 

 

$5,05 

 

$161,60 

 

100,00% 

 

0,12% 

 

$161,60 

 

100,00% 

 

0,12% 

Rubro ejecutado en 
igual valor a lo 

programado para 

este periodo 

  

 13 

Suministro e 
instalación de lámina 
asfáltica 
impermeabilizante al 
frio y cemento asfaltico 
sobre cubierta 

 
 
 

m2 

 
 
 

842,20 

 
 
 

$12,97 

 
 
 

$10.923,33 

 
 
 

100,00% 

 
 
 

8,44% 

 
 
 

$10.900,63 

 
 
 

99,79% 

 
 
 

8,42% 

La cantidad 
ejecutada fue la 
requerida, no existe 
incumplimiento del 
contratista, el 
decremento es 
aprobado por la 
fiscalización y 
administración del 
contrato. 
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14 

Acero A36 en perfiles 
estructurales incluye 
pintado, suministro 
fabricación y montaje 
 

 

 
kg 

 

 
6.000,00 

 

 
$3,01 

 

 
$18.060,00 

 

 
100,00% 

 

 
13,95% 

 

 
$18.059,91 

 

 
100,00% 

 

 
13,95% 

Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado para 
este periodo 

 
 
 
 
 

15 

 

 
 
Acero A 36 en placas 
Base incluye pintada, 
suministro ,fabricación, 
montaje 
Y pernos de anclaje 

 
 
 
 
 
kg 

 
 
 
 
 

120,00 

 
 
 
 
 

$4,44 

 
 
 
 
 

$532,80 

 
 
 
 
 

100,00% 

 
 
 
 
 

0,41% 

 
 
 
 
 

$505,89 

 
 
 
 
 

94,95% 

 
 
 
 
 

0,39% 

La cantidad 
ejecutada fue la 
requerida, no existe 
incumplimiento del 
contratista,  el 
decremento         es 
aprobado y 
ratificado por la 
fiscalización y la 
administración   del 
contrato 
respectivamente 

 

16 
 

Limpieza de canalones 
 

 

m2 

 

698,50 

 

$0,90 

 

$628,65 

 

100,00% 

 

0,49% 

 

$628,65 

 

100,00% 

 

0,49% 

Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado para 
este periodo 

 

 
17 

Canal de aguas 
lluvias, suministro e 
instalación incluye 
soporte, sellante y 
elementos de fijación 

 

 
m2 

 

 
274,00 

 

 
$21,42 

 

 
$5.869,08 

 

 
100,00% 

 

 
4,53% 

 

 
$5.869,08 

 

 
100,00% 

 

 
4,53% 

Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado para 
este periodo 

 
 

18 

Fundición de h. 
alivianado para dar 
pendiente en 
canalones e 
impermeabilización 

 
 

m2 

 
 

225,50 

 
 

$25,88 

 
 

$5.835,94 

 
 

100,00% 

 
 

4,51% 

 
 

$5.835,68 

 
 

100,00% 

 
 

4,51% 

Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado para 
este periodo 
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 Con membrana 

liquida elástica y 
malla de fibra 

         

 

 

19 

Limpieza de bajante 
con chorro de agua a 
presión PHI 50-250 
mm 
 

 

m 

 

171,00 

 

$4,86 

 

$831,06 

 

100,00% 

 

0,64% 

 

$831,06 

 

100,00% 

 

0,64% 

Rubro ejecutado en 
igual valor a lo 
programado para 

este periodo 

 

20 

Bajante agua lluvia 
PVC 110 mm 
suministro e 
instalación 

 

m 

 

130,00 

 

$12,21 

 

$1.587,30 

 

100,00% 

 

1,23% 

 

$1.587,30 

 

100,00% 

 

1,23% 

Rubro ejecutado en 

igual valor a lo 

programado para 

este periodo 

 
 
 
 

 

21 

Mampostería de bloque 
de hormigón e = 10 cm 
suministro e instalación 

 

m2 220,45 $14,48 $3.192,12 100,00% 2,47% $3.185,74 99,80% 2,46% 

La cantidad 
ejecutada fue la 
requerida, no existe 
incumplimiento del 
contratista,  el 
decremento         es 
aprobado y 
ratificado por la 
fiscalización y la 
administración del 
contrato 
respectivamente 

 
 
 

 

22 
Enlucido de interiores o 
exteriores suministro y 
colocación 

m2 69,65 $8,28 $576,70 100,00% 0,45% $576,62 99,99% 0,45% 

La cantidad 
ejecutada fue la 
requerida, no existe 
incumplimiento del 
contratista,  el 
decremento         es 
aprobado y 
ratificado    por    la 
fiscalización y el  
administración    
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23 

 
Revocado de muro de 
bloque 
 

 

m2 

 

150,80 

 

$3,90 

 

$588,12 

 

100,00% 

 

0,45% 

 

$588,12 

 

100,00% 

 

0,45% 

Rubro ejecutado en 
igual valor a lo 

programado para 

este periodo 

 

24 

Pintura de caucho tipo 
elastomerica para 
exteriores 2 manos 
incluye empastado 
 

 

m2 

 

69,65 

 

$6,61 

 

$460,39 

 

100,00% 

 

0,36% 

 

$460,39 

 

100,00% 

 

0,36% 

Rubro ejecutado en 
igual valor a lo 
programado para 

este periodo 

 
 
 
 

25 

  
 
 
Suministro e instalación 
de malla tejida de 
alambre galvanizado 
apertura  de 1/8 “ 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

50,00 

 
 
 
 

$8,08 

 
 
 
 

$404,01 

 
 
 
 

100,00% 

 
 
 
 

0,31% 

 
 
 
 

$0,00 

 
 
 
 

0,00% 

 
 
 
 

0,00% 

Rubro no ejecutado 
por no  ser 
requerido en  el 
proceso 
constructivo, 
particular aprobado 
y ratificado por la 
fiscalización y la 
administración del 
contrato 
respectivamente 

 

26 

 
Montaje de tumbado 
incluye reposición de 
perfiles dañados 
 

 

m2 

 

453,00 

 

$7,52 

 

$3.406,56 

 

100,00% 

 

2,63% 

 

   $3.406,48 

 

100,00% 

 

2,63% 

Rubro ejecutado en 

igual valor a lo 

programado para 

este periodo 

 $129.425,85  100,00%   $128.889,33  99,59%  
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RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO Y PLANIILLADO 

 
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO 

 
100,00% 

 
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PLANILLADO ACUMULADO 

 
99,59% 

 

 

AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL CONTRATO 99,59% 

 

 

Observación: El Administrador del contrato certifica que la fiscalizadora de obra impuso un riguroso y efectivo control financiero a la 
obra contratada, la diferencia del porcentaje sin ejecutar no es imputable al contratista, corresponde al rubro #25 que no fue requerido 
dentro de los sistemas constructivos implementados durante la ejecución del contrato; además, de decrementos mínimos de valores 
y cantidades de rubros que estaban sobreestimadas. 

                      
 3.3 CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA  

                   Desarrollo: 

         CONTRATADO        AVANCE ECONÓMICO  

No. 
RUBROS: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL % RUBRO % PESO 

ACUMULADA 
(LOS TRES 
PERIODOS 
PLANILLAS 

# 1-2-3 ) 

% 
AVANCE 
DE LOS 

RUBROS 

% PESO OBSERVACIONES 
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1 

DESMONTAJE DE 
CUBIERTA INCLUYE 
CUMBRE ROS      Y 
FLASHING 

 

m2 

 

1.178,50 

 

$1,93 

 

$2.274,51 

 

100,00% 

 

1,76% 

 

$2.274,51 

 

100,00% 

 

1,76% 

Rubro ejecutado en 
igual valor a lo 
programado  

 

 
 
 
 

 

2 

 
 
 
 
 

DESMONTAJE DE 
CANALONES 

 
 
 
 

 

m 

 
 
 
 

 

246,00 

 
 
 
 

 

$1,09 

 
 
 
 

 

$268,14 

 
 
 
 

 

100,00% 

 
 
 
 

 

0,21% 

 
 
 
 

 

$208,03 

 
 
 
 

 

77,58% 

 
 
 
 

 

0,16% 

La cantidad 
ejecutada fue la 
requerida, no existe 
incumplimiento del 
contratista,  el 
decremento es 
aprobado y ratificado 
por la fiscalización y 
la administración   
del contrato 
respectivamente 

 

3 

 

DESMONTAJE DE 
BAJANTES 

 

m 

 

44,00 

 

$0,81 

 

$35,64 

 

100,00% 

 

0,03% 

 

$35,64 

 

100,00% 

 

0,03% 

Rubro ejecutado en 
igual valor a lo 

programado  

4 DESMONTAJE
 D
E ESTRUCTURAS 
METÁLICAS PARA 
CUBIERTA 

m2 50,00 $4,07 $203,50 100,00% 0,16% $203,50 100,00% 0,16% 
Rubro ejecutado en 

igual valor a lo 

programado  
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5 

 
DESMONTAJE DE 
TUMBADO 

 

m2 

 

453,00 

 

$4,52 

 

$2.047,56 

 

100,00% 

 

1,58% 

 

$2.047,51 

 

100,00% 

 

1,58% 

Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado  
 

 

 
6 

RETIRO  DE CAPA 
IMPERMEABILIZANTE 
MEDIANTE EL USO DE 
HIDROLAVADORA DE 
ALTA PRESIÓN Y 
HERRAMIENTAS 
MANUALES 

 

 
m2 

 

 
539,00 

 

 
$0,79 

 

 
$425,81 

 

 
100,00% 

 

 
0,33% 

 

 
$425,81 

 

 
100,00% 

 

 
0,33% 

Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado  

 

7 

 
LIMPIEZA DE 
CUBIERTAS 

 

m2 

 

2.730,00 

 

$0,90 

 

$2.457,00 

 

100,00% 

 

1,90% 

 

$2.457,00 

 

100,00% 

 

1,90% 

Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado  
 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 

CUBIERTA 
GALVALUME E IGUAL 
A 0.40 mm 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

1.466,00 

 
 
 
 
 

$10,94 

 
 
 
 
 

$16.038,04 

 
 
 
 
 

100,00% 

 
 
 
 
 

12,39% 

 
 
 
 
 

$16.029,83 

 
 
 
 
 

99,95% 

 
 
 
 
 

12,39% 

La cantidad 
ejecutada fue la 
requerida, no existe 
incumplimiento del 
contratista,  el 
decremento         es 
aprobado y 
ratificado por la 
fiscalización y la 
administración del 
contrato 
respectivamente 

 

9 

PARED GALVALUME E 
IGUAL A 0,40mm 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

 

m2 

 

45,00 

 

$13,29 

 

$598,04 

 

100,00% 

 

0,46% 

 

$598,04 

 

100,00% 

 

0,46% 

Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado  
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10 

FUNDICIÓN DE 
HORMIGÓN 
ALIVIANADO PARA 
DAR PENDIENTE EN 
LOSA E 
IMPERMEABILIZACIÓN 
CON MEMBRANA 
LIQUIDA ELÁSTICA Y 
MALLA DE FIBRA 

 
 

 
m2 

 
 

 
1.720,00 

 
 

 
$29,95 

 
 

 
$51.514,00 

 
 

 
100,00% 

 
 

 
39,80% 

 
 

 
$51.511,91 

 
 

 
100,00% 

 
 

 
39,80% 

 
Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado  

 
 
 
 
 

11 

 
 
 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
FLASHING 
GALVANIZADO 
0.40X305 

 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

91,00 

 
 
 
 
 

$5,56 

 
 
 
 
 

$505,96 

 
 
 
 
 

100,00% 

 
 
 
 
 

0,39% 

 
 
 
 
 

$500,40 

 
 
 
 
 

98,90% 

 
 
 
 
 

0,39% 

La cantidad 
ejecutada fue la 
requerida, no existe 
incumplimiento del 
contratista,  el 
decremento         es 
aprobado y 
ratificado por la 
fiscalización y la 
administración del 
contrato 
respectivamente 

 

12 

 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CUMBRE RO 0.30X407 

 

m 

 

32,00 

 

$5,05 

 

$161,60 

 

100,00% 

 

0,12% 

 

$161,60 

 

100,00% 

 

0,12% 

Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado  

 
 
 

 
13 

 
 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAMINA ASFÁLTICA 
IMPERMEABILIZANTE 
AL FRIO Y CEMENTO 
ASFALTICO SOBRE 
CUBIERTA 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
842,20 

 
 
 

 
$12,97 

 
 
 

 
$10.923,33 

 
 
 

 
100,00% 

 
 
 

 
8,44% 

 
 
 

 
$10.900,63 

 
 
 

 
99,79% 

 
 
 

 
8,42% 

La cantidad 
ejecutada fue la 
requerida, no existe 
incumplimiento del 
contratista,  el 

decremento         es 
aprobado y 
ratificado por la 
fiscalización   y   la 
administración   del 
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           contrato 

respectivamente 

 

 
14 

ACERO A36  EN 
PERFILES 
ESTRUCTURALES 
INCLUYE PINTADO, 
SUMINISTRO, 
FABRICACIÓN Y 
MONTAJE 

 

 
kg 

 

 
6.000,00 

 

 
$3,01 

 

 
$18.060,00 

 

 
100,00% 

 

 
13,95% 

 

 
$18.059,91 

 

 
100,00% 

 

 
13,95% 

Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado  

 
 
 
 
 

15 

 

 
ACERO A36 
ESTRUCTURAL EN 
PLACAS BASE 
INCLUYE PINTADO, 
SUMINISTRO, 
FABRICACIÓN, 
MONTAJE Y PERNOS 
DE ANCLAJE 

 
 
 
 
 

kg 

 
 
 
 
 

120,00 

 
 
 
 
 

$4,44 

 
 
 
 
 

$532,80 

 
 
 
 
 

100,00% 

 
 
 
 
 

0,41% 

 
 
 
 
 

$505,89 

 
 
 
 
 

94,95% 

 
 
 
 
 

0,39% 

La cantidad 
ejecutada fue la 
requerida, no existe 
incumplimiento del 
contratista,  el 
decremento         es 
aprobado y 
ratificado por la 
fiscalización y la 
administración   del 
contrato 
respectivamente 

 

16 

 
LIMPIEZA DE 
CANALONES 

 

m2 

 

698,50 

 

$0,90 

 

$628,65 

 

100,00% 

 

0,49% 

 

$628,65 

 

100,00% 

 

0,49% 

Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado  

 

 
17 

CANAL DE LLUVIAS, 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
INCLUYE SOPORTE, 
SELLANTE Y 

  ELEMENTOS DE    
FIJACIÓN 

 

 
m2 

 

 
274,00 

 

 
$21,42 

 

 
$5.869,08 

 

 
100,00% 

 

 
4,53% 

 

 
$5.869,08 

 

 
100,00% 

 

 
4,53% 

Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado  
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18 

FUNDICIÓN DE 
HORMIGÓN 
ALIVIANADO PARA 
DAR PENDIENTE EN 
CANALONES E 
IMPERMEABILIZACIÓN 
CON MEMBRANA 
LIQUIDA ELÁSTICA Y 
MALLA DE FIBRA 

 
 

 
m2 

 
 

 
225,50 

 
 

 
$25,88 

 
 

 
$5.835,94 

 
 

 
100,00% 

 
 

 
4,51% 

 
 

 
$5.835,68 

 
 

 
100,00% 

 
 

 
4,51% 

 
Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado   

 

19 

LIMPIEZA DE 
BAJANTES CON 
CHORRO DE AGUA A 
PRESIÓN PHI 50-250 
MM 

 

m 

 

171,00 

 

$4,86 

 

$831,06 

 

100,00% 

 

0,64% 

 

$831,06 

 

100,00% 

 

0,64% 

Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado para 
este periodo 

 

20 

BAJANTE AGUA 
LLUVIA PVC 110 MM 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

 

m 

 

130,00 

 

$12,21 

 

$1.587,30 

 

100,00% 

 

1,23% 

  

 $1.587,30 

 

100,00% 

 

1,23% 

Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado  

 
 
 
 
 

21 

 
 
 

MAMPOSTERÍA DE 
BLOQUE DE 
HORMIGÓN E IGUAL A 
10 CM SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

220,45 

 
 
 
 
 

$14,48 

 
 
 
 
 

$3.192,12 

 
 
 
 
 

100,00% 

 
 
 
 
 

2,47% 

 
 
 
 
 
  $3.185,74 

 
 
 
 
 

99,80% 

 
 
 
 
 

2,46% 

La cantidad 
ejecutada fue la 
requerida, no existe 
incumplimiento del 
contratista,  el 
decremento         es 
aprobado y 
ratificado por la 
fiscalización y la 
administración del 
contrato 
respectivamente 

 
 

22 

ENLUCIDO DE 
INTERIORES O 
EXTERIORES 
SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN 

 
 

m2 

 
 

69,65 

 
 

$8,28 

 
 

$576,70 

 
 

100,00% 

 
 

0,45% 

 
 

$576,62 

 
 

99,99% 

 
 

0,45% 

La cantidad 
ejecutada fue la 
requerida, no existe 
incumplimiento del 
contratista, el 
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           decremento         es 

aprobado y 
ratificado por la 
fiscalización y la 
administración   del 
contrato 
respectivamente 

 

23 

 
REVOCADO DE MURO 
DE BLOQUE 

 

m2 

 

150,80 

 

$3,90 

 

$588,12 

 

100,00% 

 

0,45% 

 

$588,12 

 

100,00% 

 

0,45% 

Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado  

 

24 

PINTURA DE CAUCHO 
TIPO ELASTOMERICA 
PARA EXTERIORES 2 
MANOS INCLUYE 
EMPASTADO 

 

m2 

 

69,65 

 

$6,61 

 

$460,39 

 

100,00% 

 

0,36% 

 

$460,39 

 

100,00% 

 

0,36% 

Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado  

 
 
 
 

25 

 

 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN  DE 
MALLA TEJIDA DE 
ALAMBRE 
GALVANIZADO 
APERTURA DE 1/8 “ 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

50,00 

 
 
 
 

$8,08 

 
 
 
 

$404,01 

 
 
 
 

100,00% 

 
 
 
 

0,31% 

 
 
 
 

$0,00 

 
 
 
 

0,00% 

 
 
 
 

0,00% 

Rubro no ejecutado 
por no  ser 
requerido en  el 
proceso 
constructivo, 
particular aprobado 
y ratificado por la 
fiscalización y la 
administración del 
contrato 
respectivamente 

 

26 

MONTAJE DE 
TUMBADO INCLUYE 
REPOSICIÓN DE 
PERFILES DAÑADOS 

 

m2 

 

453,00 

 

$7,52 

 

$3.406,56 

 

100,00% 

 

2,63% 

 

 $3.406,48 

 

100,00% 

 

2,63% 

Rubro ejecutado 
en igual valor a lo 
programado 

 $129.425,85  100,00%  $128.889,33  99,59%  
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AVANCE FINANCIERO 

 
 

MONTO DEL CONTRATO:    $129.425,85 
 

PLANILLAS 

 

ANTICIPO: 50% 

 

DEVENGACION 

 

 VALOR DEL ANTICIPO  
  

  $ 64,712.92 

 

 

MONTO EJECUTADO PERIODO 1: 
 

$ 73.528,20 
  

$ 36.764,10 

 

MONTO EJECUTADO PERIODO 2: 
 

$  32.408,15 

 

  
 

$  16.204,08 

 

  MONTO EJECUTADO PERIODO 3: 

 

$  22.952,98 

  

$  11.744,75 

 

  TOTAL 

 

$128.889,33 

  

$ 64,712.92 

 
 

El Administrador del contrato certifica que la fiscalizadora de obra impuso un riguroso y efectivo control financiero a la obra contratada, 
la diferencia del porcentaje sin ejecutar no es imputable al contratista, corresponde al rubro #25 que no fue requerido dentro de los 
sistemas constructivos implementados durante la ejecución del contrato; además, de decrementos mínimos de valores y cantidades 
de rubros que estaban sobreestimadas.
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CUARTA. - INSPECCIÓN DE LA OBRA. 
 
En cumplimiento de la diligencia citada, la comisión de Entrega Recepción Definitiva 
constato que luego del periodo de prueba la obra se ejecuto dentro de los 
parámetros establecidos en el contrato, en total apego y de acuerdo a lo 
establecido en las especificaciones técnicas generales y a todas las disposiciones 
emitidas por la Fiscalización, planos y demás documentos contractuales. 
   
QUINTA.- CONDICIONES OPERATIVAS. 
  
De conformidad con lo indicado en párrafos procedentes, la Comisión de Entrega 
Recepción Definitiva, establece que, luego de haberse dado el periodo de prueba 
las obras contratadas y ejecutadas, estas se encuentran en condiciones operativas. 
Por lo tanto, se deja constancia, que no existen multas impuestas y no ha incurrido 
en mora alguna de las obligaciones adquiridas.   
 
SEXTA.- LIQUIDACIÓN DEL  CONTRATO 
 
De conformidad con el Art. 125 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Publica se instruye lo que: 
 
“En la liquidación económico contable del contrato se dejara constancia de lo 
ejecutado, se determinaran los valores recibidos por el contratista, los pendientes 
de pago o los que deban deducírsele o deba devolver por cualquier concepto, 
aplicando los reajustes correspondientes. Podrá también procederse a las 
compensaciones a que hubiere lugar. 
La liquidación final será parte del Acta de Recepción Definitiva. 
 
Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez días siguientes a la 
liquidación: vencido el término causaran intereses legales y los daños y perjuicios 
que justificare la parte afectada.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      ESPACIO EN BLANCO 
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DESARROLLO: Se deja constancia que se ha practicado tal control brindando los siguientes resultados: 
 

  

CONTRATO 

 

REALIZADO EN OBRA 

  

ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

RUBRO 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

PRECIO 
UNITARIO 

(USD.) 

 

PRECIO 
TOTAL 
(USD.) 

CANTIDAD 
REALIZADA 
EN LOS TRES 
PERIODOS 

% 
REALIZADO 
EN  OBRA 

 
1 

DESMONTAJE DE 
CUBIERTA INCLUYE 
CUMBRE ROS Y 
FLASHING 

 
m2 

 
1.178,50 

 
1,93000 

 
2.274,51 

 
1.178,50 

 
100,00 

2 
DESMONTAJE DE 
CANALONES 

m 246,00 1,09000 268,14 246,00 77,58 

3 
DESMONTAJE DE 
BAJANTES 

m 44,00 0,81000 35,64 44,00 100,00 

 
4 

DESMONTAJE DE 
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS PARA 
CUBIERTA 

 
m2 

 
50,00 

 
4,07000 

 
203,50 

 
50,00 

 
100,00 

5 
DESMONTAJE DE 
TUMBADO 

m2 453,00 4,52000 2.047,56 452,99 100,00 

 
 

6 

RETIRO  DE CAPA 
IMPERMEABILIZANTE 
MEDIANTE EL USO DE 
HIDROLAVADORA DE 
ALTA PRESIÓN Y 

 
 

m2 

 
 

539,00 

 
 

0,79000 

 
 

425,81 

 
 

539,00 

 
 

100,00 
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 HERRAMIENTAS 

MANUALES 
      

7 
LIMPIEZA DE 
CUBIERTAS 

m2 2.730,00 0,90000 2.457,00 2.730,00 100,00 

 
 

8 

CUBIERTA 
GALVALUME E IGUAL 
A 0.40 MM 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

 
 

m2 

 
 

1.466,00 

 
 

10,94000 

 
 

16.038,04 

 
 

1.466,00 

 
 

99,95 

 
9 

PARED GALVALUME E 
IGUAL A 0,40 MM 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

 
m2 

 
45,00 

 
13,28970 

 
598,04 

 
45,00 

 
100,00 

 
 
 

10 

FUNDICIÓN  DE 
HORMIGÓN 
ALIVIANADO PARA 
DAR PENDIENTE EN 
LOSA   E 
IMPERMEABILIZACIÓN 
CON MEMBRANA 
LIQUIDA ELÁSTICA Y 
MALLA DE FIBRA 

 
 
 

m2 

 
 
 

1.720,00 

 
 
 

29,95000 

 
 
 

51.514,00 

 
 
 

1.720,00 

 
 
 

99,99 

 
 

11 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
FLASHING 
GALVANIZADO 
0.40X305 

 
 

m 

 
 

91,00 

 
 

5,56000 

 
 

505,96 

 
 

91,00 

 
 

98,90 
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12 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CUMBRE RO 0.30X407 

 

m 
 

32,00 
 

5,05000 
 

161,60 
 

32,00 
 

100,00 

 
 

13 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAMINA ASFÁLTICA 
IMPERMEABILIZANTE 
AL FRIO Y CEMENTO 
ASFALTICO SOBRE 
CUBIERTA 

 
 

m2 

 
 

842,20 

 
 

12,97000 

 
 

10.923,33 

 
 

842,20 

 
 

99,79 

 
 

14 

ACERO A36 EN 
PERFILES 
ESTRUCTURALES 
INCLUYE  PINTADO, 
SUMINISTRO, 
FABRICACIÓN Y 
MONTAJE 

 
 

kg 

 
 

6.000,00 

 
 

3,01000 

 
 

18.060,00 

 
 

6.000,00 

 
 

99,99 

 
 

 
15 

ACERO A36 
ESTRUCTURAL  EN 
PLACAS  BASE 
INCLUYE PINTADO, 
SUMINISTRO, 
FABRICACIÓN, 
MONTAJE Y PERNOS 
DE ANCLAJE 

 
 

 
kg 

 
 

 
120,00 

 
 

 
4,44000 

 
 

 
532,80 

 
 

 
120,00 

 
 

 
94,95 

16 
LIMPIEZA DE 
CANALONES 

m2 698,50 0,90000 628,65 698,50 100,00 

 
17 

CANAL DE LLUVIAS, 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
INCLUYE SOPORTE, 

 
m2 

 
274,00 

 
21,42 

 
5.869,08 

 
274,00 

 
100,00 
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 SELLANTE Y 

ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN 

      

 
 
 

18 

FUNDICIÓN  DE 
HORMIGÓN 
ALIVIANADO PARA 
DAR PENDIENTE EN 
CANALONES   E 
IMPERMEABILIZACIÓN 
CON MEMBRANA 
LIQUIDA ELÁSTICA Y 
MALLA DE FIBRA 

 
 
 

m2 

 
 
 

225,50 

 
 
 

25,88 

 
 
 

5.835,94 

 
 
 

225,49 

 
 
 

99,99 

 
 

19 

LIMPIEZA DE 
BAJANTES CON 
CHORRO DE AGUA A 
PRESIÓN PHI 50-250 
MM 

 
 

m 

 
 

171,00 

 
 

4,86 

 
 

831,06 

 
 

171,00 

 
 

100,00 

 
20 

BAJANTE AGUA 
LLUVIA PVC 110 MM 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

 
m 

 
130,00 

 
12,21 

 
1.587,30 

 
130,00 

 
100,00 

 
 

21 

MAMPOSTERÍA DE 
BLOQUE DE 
HORMIGÓN E IGUAL A 
10 CM SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

 
 

m2 

 
 

220,45 

 
 

14,48 

 
 

3.192,12 

 
 

220,45 

 
 

99,80 

 

22 
ENLUCIDO DE 
INTERIORES O 
EXTERIORES 

 

m2 
 

69,65 
 

8,28 
 

576,70 
 

69,64 
 

99,99 
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  SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN 
      

23 
REVOCADO DE MURO 
DE BLOQUE 

m2 150,80 3,90 588,12 150,80 
 

100,00% 

 
 

24 

PINTURA DE CAUCHO 
TIPO ELASTOMERICA 
PARA EXTERIORES 2 
MANOS INCLUYE 
EMPASTADO 

 
 

m2 

 
 

69,65 

 
 

6,61 

 
 

460,39 

 
 

69,65 

 

100,00% 

 
 

25 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN  DE 
MALLA TEJIDA DE 
ALAMBRE 
GALVANIZADO 
APERTURA DE 1/8 
PULGADAS 

 
 

m2 

 
 

50,00 

 
 

8,08 

 
 

404,01 

 
 

0,00 

 
 
 
 

0,00% 

 
26 

MONTAJE DE 
TUMBADO INCLUYE 
REPOSICIÓN DE 
PERFILES DAÑADOS 

 
m2 

 
453,00 

 
7,52 

 
3.406,56 

 
335,95 

 

100,00% 

   
     CONTRATO 

     TOTAL: USD. 

 
$129.425,85 

 
 

 

      
    EJECUTADO EN OBRA 
    TOTAL: USD. 

  
  $128.889,33 
 

 

   

   % AVANCE DE LOS RUBROS 
     TOTAL 

    
     

 
       
          99,59% 
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SÉPTIMA. - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS 

 

Suscripción del contrato 
  

07 de diciembre de 2021 

Pazo de ejecución 

90 días (contados a partir del día 
siguiente de la autorización por escrito de 
inicio de la obra por parte del 
administrador del contrato, previo a la 
notificación de la disponibilidad del 
anticipo). 

Notificación de disponibilidad del 
anticipo 

14 de marzo de 2022 

Anticipo acreditado USD $64.712,92 

Fecha de inicio de plazo  15 de marzo de 2022 

Fecha de término de plazo  12 de junio de 2022 

Estado actual de la obra  Concluida 

Avance físico  99.59 % 

 
OCTAVA. – DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. 
   
El contrato 

 
     En su cláusula séptima numeral 7.01 Estipula que: 

 
    “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Orgánica del   Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la CONTRATISTA presenta la siguiente garantía c) mediante comunicación s/n 

Presenta Garantía Técnica (…)” 

            
     El numeral 7.03 Devolución de Garantías, instruye que: 

 
       “La Garantía Técnica no está sujeta a devolución “. 

 
En amparo a lo citado, no existen garantías que deban ser devueltas. 

 

NOVENA. - CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y 
RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 
Para este propósito, la Comisión Técnica, luego de revisar y verificar el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas, la medición de los 

rubros ejecutados en este periodo, convienen en dar por recibidas de manera 

provisional las obras entregadas por el Contratista a entera satisfacción, no obstante 

responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los 

términos de la regla tercera del Art. 1937 de la codificación del Código Civil, en 

concordancia con el Art. 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de 

la presente recepción definitiva. 
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Las partes manifiestan su total conformidad con la presente Acta de Entrega 

Recepción Definitiva del Contrato Nro. UG-PS-2021-045 y su Convención 

Modificatoria para el objeto denominado “OBRAS DE ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CANALONES Y BAJANTES DE LAS 

DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”. 

 
Para tales efectos ratifican y aceptan todas y cada una de las cláusulas, entendiendo 

el alcance y significado de todo su contenido, para constancia de lo actuado y en fe 

de conformidad y aceptación por parte de los que han intervenido en esta diligencia, 

se suscribe la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva del Contrato Nro. 

UG- PS-2021-045 y su Convención Modificatoria para el objeto denominado 

“OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CANALONES 

Y BAJANTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”, la misma que fue 

leída y al no haber objeciones, los asistentes proceden en unidad de acto a 

suscribir la presente en tres ejemplares de igual tenor y valor. 

 

POR LA CONTRATANTE - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

 

 

 

Arq. Mauro Enrique Basantes Nieto 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
 

 
 
 
Arq. Belty Espinoza Santos 

FISCALIZADORA DEL CONTRATO 

 

 

 

Ing. Jairo Loor Salas 

TÉCNICO NO INTERVINIENTE EN 

NINGUNA FASE DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
 

 

 

 

Ing. Rodrigo Flores Salvatierra 

POR EL CONTRATISTA 

http://www.ug.edu.ec/
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