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METODOLOGIA DE TRABAJO 
 

CDC-UA-2023-006R 
 

FISCALIZACIÓN PARA LA READECUACIÓN Y 
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEGUNDA 

FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE 
LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 

 

1.- OBJETO. -  
 

La presente Metodología rige para los criterios técnicos establecidos en los 
pliegos y especificaciones técnicas del proyecto. Se propone la siguiente 
metodología para realizar labores de fiscalización dentro del proyecto: 
FISCALIZACION PAR LA “FISCALIZACIÓN PARA LA READECUACIÓN Y 
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO 
EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”. 
 
Se hará respetar todos los Reglamentos, Normas Ecuatorianas Vigentes, 
Especificaciones Técnicas y demás documentación establecida por el 
proyectista-consultor. Se aplicarán los criterios constructivos y métodos de 
control necesarios, para cada una de las actividades a ser ejecutadas, se 
verificará que la metodología de trabajo proporcionada por el contratista 
constructor, sea explicita y contenga todo y cada uno de los ítems necesarios 
para una correcta ejecución de los trabajos. 
 

Luego de una inspección preliminar, en conjunto con las partes interesadas, 
se procederá a coordinar la ejecución de las diferentes actividades del 
proyecto, estableciendo cuadrillas de trabajo acorde a las tareas que se van 
a realizar, definiendo planes de trabajo, así como también realizando el 
estudio movilidad en los sitios en donde se va a laborar, de manera que se 
puedan establecer lineamientos que garanticen la seguridad no solo del 
personal propio de la obra, sino también de los demás personas del entorno, 
complementando este estudio con las disposiciones dadas por la entidad 
contratante UNIVERSIDAD DE LA ARTES en materia de seguridad laboral. 
 
Del estudio de movilidad, antes mencionado, se determinará la ubicación 
idónea de las señales móviles e informativas, que servirán para garantizar la 
seguridad de todos los usuarios en general, permitiendo de esta manera un 
normal desenvolvimiento de las actividades en los sitios de trabajo. 
 
 

2.- ALCANCE. -  
 
Llevar a cabo la Fiscalización de la FISCALIZACIÓN PARA LA READECUACIÓN 
Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO 
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EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, para vigilar 
el estricto cumplimiento del contrato de obra y exigir que los trabajos se 
ejecuten de acuerdo a los documentos contractuales, especificaciones 
técnicas, diseños definitivos, planos estudios actualizados y dentro de los 
plazos previstos. 
 
3.- DESCRIPCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE 
OPERACIÓN. - 
 
GENERALIDADES: 
 
Se ha revisado minuciosamente los documentos precontractuales, poniendo 
especial énfasis a las especificaciones técnicas, requerimientos, planificación, 
etc., referentes a cada una de las actividades a  desarrollarse, así como 
también  a todos y cada uno de los formularios que se solicitan, habiendo 
estudiado profundamente junto con el personal técnico, que se encargara del 
proceso de fiscalización, los requerimientos del proyecto, de igual manera se 
ha establecido, precautelar eventualidades ante cambios climatológicos, y 
exigir al contratista, la reducción al mínimo del impacto ambiental negativo, 
así como mantener la seguridad industrial en la ejecución de los trabajos. 
 
Se realizará un estudio de mercado en la zona para definir la calidad de los 
materiales de construcción a ser utilizados; solicitando al contratista las 
respectivas garantías de calidad y de disponibilidad de los mismos, también 
se revisaran los costos de mano de obra, a fin de verificar que se esté 
cumpliendo con los valores establecidos por el estado para cada tipo de 
trabajador y además que se esté cumpliendo con los requisitos de ley 
vigentes. 
 
Se establecerán reuniones periódicas entre todos los involucrados dentro del 
proyecto, para establecer y planificar los diferentes frentes de trabajos, de 
manera que cumpla a cabalidad con las especificaciones generales, técnicas 
de la obra y los plazos propuestos. 
 
Se mantendrá una estrecha relación de trabajo con la administración de 
contrato,  a fin de brindar solución inmediata a los posibles eventos internos 
o externos que pudieran interferir con el normal desenvolvimiento del trabajo 
planificado, de igual manera se mantendrá informado al contratista a través 
de su representante, en caso de existir modificaciones por razones de mejoras 
sustanciales al proyecto, por actualizaciones tecnológicas a la fecha de 
ejecución , por disponibilidad de materiales en el mercado, o por motivos 
técnicos fehacientes y contundentes que obligue a modificar el proyecto, 
procurando dar estricto cumplimiento de las especificaciones establecidas en 
o acatando las disposiciones emitidas por la el consultor-diseñador, tomando 
en consideración obviamente las variaciones que se den en costos y plazos. 
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PLAN ECONOMICO: 
 
Para cumplir una metodología adecuada es menester manifestar que se ha 
establecido un flujo de caja para el proyecto y se han planificado todos los 
gastos e ingresos durante la ejecución total del contrato como se detalla más 
adelante. Los costos indirectos del proyecto, se han considerado de manera 
que se cubran todos los gastos administrativos. 
 
Con el fin de mantener un ritmo constante en el desarrollo de las actividades, 
se hará una distribución adecuada de los recursos económicos, de esta 
manera se realizarán las inversiones necesarias de acuerdo al avance de los 
trabajos. 
 
Entre los principales gastos que se darán en el proyecto, podemos resaltar:  

 
1) GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
a) Honorarios de personal administrativo. 
b) Honorarios de personal técnico. 
c) Gastos de oficina, papelería, teléfono, etc. 
d) Bancos, financieras, garantías, etc. 
e) Servicios varios, etc. 
f) Movilización. 
g) Imprevistos. 
h) Obligaciones tributarias y sociales. 

 
PLAN GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA: 
 
Previo al inicio de la ejecución de las actividades y como preliminares se 
revisará que las áreas de trabajo, se encuentren debidamente delimitadas con 
señales de seguridad, letreros informativos, además se llevará a cabo la 
respectiva verificación de la entrega del E.P.P correspondiente y charlas de 
concienciación en materia de seguridad y salud ocupacional al personal 
operativo y técnico que disponga la contratista.  
 
Se establece la necesidad de realizar una reunión al inicio de la obra en el 
sitio donde se van a implementar los trabajos, para presentar el plan de 
desarrollo de las diferentes actividades, tanto de constructor como de la 
fiscalización, así como también resolver todos los requerimientos e 
inquietudes que pudieren presentarse en ese momento. 
 
Se revisará la programación de obra presentada por el contratista, a más de 
verificar que el personal operativo y técnico, se encuentre debidamente 
capacitado, además de que posea la experiencia requerida en este tipo de 
proyectos. 
 
En cuanto a la partición del personal técnico dispuesto por esta fiscalización 
se contará con el siguiente equipo de trabajo: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA 

FISCALIZACION 

 

FISCALIZACIÓN PARA LA READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE 

LA SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

ING. RODRIGO FLORES SALVATIERRA

DIRECTOR DE FISCALIZACION

PARTICIPACION  100%

ING. JUAN JOSE SILVA PARRALES

FISCALIZADOR 

PARTICIPACION 100% 

ING. JULIO MIGUEL LIMAICO PITA

ESPECIALISTA ELECTRICO

PARTICIPACION 60%

PEON 

PARTICIPACION 100%

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PARTICIPACION 70%

MENSAJERO 

PARTICIPACION 40%
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Además, se recalca que el personal que participara en la fiscalización, conoce 
y está capacitado en las normas de seguridad vigentes, así como también 
cuenta con la experiencia necesaria en este tipo de labores, a fin de velar por 
el correcto desarrollo de cada una de las actividades a realizarse. 
 
I. PLANIFICACION: 

 
Se calificará al personal técnico del Constructor(a), aprobando la idoneidad 
del mismo, a fin de garantizar la buena y oportuna ejecución de la obra, se 
exigirá el reemplazo del personal que no satisfaga los requisitos necesarios, 
además se comprobara y exigirá que los equipos del Constructor(a) sean los 
requeridos para la ejecución de la obra, que se encuentren en buenas 
condiciones y que su número sea el conveniente para dar cumplimiento al 
programa de trabajo. 
 
Se llevarán estadísticas diarias referentes a la cantidad de personal dispuesto 
en obra, materiales, equipos y otros recursos utilizados en la ejecución de la 
obra, manteniendo datos estadísticos sobre los días laborados, días de lluvia, 
actividades ejecutadas en éstos y del uso del equipo solicitado al 
Constructor(a). 
 
Durante el proceso de construcción, de ser necesario y de existir 
justificaciones técnicas y económicas, esta Fiscalización realizara los ajustes 
de diseño o planteara alternativas de solución, conjuntamente con el 
Diseñador y/o Constructor, los cuales serán presentarlos a la Administración 
del Contrato para su respectiva evaluación y de ser el caso aprobación. 
 
Se analizará, verificará y aprobará las planillas de Obra, informando a la 
Administración del Contrato su aprobación y trámite, adjuntando anexos de 
volúmenes de obra, el informe sobre evaluación del cumplimiento de los 
programas, el libro de obra y la aplicación de las estipulaciones contractuales 
correspondientes. 
 
Esta fiscalización, se responsabilizará por la entrega de los datos de 
construcción de la obra, se encargará de calificar las fuentes para el 
aprovisionamiento de materiales de construcción y realizar a costo del 
Constructor(a), los ensayos de laboratorio necesarios. 
 
Se presentará en forma mensual los informes de progreso y estado de los 
trabajos, especialmente los que tengan mayor relevancia, los cuales al menos 
tendrán datos sobre los siguientes aspectos: 
 

 Secuencia fotográfica del estado de las obras. 
 Análisis técnico de la metodología empleada en la actividad de la 

fiscalización y sus relaciones con el Constructor(a),  
 Diagramas de progreso de obra. 
 Perfil del progreso de todos los rubros del contrato de ejecución de 

obra. 
 Indicadores de cumplimiento. 
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Se llevará registros diarios en el Libro de Obra y Libro diario de Actividades. 
 
Se verificarán los volúmenes de obra, de conformidad con las especificaciones 
técnicas, documentos contractuales, leyes y reglamentos de contratación; 
dando las órdenes necesarias para garantizar la buena ejecución de la obra. 
 
 

II. PLAZOS: 
 
El tiempo de ejecución del contrato no excederá de 240 días, a partir 
del inicio de obra programado por la entidad contratante; salvo de que 
se requieran realizar trabajos adicionales, mediante la generación de 
contratos complementarios, ordenes de trabajo y demás cuerpos 
legales considerados dentro de la LOSNCP y sus complementos. 

    

III. JORNADAS SEMANALES: 
 
Las jornadas semanales de trabajo se cumplirán de acuerdo a lo 
estipulado en la legislación vigente en lo que respecta a materia laboral, 
es decir 8 horas diarias por cinco días semanales cumpliendo 40 horas 
de trabajo cada semana, exceptuando de que se realicen actividades 
especiales, donde se requiera la presencia de la fiscalización durante 
los fines de semana, durante el plazo en que se ejecute la obra. 
 

 
SISTEMA DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
 
El sistema de coordinación en la ejecución del proyecto se basará en el 
siguiente cuadro descriptivo: 
 

OBJETIVOS: 
 

 Aplicación de la LOSNCP y su Reglamento, Normas de Control Interno 
Contraloría y demás leyes vigentes. 

 Acoger las Normas de Control Interno de la Contraloría General del 
Estado 408-18 Jefe de Fiscalización; 408-19 Fiscalizadores, donde se 
establecen las funciones y competencias. 

 Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de 
acuerdo con los términos y condiciones del contrato.  

 Velar por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de 
ejecución de obra, a fin de que el proyecto se realice de acuerdo a sus 
diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, 
recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. 

 Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores, así 
como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas 
inmediatas que superen la situación. 
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 Conseguir de manera oportuna que se den soluciones técnicas a 
problemas surgidos durante la ejecución del contrato; 

 Obtener que el equipo y personal técnico del constructor sea idóneo y 
suficiente para la ejecución de la obra. 

 Obtener información estadística sobre el personal, materiales, equipos, 
condiciones climáticas, tiempo trabajado, etc., del proyecto; 

 Conseguir que los ejecutivos de la entidad Contratante se mantengan 
oportunamente informados del avance de los trabajos, problemas 
surgidos en la ejecución del proyecto y las medidas aplicadas. 

 Coordinar las pruebas finales de aceptación y la entrega de las obras 
para su entrada en operación. 
 

Y todos los demás objetivos propias de la actividad del Fiscalizador. 
 
ACTIVIDADES-ACCIONES:  
 

 Residir en la obra durante el tiempo y horarios que se ejecuten los 
trabajos, también prestara sus servicios de lunes a viernes en horario 
según la contratante. 

 Supervisión técnica del cumplimiento del contrato de construcción y 
sus respectivos rubros, referentes a las actividades de control, 
verificación, asesoramiento, aprobaciones, calificaciones de equipo, 
personal y trabajo, medidas de seguridad industrial, mitigación 
ambiental y protección de bienes culturales. 

 Control de los programas de trabajo, relativo a procedimientos que 
permitan el cumplimiento de plazos contractuales. 

 Control de los aspectos económicos de la obra, relativo a las diversas 
actividades que deban implementarse para un adecuado gasto de la 
obra y flujo de recursos. 

 Asesoramiento técnico especializado en acabados. 

 Toma de datos de campo (en conjunto con el constructor) en todas las 
etapas del proceso. 

 Mediciones en campo de cada uno de los rubros ejecutados, para la 
posterior realización de la planilla de avance de obra. 

 Revisión, aprobación o rechazo de los materiales a emplear en el 
proyecto. 

 Coordinación con la Delegados del ente contratante. 

 Control de Mitigación de Impacto ambiental y Seguridad Industrial del 
Proyecto: 

 Verificar la correcta disposición de la debida señalización de 
aéreas de trabajo. 

 Correcto manejo de desechos. 

 Exigir el empleo de equipo de seguridad industrial de todo el 
personal. 

Y todas las demás actividades propias de la actividad del Fiscalizador. 
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PRODUCTOS Y METAS:  

 Obtener una infraestructura funcional y de calidad de acuerdo a lo 
solicitado por el ente contratante. 

 Habilitar el área de trabajo y poner en función la estructura solicitada 
por la contratante en el menor tiempo posible. 

 Minimizar el impacto ambiental de las áreas aledañas al proyecto. 

 Reducir al mínimo posible los accidentes laborales. 

 Realizar la correspondiente recepción provisional de obra una vez 
cumplidas las exigencias del contrato. 

 
 

4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 
  
Tanto durante la ejecución como al finalizar los trabajos, se llevará un especial 
control de las posibles afectaciones ambientales que pudiera ocasionar la 
ejecución del proyecto. 
 
Se espera mediante esta medida no contaminar los sectores aledaños al 
proyecto con materiales nocivos para el ambiente, ya sea para las personas, 
flora y fauna de los sectores, además se realizaran continuas charlas de 
concientización con los participantes del proyecto para seguir un adecuado  
desenvolvimiento del proyecto tanto en el aspecto de seguridad industrial 
como en el de manejo de desechos de la obra, definiendo sitios concretos para 
la disposición de los desechos generados en la obra, los cuales serán 
propuestos bajo la supervisión del técnico ambiental designado para el 
proyecto. 
                              
 

5.- CONTROL DE CALIDAD 
 
Los controles de calidad se ejecutarán de acuerdo a lo que establecen las 
especificaciones técnicas de la obra, las normas INEN o internacionales 
cuando apliquen. 

Control de Materiales 

El control de materiales se realizará con las mediciones del proyecto en dos 
fases. La primera que comprenderá todos los análisis, pruebas y 
comprobaciones sobre la calidad de los materiales en origen y la segunda se 
refiere al control de recepción de dichos materiales en obra. 
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Control de Ejecución 

El control de ejecución comprenderá todos aquellos ensayos y 
comprobaciones necesarias para que las distintas unidades de obra se 
ejecuten conforme a normas y especificaciones del proyecto. 
 
 

6.- CONTROL TECNICO DE OBRA 
 
Se contará con un Departamento Administrativo conformado por el personal 
de este oferente, integrados por un asistente administrativo, una secretaria, 
un mensajero; los cuales se encargarán de manejar en la parte 
administrativa, documentos relacionados con la obra como: planillas, 
contabilidad, comunicaciones, programación de reuniones, labores de archivo 
de documentación, control de insumos. Los mismos que laboraran en la 
oficina central del oferente; en obra se contara con un residente de 
fiscalización con su respectivo ayudante, quien será el responsable de verificar 
y controlar la planificación, programación, dirección y control de las 
actividades programadas por el constructor, y supervigilará que la obra esté 
abastecida de materiales necesarios, equipos a ser utilizados y que la mano 
de obra sea la oportuna. 
 

 
7.- CONTROL DE PROGRAMACION 
 
Se realizarán controles, semanales para verificar el cumplimiento de la 
programación, en cuanto al tiempo, así mismo se realizarán cortes 
económicos para revisión y verificación del buen uso del anticipo, gastos e 
ingresos, que están representados en las planillas de cobro de trabajos 
ejecutados, presentada por el contratista. 
 
        
Guayaquil, 08 de septiembre del 2023 
      
  
                              
PROPONENTE 
 
 
 
 
 
 
ING. RODRIGO FLORES S. 
REG. PROF. 09-5600 
RUC: 0923610588001 


		2023-09-06T18:12:05-0500




