
Nro. ACTIVIDADES FISCALIZACION DE OBRA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

1 ANALISIS Y REVISION DE DOCUMENTACION CONTRACTUAL

2 INSPECCION GENERAL DE LOS INMUEBLES, ESTADO ACTUAL

3 ENTREGA DE FORMATOS DE PLANILAJE,CONTROL DE MATERIALES, CONTROL DE 
LLUVIAS, CONTROL DE PERSONAL

4 SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL

5 REUNION DE SEGUIMIENTO DE OBRA  (COMISION DE SEGUIMIENTO)

6 VERIFICACION Y TOMA DE MUESTRAS  DE MATERIALES (CONTROL DE CALIDAD DE 
ACUERDO A EPECIFICACIONES)

7 MEDICION Y VERIFICACION DE CANTIDADES

8 REVISION DE ANEXOS GRAFICOS Y CUANTIFICACION DE RUBROS

9 SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO

10 ELABORACION DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Y REMISION

11 ELABORACION PLANILLA DE FISCALIZACION Y REMISION

12 SEGUIMIENTO TECNICO Y ECONOMICO DE OBRA

13 REVISION DE PLANOS ASBUIL, GARANTIAS TECNICAS, FUNCIONABILIDAD

14 ENTREGA DE DOCUMENTACION PLANOS ASBUIL, SEGUMIENTO FOTOGRAFICO

15 ELABORACION ACTA PROVISIONAL Y CONFORME LEY ACTA DEFINITIVA

16 ELABORACION ACTA DEFINITIVA DE FISCALIZACION

GUAYAQUIL, 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ING. RODRIGO FLORES S.

RUC: 0923610588001

CONSULTOR OFERENTE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

OFERENTE: ING. RODRIGO FLORES SALVATIERRA

PROYECTO: FISCALIZACIÓN PARA LA READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
ARTES

PLAZO: 240 DIAS
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