
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

1 READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE 
LA SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO 
EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

240 días lun 2/10/23

2 INICIO 0 días lun 2/10/23
3 Limpieza de obra 56 días lun 2/10/23
4 Lona de Protección Perimetral 56 días lun 2/10/23
5 Trazado, Replanteo y nivelación para 

edificaciones
56 días lun 2/10/23

6 Derrocamiento de paredes de 
mamposteria (incluye aluminio y 
vidrio, revestimientos, carpintería, 
todas las instalaciones existentes y 
desalojo)

56 días lun 2/10/23

7 Remocion de recubrimientos en piso y
remoción de todo material existente 
sobre la losa de compresión (incluye 
desalojo)

56 días lun 2/10/23

8 Desmontaje de estructuras de 
cubierta existente (incluye desalojo)

56 días lun 2/10/23

9 Remocion de tumbado existente 
(incluye retiro de todas las 
instalaciones existentes: eléctricas, 
electrónicas, hidráulicas, sanitarias, 
climatización y desalojo)

56 días lun 2/10/23

10 Rotura de Elementos de Hormigon 
Armado Tipo Columna o Muros 
(incluye apuntalamiento y desalojo)

56 días lun 2/10/23

11 Rotura de Sistemas de Piso: losa, vigas
(incluye apuntalamiento y desalojo)

56 días lun 2/10/23

12 Hormigón f'c=280 kg/cm2 (elaborado 
en obra, incluye encofrado)

112 días lun 27/11/23

13 Steel Deck placa 55 e=0.76mm, 
suministro e instalación

156 días lun 25/12/23

14 Malla electrosoldada 5.5 20X20, 
suministro e instalación

156 días lun 25/12/23

15 Acero estructural ASTM-36, 
suministro, fabricación e instalación

156 días lun 25/12/23

16 Reforzamiento de elementos tipo 
Columnas (picado de elemento, 
limpieza, protección de armadura, 
encamisado con mortero estructural)

112 días lun 27/11/23

17 Reforzamiento de elementos tipo 
Vigas (picado de elemento, limpieza, 
protección de armadura, encamisado 
con mortero estructural)

112 días lun 27/11/23

18 Acero de refuerzo para reforzamiento 
de elementos estructurales, incluye 
epóxico de anclaje.

112 días lun 27/11/23

19 UPS 10KVA MONOFASICO 220V 72 días lun 18/3/24
20 Acometida 3F#2 15KV-T#4 DE SN. 

TUBERIA 4" RIGIDA
156 días lun 25/12/23

21 Equipo de expansion Directa; Tipo: 
Piso Techo; capacidad: 36.000 BTU/hr;
Inverter

156 días lun 25/12/23

22 Equipo de expansion Directa; 
Tipo:Consola de pared; capacidad: 
12.000 BTU/hr; Inverter

156 días lun 25/12/23

23 Ventilador de Extraccion; Tipo: Helico 
Centrifugo; Capacidad: 250 
CFM/0.4"SP

156 días lun 25/12/23

24 Tuberia de Cobre Diam 1-1/8", incluye
aislamiento termico y soportes

112 días lun 27/11/23

25 Tuberia de Cobre Diam 7/8", incluye 
aislamiento termico y soportes

112 días lun 27/11/23

26 Tuberia de Cobre Diam 5/8", incluye 
aislamiento termico y soportes

112 días lun 27/11/23

27 Tuberia de Cobre Diam 3/8", incluye 
aislamiento termico y soportes

112 días lun 27/11/23

28 Tuberia de Cobre Diam 1/4", incluye 
aislamiento termico y soportes

112 días lun 27/11/23

29 Ducto de Tol Galvanizado Sin 
aislamiento Termico

112 días lun 27/11/23

30 Ducto flexible Aislado, Diam 4" 112 días lun 27/11/23
31 Rejilla de extraccion de 10"x10" 156 días lun 25/12/23
32 Rejilla de Extraccion de 6"x6" 156 días lun 25/12/23
33 Rejilla de Extraccion de 4"x4" 156 días lun 25/12/23
34 Juego de 4 bases antivibratoria de 

goma comprimida de alta resistencia 
(para equipos hasta de 60.000 
BTU/hr) (2)

156 días lun 25/12/23

35 Bases para unidad condensadora de 
descarga horizontal

156 días lun 25/12/23

36 Cable de señal concentrico de 2x18 
(INTERCONEXION ENTRE 
EVAPORADOR Y CONDENSADOR)

156 días lun 25/12/23

37 Cable de señal concentrico de 4x12 
(INTERCONEXION ENTRE 
EVAPORADOR Y CONDENSADOR 
EQUIPOS TIPO CONSOLA DE PARED)

156 días lun 25/12/23

38 Cargas de Nitrogeno (cargas) 156 días lun 25/12/23
39 Valvulas de carga 156 días lun 25/12/23
40 Filtro deshidratador diam 3/8" 156 días lun 25/12/23
41 FIN 0 días mar 28/5/24
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