
INICIO
Comienzo:  lun 2/10/23 Id.:   2
Fin: lun 2/10/23 Dur.: 0 días
Compl.: 0%

Limpieza de obra
Comienzo: lun 2/10/23 Identificador: 3
Fin:            dom 26/11/23 Dur:                56 días
RE:            Peón[400%]; Maestro mayor[10%]

READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Comienzo:  lun 2/10/23 Id.:   1
Fin: mar 28/5/24 Dur.: 240 días
Compl.: 0%
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Lona de Protección Perimetral
Comienzo: lun 2/10/23 Identificador: 4
Fin:            dom 26/11/23 Dur:                56 días
RE:            Residente de Obra[10%]; Maestro Soldador; Peón[400%]

Trazado, Replanteo y nivelación para edificaciones
Comienzo: lun 2/10/23 Identificador: 5
Fin:            dom 26/11/23 Dur:                56 días
RE:            Peón; Equipo de topografía; Topógrafo; Cadenero; Maestro mayor[10%]

Derrocamiento de paredes de mamposteria (incluye aluminio y vidrio, revestimientos, carpintería, todas las instalaciones existentes y desalojo)
Comienzo: lun 2/10/23 Identificador: 6
Fin:            dom 26/11/23 Dur:                56 días
RE:            Topógrafo; Martillo demoledor electrico[200%]; Volqueta; Peón[300%]; Maestro mayor
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Remocion de recubrimientos en piso y remoción de todo material existente sobre la losa de compresión (incluye desalojo)
Comienzo: lun 2/10/23 Identificador: 7
Fin:            dom 26/11/23 Dur:                56 días
RE:            Martillo demoledor electrico; Volqueta; Peón[200%]; Albañil; Maestro mayor; CHOFER

Desmontaje de estructuras de cubierta existente (incluye desalojo)
Comienzo: lun 2/10/23 Identificador: 8
Fin:            dom 26/11/23 Dur:                56 días
RE:            Amoladora; Volqueta[25%]; Escalera en v[200%]; Albañil; Maestro Soldador; Peón[200%]; CHOFER[25%]

Remocion de tumbado existente (incluye retiro de todas las instalaciones existentes: eléctricas, electrónicas, hidráulicas, sanitarias, climatización y desalojo)
Comienzo: lun 2/10/23 Identificador: 9
Fin:            dom 26/11/23 Dur:                56 días
RE:            Escalera en v[200%]; Volqueta; Peón; Maestro mayor; CHOFER
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Rotura de Elementos de Hormigon Armado Tipo Columna o Muros (incluye apuntalamiento y desalojo)
Comienzo: lun 2/10/23 Identificador: 10
Fin:            dom 26/11/23 Dur:                56 días
RE:            Cortadora disco; Martillo demoledor electrico; Amoladora; Volqueta; Peón[200%]; Albañil; Maestro mayor[40%]; CHOFER

Rotura de Sistemas de Piso: losa, vigas (incluye apuntalamiento y desalojo)
Comienzo: lun 2/10/23 Identificador: 11
Fin:            dom 26/11/23 Dur:                56 días
RE:            Cortadora disco; Martillo demoledor electrico[200%]; Amoladora; Volqueta; Peón[200%]; Albañil; Maestro mayor[4%]; CHOFER

Hormigón f'c=280 kg/cm2 (elaborado en obra, incluye encofrado)
Comienzo: lun 27/11/23 Identificador: 12
Fin:            dom 17/3/24 Dur:                112 días
RE:            Concretera; Vibrador para concreto; Albañil[200%]; Encofrador; Maestro mayor[10%]; Peón[400%]; Inspector de Obra[10%]
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Malla electrosoldada 5.5 20X20, suministro e instalación
Comienzo: lun 25/12/23 Identificador: 14
Fin:            mar 28/5/24 Dur:                156 días
RE:            Peón; Albañil; Maestro mayor[10%]

Acero estructural ASTM-36, suministro, fabricación e instalación
Comienzo: lun 25/12/23 Identificador: 15
Fin:            mar 28/5/24 Dur:                156 días
RE:            Soldadora; Equipo de oxicorte; Maestro mayor; Soldador; Peón; Pintor

Reforzamiento de elementos tipo Columnas (picado de elemento, limpieza, protección de armadura, encamisado con mortero estructural)
Comienzo: lun 27/11/23 Identificador: 16
Fin:            dom 17/3/24 Dur:                112 días
RE:            Martillo demoledor electrico[200%]; HIDROLAVADORA; Módulo completo de andamio; Taladro[200%]; Generador 1F 4500W; Amoladora; Maestro mayor; Albañil[200%]; Peón[200%]

Reforzamiento de elementos tipo Vigas (picado de elemento, limpieza, protección de armadura, encamisado con mortero estructural)
Comienzo: lun 27/11/23 Identificador: 17
Fin:            dom 17/3/24 Dur:                112 días
RE:            Martillo demoledor electrico[200%]; HIDROLAVADORA; Módulo completo de andamio; Taladro[200%]; Generador 1F 4500W; Sopladora de alto desempeño; Amoladora; Maestro mayor; Albañil[200%]; Peón[300%]

Acero de refuerzo para reforzamiento de elementos estructurales, incluye epóxico de anclaje.
Comienzo: lun 27/11/23 Identificador: 18
Fin:            dom 17/3/24 Dur:                112 días
RE:            Módulo completo de andamio; Taladro; Generador 1F 4500W[50%]; Amoladora; Dobladora; Maestro mayor[50%]; Peón; Fierrero[300%]

Steel Deck placa 55 e=0.76mm, suministro e instalación
Comienzo: lun 25/12/23 Identificador: 13
Fin:            mar 28/5/24 Dur:                156 días
RE:            Amoladora; Peón[300%]; Albañil; Maestro mayor[50%]; Encofrador
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UPS 10KVA MONOFASICO 220V
Comienzo: lun 18/3/24 Identificador: 19
Fin:            mar 28/5/24 Dur:                72 días
RE:            Multímetro; Electricista; Ingeniero Eléctrico

Acometida 3F#2 15KV-T#4 DE SN. TUBERIA 4" RIGIDA
Comienzo: lun 25/12/23 Identificador: 20
Fin:            mar 28/5/24 Dur:                156 días
RE:            Cablista/Instalador; Ingeniero Eléctrico; Electricista

Equipo de expansion Directa; Tipo: Piso Techo; capacidad: 36.000 BTU/hr; Inverter
Comienzo: lun 25/12/23 Identificador: 21
Fin:            mar 28/5/24 Dur:                156 días
RE:            Módulo completo de andamio[200%]; Taladro[200%]; Amoladora[200%]; Equipo de suelda autogena[200%]; Residente de Obra; Peón[200%]; Electricista[50%]

Equipo de expansion Directa; Tipo:Consola de pared; capacidad: 12.000 BTU/hr; Inverter
Comienzo: lun 25/12/23 Identificador: 22
Fin:            mar 28/5/24 Dur:                156 días
RE:            Módulo completo de andamio[200%]; Taladro[200%]; Amoladora[200%]; Equipo de suelda autogena[200%]; Residente de Obra[10%]; Maestro Soldador; Peón[200%]; Electricista[50%]; Empalmador[50%]

Tuberia de Cobre Diam 1-1/8", incluye aislamiento termico y soportes
Comienzo: lun 27/11/23 Identificador: 24
Fin:            dom 17/3/24 Dur:                112 días
RE:            Módulo completo de andamio; Taladro; Amoladora; Equipo de suelda autogena; Peón[200%]; Maestro Soldador

Tuberia de Cobre Diam 7/8", incluye aislamiento termico y soportes
Comienzo: lun 27/11/23 Identificador: 25
Fin:            dom 17/3/24 Dur:                112 días
RE:            Módulo completo de andamio; Taladro; Amoladora; Equipo de suelda autogena; Peón[200%]; Maestro Soldador

Tuberia de Cobre Diam 5/8", incluye aislamiento termico y soportes
Comienzo: lun 27/11/23 Identificador: 26
Fin:            dom 17/3/24 Dur:                112 días
RE:            Módulo completo de andamio; Taladro; Amoladora; Equipo de suelda autogena; Peón[200%]; Maestro Soldador
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Ventilador de Extraccion; Tipo: Helico Centrifugo; Capacidad: 250 CFM/0.4"SP
Comienzo: lun 25/12/23 Identificador: 23
Fin:            mar 28/5/24 Dur:                156 días
RE:            Módulo completo de andamio[200%]; Taladro[200%]; Amoladora[200%]; Residente de Obra[10%]; Peón[200%]; Electricista; Empalmador

Tuberia de Cobre Diam 3/8", incluye aislamiento termico y soportes
Comienzo: lun 27/11/23 Identificador: 27
Fin:            dom 17/3/24 Dur:                112 días
RE:            Módulo completo de andamio; Taladro; Amoladora; Equipo de suelda autogena; Peón[200%]; Maestro Soldador

Tuberia de Cobre Diam 1/4", incluye aislamiento termico y soportes
Comienzo: lun 27/11/23 Identificador: 28
Fin:            dom 17/3/24 Dur:                112 días
RE:            Módulo completo de andamio; Taladro; Amoladora; Equipo de suelda autogena; Peón[200%]; Maestro Soldador

Ducto de Tol Galvanizado Sin aislamiento Termico
Comienzo: lun 27/11/23 Identificador: 29
Fin:            dom 17/3/24 Dur:                112 días
RE:            Módulo completo de andamio; Taladro; Amoladora; Lockformer; pistola "AIRE"; Residente de Obra[10%]; Peón[200%]; Empalmador
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Ducto flexible Aislado, Diam 4"
Comienzo: lun 27/11/23 Identificador: 30
Fin:            dom 17/3/24 Dur:                112 días
RE:            Módulo completo de andamio; Taladro; Residente de Obra[10%]; Peón[200%]; Empalmador

Rejilla de extraccion de 10"x10"
Comienzo: lun 25/12/23 Identificador: 31
Fin:            mar 28/5/24 Dur:                156 días
RE:            Módulo completo de andamio; Taladro; Residente de Obra[10%]; Peón[200%]; Empalmador

Rejilla de Extraccion de 6"x6"
Comienzo: lun 25/12/23 Identificador: 32
Fin:            mar 28/5/24 Dur:                156 días
RE:            Módulo completo de andamio; Taladro; Residente de Obra[10%]; Peón[200%]; Empalmador
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Rejilla de Extraccion de 4"x4"
Comienzo: lun 25/12/23 Identificador: 33
Fin:            mar 28/5/24 Dur:                156 días
RE:            Módulo completo de andamio; Taladro; Residente de Obra[10%]; Peón[200%]; Empalmador

Juego de 4 bases antivibratoria de goma comprimida de alta resistencia (para equipos hasta de 60.000 BTU/hr) (2)
Comienzo: lun 25/12/23 Identificador: 34
Fin:            mar 28/5/24 Dur:                156 días
RE:            Módulo completo de andamio; Residente de Obra[10%]; Peón

Bases para unidad condensadora de descarga horizontal
Comienzo: lun 25/12/23 Identificador: 35
Fin:            mar 28/5/24 Dur:                156 días
RE:            Módulo completo de andamio; Residente de Obra[10%]; Peón
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Cable de señal concentrico de 2x18 (INTERCONEXION ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADOR)
Comienzo: lun 25/12/23 Identificador: 36
Fin:            mar 28/5/24 Dur:                156 días
RE:            Taladro; Peón; Residente de Obra[10%]; Electricista

Cable de señal concentrico de 4x12 (INTERCONEXION ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADOR EQUIPOS TIPO CONSOLA DE PARED)
Comienzo: lun 25/12/23 Identificador: 37
Fin:            mar 28/5/24 Dur:                156 días
RE:            Taladro; Peón; Residente de Obra[10%]; Electricista

Cargas de Nitrogeno (cargas)
Comienzo: lun 25/12/23 Identificador: 38
Fin:            mar 28/5/24 Dur:                156 días
RE:            BOMBA DE VACIO; JUEGO DE MANOMETROS; Residente de Obra[10%]; Peón; Técnico electromecánico
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Valvulas de carga
Comienzo: lun 25/12/23 Identificador: 39
Fin:            mar 28/5/24 Dur:                156 días
RE:            Equipo de suelda autogena; Residente de Obra[10%]; Peón; Técnico electromecánico

Filtro deshidratador diam 3/8"
Comienzo: lun 25/12/23 Identificador: 40
Fin:            mar 28/5/24 Dur:                156 días
RE:            Equipo de suelda autogena; Residente de Obra[10%]; Peón; Técnico electromecánico

FIN

Fecha de hito: mar 28/5/24
Id.: 41
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Tareas críticas

Tareas no críticas

Hitos críticos

Hito

Tareas de resumen críticas

Tareas de resumen

Tareas críticas insertadas

Tareas insertadas

Tareas críticas y marcadas

Tareas marcadas

Tareas externas críticas

Externas

Resumen del proyecto

Tareas críticas resaltadas

Tareas no críticas resaltadas
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Proyecto: PROYECTO READECU
Fecha: lun 28/8/23
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