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ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FINAL DEL 
CONTRATO. No CNEL-OFC-GJ-022-2021 

En Guayaquil, a los 3 días del mes de abril de 2022 comparecen a la suscripción de la presente Acta 
de Entrega-Recepción final del servicio objeto del contrato, por una parte, la EMPRESA ELÉCTRICA 
PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP., el Ing. William 
Humberto Véliz Noboa, en calidad de Administrador del Contrato y la Ing(a). Ingrid Murillo Vélez a 
en calidad de delegado técnico designado por la Gerencia General mediante memorando CNEL-
CNEL-2021-0220-M; quienes forman parte de la comisión de recepción del Contrato No. CNEL-OFC-
GJ-022-2021 “CORP RENOVACIÓN DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS EQUIPOS 
DE COMUNICACIÓN HUAWEI DE CNEL EP GTI”, a quienes para efectos del presente instrumento se 
denominarán simplemente como “CNEL EP”; y, por otra parte el Ing. Carlos Enrique Romero 
Racines, por sus propios y personales derechos por los que representa como Gerente General de 
la compañía CONSTECOIN CIA. LTDA., en calidad de Contratista, quien para efectos de la presente 
acta se denominará como “El CONTRATISTA”. La presente acta está contenida en los términos 
siguientes:  

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES. -   

La presente acta tiene por objeto la recepción parcial del tercer mantenimiento, soporte técnico 
del servicio objeto del Contrato No. CNEL-OFC-GJ-022-2021, correspondiente al proceso asignado 
con el código No. SIE-CNELCORP-038-20, según las características que se detallan a continuación: 

1. Soporte y Garantía extendida por dos años 

Descripción  Unidad Cantidad  Precio Unitario  Precio Total  

Switch Núcleo – Chasis u 2  $                  279,00   $                    558,00  

Switch L3 - S570028C-EI u 10  $               1.271,00   $               12.710,00  

Wireless – Controlador y licencia u 2  $               1.562,00   $                 3.124,00  

Wireless – Access Point u 95  $                  182,00   $               17.290,00  

Sistema de Gestion - eSight u 1  $               2.215,00   $                 2.215,00  

UTM USG5530 AC u 2  $               5.175,00   $               10.350,00  

Sistema de Gestion - eSight u 22  $                  975,00   $               21.450,00  

UT-USG5120 u 22  $                  912,00   $               20.064,00  

Switch L2-S5700-28P-LI-AC u 35  $                  776,00   $               27.160,00  

Switch L2-S2710-52P-SI-AC u 260  $                  173,00   $               44.980,00  

Total Soporte y Garantía extendida por dos años  $             159.901,00  

2. Servicio de Mantenimiento por dos años 

Switch Núcleo – Chasis u 2  $               2.178,79   $                 4.357,58  

Switch L3 - S570028C-EI u 10  $                  298,00   $                 2.980,00  

Wireless – Controlador y licencia u 2  $                  367,00   $                    734,00  

Wireless – Access Point u 95  $                    42,00   $                 3.990,00  

Sistema de Gestion - eSight u 1  $                  830,14   $                    830,14  

UTM USG5530 AC u 2  $               1.215,11   $                 2.430,22  

Sistema de Gestion - eSight u 22  $                  228,94   $                 5.036,68  

UT-USG5120 u 22  $                  214,14   $                 4.711,08  

Switch L2-S5700-28P-LI-AC u 35  $                  102,21   $                 3.577,35  

Switch L2-S2710-52P-SI-AC u 260  $                    73,74   $               19.172,40  

 Total Servicio de Mantenimiento por dos años   $            47.819,45  

 TOTAL SIN IVA US$   $          207.720,45  
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Esta contratación se encuentra sustentada por los siguientes documentos: 

1.1 Resolución No. CNEL-RE-0135-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020, mediante la cual la 
máxima autoridad, resuelve publicar el proceso de Subasta Inversa Electrónica No. SIE-
CNELCORP-038-20, denominado “CORP RENOVACIÓN DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y 
GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN HUAWEI DE CNEL EP GTI” 

 
1.2 Resolución No. CNEL-CNEL-2021-0022-RE del 02 de marzo de 2021 mediante la cual el 

Gerente General de CNEL EP, resuelve: Adjudicar el contrato del procedimiento de Subasta 
Inversa Electrónica No. SIE-CNELCORP-038-20, denominado “CORP RENOVACIÓN DE 
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN HUAWEI DE 
CNEL EP GTI” a la compañía CONSTECOIN CIA. LTDA. 
 

1.3 Certificación de disponibilidad presupuestaria No. 9851 del 28 de octubre de 2020, 
aprobada por el señor Econ. Cesar Rodríguez, Director Financiero, donde se indica que existe 
disponibilidad de fondos para la contratación del CORP RENOVACIÓN DE SOPORTE, 
MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN HUAWEI DE CNEL EP 
GTI y actualizada mediante certificación presupuestaria No. 0001574 de 08 de febrero de 
2021, suscritas por el Mgs. Manuel Solano Director Financiero de CNEL EP. 

 
1.4 Contrato CNEL-OFC-GJ-022-2021, celebrado el 30 de marzo de 2021 entre la EMPRESA 

ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP, y la 
compañía CONSTECOIN CIA. LTDA., por un monto de $   207,720.45 sin incluir IVA, donde se 
determinan las relaciones contractuales y se establece que el plazo de entrega es de 730 días 
calendario contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.  

 
SEGUNDA: DE LA SEGUNDA ENTREGA – RECEPCIÓN PARCIAL. - 

De conformidad con lo establecido en el Art. 81 de la LOSNCP, se procede a la tercera recepción 
parcial del mantenimiento, soporte técnico del servicio objeto del Contrato No. CNEL-OFC-GJ-022-
2021, según el valor de la factura que afecta a las diferentes unidades de negocio: 

DISTRIBUCION DE CENTROS DE COSTOS CONTRATO CNEL-OFC-GJ-022-2021 

PERIODO: 22 de junio del 2022 al 29 de marzo del 2023 
VALOR INCLUIDO IVA: $ 23.264,70 

CORP RENOVACION DE SOPORTE, MATENIMIENTO Y GARANTIA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN HUAWEI 
DE CNEL EP GTI 

COMPAÑIA UNIDAD DE NEGOCIO PARTIDA AUXILIAR2 VALOR SIN 
IVA 

IVA VALOR CON 
IVA 

AA OFICINA CENTRAL - OPERACIÓN 522020107000000 16X12 $  2.088,20 $  250,58 $  2.338,78 

CA ESMERALDAS - OPERACIÓN 522020107000000 16X12 $  1.648,57 $  197,83 $  1.846,40 

EA MANABÍ - OPERACIÓN 522020107000000 16X12 $  3.187,24 $  382,46 $  3.569,70 

GA SANTO DOMINGO - OPERACIÓN 522020107000000 16X12 $  2.088,20 $  250,58 $  2.338,78 

IA GUAYAS LOS RIOS - OPERACIÓN 522020107000000 16X12 $  3.187,25 $  382,47 $  3.569,72 

KA LOS RIOS - OPERACIÓN 522020107000000 16X12 $  1.648,57 $  197,83 $  1.846,40 

MA MILAGRO - OPERACIÓN 522020107000000 16X12 $  1.208,96 $  145,08 $  1.354,04 

OA SANTA ELENA - OPERACIÓN 522020107000000 16X12 $  1.648,57 $  197,83 $  1.846,40 

QA EL ORO - OPERACIÓN 522020107000000 16X12 $  1.648,57 $  197,83 $  1.846,40 

SA BOLIVAR - OPERACIÓN 522020107000000 16X12 $  1.208,96 $  145,08 $  1.354,04 

UA SUCUMBIOS - OPERACIÓN 522020107000000 16X12 $  1.208,96 $  145,08 $  1.354,04 

TOTAL $  20.772,05  $  2.492,65   $  23.264,70  
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La entrega final de la recepción del CORP RENOVACIÓN DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y 
GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN HUAWEI DE CNEL EP GTI, se sustenta en la revisión 
por parte de CNEL EP quien calificará que el servicio del mantenimiento final, soporte técnico 
realizado por LA CONTRATANTE es totalmente satisfactorio y se ejecutó a cabalidad de acuerdo al 
cronograma aprobado por CNEL EP, por lo cual con base “INFORME FINAL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DEL CONTRATO. No. CNEL-OFC-GJ-022-2021” se da por cumplido en su totalidad el 
proceso de recepción del mantenimiento final, soporte técnico del servicio antes mencionado. (Se 
anexa informes de trabajos de mantenimientos realizados) 

TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. - 

Plazo: El plazo para la ejecución total del contrato es de 730 DÍAS, contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato.  
Los pagos se realizarán conforme el siguiente detalle:  
 

 

Fecha de Inicio del plazo del contrato: 30 de marzo de 2021, fecha de suscripción del contrato.  

Primera entrega parcial. 
Fecha de vencimiento de primera entrega parcial del contrato: 8 de mayo del 2021 es decir 40 
días después de fecha de suscripción del contrato 
Prórrogas de Plazo/Suspensiones: No se han realizado prórrogas de plazo ni suspensiones del 
contrato. 
Fecha de cumplimiento del contrato contractual: se completa la primera entrega parcial el 7 de 
mayo del 2021. 

Segunda entrega parcial. 
Fecha de vencimiento de segunda entrega parcial del contrato: 5 de diciembre del 2021 es decir 
250 días después de fecha de suscripción del contrato 
Prórrogas de Plazo/Suspensiones: No se han realizado prórrogas de plazo ni suspensiones del 
contrato. 
Fecha de cumplimiento del contrato contractual: se completa la segunda entrega parcial el 3 de 
diciembre del 2021. 
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Tercera entrega parcial. 
Fecha de vencimiento de tercera entrega parcial del contrato: 22 de junio del 2022 es decir 450 
días después de fecha de suscripción del contrato 
Prórrogas de Plazo/Suspensiones: No se han realizado prórrogas de plazo ni suspensiones del 
contrato. 
Fecha de cumplimiento del contrato contractual: se completa la tercera entrega parcial el 21 de 
junio del 2022. 

Entrega final. 
Se planifico los trabajos del mantenimiento final de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

Fecha de vencimiento de entrega final del contrato: 30 de marzo del 2023 es decir 730 días 
después de fecha de suscripción del contrato 
Prórrogas de Plazo/Suspensiones: No se han realizado prórrogas de plazo ni suspensiones del 
contrato. 
Fecha de cumplimiento del contrato contractual: se completa la entrega final el 29 de marzo del 
2023. 

Los trabajos se ejecutaron de acuerdo siguiente cronograma: 

 

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. - 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
de Contratación Pública, forma parte de este instrumento, la liquidación parcial del contrato CNEL-
OFC-GJ-022-2021 que es la siguiente:  
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MONTO TOTAL DEL CONTRATO (SIN IVA)                                                             US$ 207,720.45         

MONTO DE LA 1° ENTREGA PARCIAL (PAGO ACTUAL SIN IVA)                         US$   83,088.18         
(-) ANTICIPO (0%)                                                                                                        US$             0.00      
(-) MULTA (1° ENTREGA PARCIAL)                                                                           US$             0.00      
SALDO DESPUES DE PAGAR 1° ENTREGA PARCIAL                                               US$ 124,632.27     

MONTO DE LA 2° ENTREGA PARCIAL (PAGO ACTUAL SIN IVA)                         US$   51,930.11     
(-) ANTICIPO (0%)                                                                                                        US$             0.00        
(-) MULTA (2° ENTREGA PARCIAL)                                                                           US$             0.00      
SALDO DESPUES DE PAGAR 2° ENTREGA PARCIAL                                               US$   72,702.16      

MONTO DE LA 3° ENTREGA PARCIAL (PAGO ACTUAL SIN IVA)                         US$   51,930.11 
(-) ANTICIPO (0%)                                                                                                        US$             0.00 
(-) MULTA (3° ENTREGA PARCIAL)                                                                           US$             0.00 
SALDO DESPUES DE PAGAR 3° ENTREGA PARCIAL                                               US$   20,772.05 

MONTO DE LA ENTREGA FINAL (PAGO ACTUAL SIN IVA)                                   US$   20,772.05 
(-) ANTICIPO (0%)                                                                                                        US$             0.00 
(-) MULTA (ENTREGA FINAL)                                                                                     US$             0.00 
SALDO DESPUES DE ENTREGA FINAL                                                                       US$             0.00 

RESUMEN 

MONTO TOTAL DEL CONTRATO (SIN IVA)                                                             US$ 207,720.45 
(-) ANTICIPO (0%)                                                                                                        US$             0.00 
(-) PAGOS POR ENTREGAS PARCIALES (SIN IVA)                                                   US$ 207,720.45 
(-) MULTAS                                                                                                                    US$             0.00 
SALDO FINAL                                                                                                                 US$             0.00 

El valor que la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD, CNEL EP., deberá devengar al Contratista como pago final por concepto del cuarto 
mantenimiento del servicio objeto del contrato es de $ 20,772.05 dólares de los Estados Unidos de 
América sin incluir IVA, de acuerdo a lo establecido en la forma de pago estipulada en el contrato 
CNEL-OFC-GJ-022-2021. 

QUINTA: DE LAS GARANTÍAS. - 

CNEL EP cuenta con la garantía técnica firmada por el Ing. Carlos Enrique Romero Racines Gerente 
General de la compañía CONSTECOIN CIA. LTDA. y la garantía de fiel cumplimiento del contrato 
número CC-0426375 con la aseguradora CONFIANZA la cual se encuentra vigente hasta el 7 de abril 
de 2023; cabe recalcar que las garantías fueron validadas por la Gerencia Jurídica mediante 
memorando CNEL-CORP-GJ-2021-0143-M. 

SEXTA: DE LA ACEPTACIÓN. -  

El contratista acepta a su entera conformidad con el valor que se le paga, y que corresponde a lo 
establecido en el contrato CNEL-OFC-GJ-022-2021. 
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Por otro lado, el administrador del contrato, declara que ha verificado y corroborado 
pormenorizadamente el servicio del tercer mantenimiento del objeto del contrato que se entrega 
mediante la presente acta, y que el mismo se encuentran en el estado en que corresponde, 
conforme a los pliegos precontractuales y la oferta del contratista.  

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta en 
cuatro ejemplares de igual tenor y efecto las personas que intervienen en esta diligencia. 

p. EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, 
CNEL EP. 

  
 
 
 
 
    

Ing. William Humberto Véliz Noboa                                Ing(a). Ingrid Murillo Véliz 
Administrador del Contrato                              

CNEL-OFC-GJ-022-2021  

Delegada Técnico 
CNEL-OFC-GJ-022-2021 

 

 
p. CONSTECOIN CIA. LTDA. 

 

 

 

Ing. Carlos Enrique Romero Racines. 
Gerente General CONSTECOIN CIA. LTDA. 

RUC. No. 1791710568001 
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