
1.6 PLAN DE TRABAJO: ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGÍA 

 

Contendrá, entre otros lo siguiente: 

 

a) Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas;  

 

b) Descripción del enfoque, alcance y metodología del trabajo que revele el 

conocimiento de las condiciones generales y particulares del proyecto materia de 

la prestación del servicio de consultoría; 

 

c) Organigrama funcional del servicio propuesto; y, 

 

d) Programa o programas de actividades, asignación de profesionales y tiempos. 

 

e) Cronograma de participación del personal técnico; 

 

f) Cronograma de ejecución de la consultoría; 

 

g) Metodología para la ejecución de la consultoría; 

 

h) Determinación de subcontratación; 

 

i) Los servicios de apoyo a la consultoría; y,  

 

j) Otros determinados por la entidad de acuerdo a la necesidad del proyecto. 

 

 

(Nota: El proponente desarrollará este formulario en las hojas que creyere conveniente 

manteniendo el mismo formato). 

  



DESARROLLO DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES, ACCIONES, PRODUCTOS Y 

METAS 

 

OBJETIVOS 

 Realizar de acuerdo a las normativas vigentes el ESTUDIO PATOLÓGICO 

ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.  

ACTIVIDADES 

 Ser responsable de la ejecución de un estudio que sea factible. 

 Llevar un buen proceso en el periodo de ejecución de los trabajos de la consultoria. 

 Revisión y control de los productos que se entregaran como parte del estudio a 

realizar. 

ACCIONES, PRODUCTOS Y METAS 

 Cumplimiento de todos los parámetros requeridos dentro del proceso contractual 

de la consultoría. 

 Realizar una recopilación de toda la información referente a la consultoría. 

 Presentación de informes de acuerdo al avance de la consultoría. 

 Dar un buen seguimiento a todas las actividades estipuladas dentro del trabajo de 

la consultoría. 

 Revisión e implementación de planos. 

 Cumplir de carácter estricto con todo lo estipulado dentro de las clausulas 

estipuladas en el contrato de la mencionada consultoría. 

  



 

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGÍA DEL 

TRABAJO QUE REVELE EL CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO MATERIA DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA; 

 

ENFOQUE 

 

En lo correspondiente a los trabajos, el director del proyecto realizará una inspección del 

sitio en donde se encuentra la edificación en estudio, así como la verificación de toda la 

información proporcionada por la entidad contratante. 

  

ALCANCE 

La Consultoría estará a cargo del proyecto de “ESTUDIO PATOLÓGICO 

ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.”, teniendo en cuenta el control de todo el proceso de 

diseños, factibilidad y especificaciones técnicas. 

 

  



METODOLOGIA 

Ejecutar los trabajos necesarios para la “ESTUDIO PATOLÓGICO ESTRUCTURAL 

DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 

ARTES”. 

 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

 

El suscrito, plantea como actividades previo al inicio de la consultoría, realizar en forma 

sistemática en coordinación con la entidad contratante, una revisión completa y 

exhaustiva a toda la información que se proporcione por parte de la misma, entre los que 

se destacan: 

 

 Descripción General del Proyecto 

 Ubicación del Proyecto. 

 Información actualizada en el lugar donde se realizará el proyecto. 

 

 

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA 

 

Para el cabal cumplimiento de las diversas actividades a realizar se ha previsto considerar 

el siguiente personal técnico: 

 

 1 Ingeniero Civil – Director del Proyecto. 

 1 Arquitecto – Especialista Arquitectónico. 

 1 Ingeniero Civil – Especialista Estructural.  

 1 Ingeniero Civil o Topógrafo – Técnico en Topografía. 

 

 

Equipos e Instrumentos Disponibles. 

 

1 Computadora de escritorio o portátil. 

1 Impresora Multifuncional. 

 

 

 

  



 

En esta etapa dentro de la ejecución de la consultoría se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Relevamiento Estructural 

o Se realizarán trabajos de medición y prospección de los elementos estructurales 

existentes para obtener datos necesarios para el análisis, tanto en sección 

transversal de elementos, armado longitudinal y transversal de elementos. 

 Evaluar y emitir Diagnóstico del Sistema Estructural de los 4 bloques del Palacio 

de la Gobernación del Guayas.  

o La evaluación preliminar comprende una revisión de las características 

generales que comprenden los bloques del estudio, revisión de la configuración 

básica del edificio, características de los materiales y del sistema estructural de 

cada bloque que comprende la Universidad de Las Artes y el Bloque que 

corresponde a la Gobernación del Guayas. 

o Desarrollo de modelos analíticos con la condición existente del edificio a la 

fecha del estudio, con la finalidad de estimar las fuerzas internas originadas por 

las cargas externas incluyendo el sismo. Se empleará un software de análisis 

estructural. Además de la determinación de capacidades estructurales de los 

elementos que componen el sistema estructural. 

o Para efectos de poder evaluar y diagnosticar la estructura de la edificación, se 

deberá realizar los siguientes ensayos, repartidos en los cuatro bloques:  

 

 45 Escaneos de Elementos estructurales para conocer sus 

armaduras. 

 10 Extracciones de Núcleos con un diámetro de 50mm. 

 40 Ensayos con esclerómetros.} 

 15 Pruebas de Fenolftaleína para detectar carbonatación en 

elementos estructurales. 

 Estudio de Suelos 

o Con el fin de conocer las propiedades físicas del terreno, la capacidad de carga 

del suelo y la evaluación geotécnica donde se encuentra ubicada la edificación 

Palacio de la Gobernación, se realizará los siguientes ensayos:  

 3 Sondeos SPT de acuerdo a la clasificación de la N.E.C 15 

 1 Estudio Geofísico. 

  



 Propuesta de Intervención para reforzamiento de las estructuras afectadas 

o De los resultados obtenidos de los diferentes estudios y evaluaciones, se deberá 

generar la propuesta estructural y/o arquitectónica para las intervenciones 

pertinentes que se deban realizar al edificio con el fin de eliminar las 

deficiencias sísmicas encontradas en el estudio. 

o Conociendo el estado actual de las edificaciones y en caso de requerir un 

reforzamiento, ya sea en casos de cargas gravitacionales o laterales, se 

propondrá una metodología de reforzamiento la cual sea lo menos invasiva 

posible por tratarse de una edificación catalogada como patrimonio, 

verificando los diferentes parámetros que exige la normativa actual como son: 

 Propiedades de los Materiales (Nuevos y Existentes). 

 Secciones de Elementos (Nuevos y Existentes). 

 Geometría de la Estructura. 

 Cargas Actuantes (Nuevos y Existentes). 

 Peligrosidad Sísmica. 

 Derivas. 

 Comportamiento dinámico de la estructura. 

 Capacidad de los elementos resistentes. (Columnas, Vigas, Muros, etc). 

 Curva de Desempeño. 

 Análisis no lineal estático, Método incremental (Push Over). 

 

 Presupuesto de intervención para reforzamiento de las estructuras afectadas del 

edificio Palacio de la Gobernación. 

o Se deberá generar el presupuesto de los trabajos a realizar para la intervención 

del edificio Palacio de la Gobernación, en función de la propuesta estructural 

y/o arquitectónica plantada, con su respectiva tabla de cantidades, Análisis de 

Precios Unitarios (APUS), especificaciones técnicas, detalles y 

Especificaciones Técnicas. 

o Las Especificaciones técnicas deberán detallar, en cuanto a la técnica y 

procedimiento de ejecución, tipo de materiales, proporciones, dosificaciones, 

calidad de materiales, pruebas, muestras, tolerancias y conceptos de 

intervención, prohibiéndose especificar marcas comerciales. 

 

Para esta etapa se contará con la participación del personal técnico, los cuales se detalla el 

porcentaje respectivo de cada uno en el proyecto. 

 

PERSONAL TECNICO 

DESCRIPCION PARTICIPACION 

Director del Proyecto 100 % 

Especialista Arquitectónico 100 % 

Especialista Estructural 100 % 

Técnico en Topografía  100 % 

 

 



 

  



  

ING. MARCELO IGNACIO 

MOREIRA VILLAVICENCIO.                                    
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SECRETARIA

ING. MARCELO IGNACIO 
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DIRECTOR DEL PROYECTO 

ING. CRISTHIAN FERNANDO 

CERVANTES ALAVA.                 

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

ARQ. JEAN PAUL DEMERA VELEZ. 

ESPECIALISTA ARQUITECTONICO

ING. JOSE MARCIAL MENDOZA 

GARCIA.                          

TECNICO EN TOPOGRAFIA

ING. MARCEO IGNACIO MOREIRA VILLAVICENCIO

OFERENTE - CONSULTOR

RUC 1308317500001

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SERVICIO PROPUESTO

ESTUDIO PATOLÓGICO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES



 

 

  

1 ING. MARCELO IGNACIO MOREIRA VILLAVICENCIO INGENIERO ECUATORIANA Director de Proyecto COMPLETO (100%)

2 ARQ. JEAN PAUL DEMERA VELEZ ARQUITECTO ECUATORIANA Especialista Arquitectonico COMPLETO (100%)

3 CRISTHIAN FERNANDO CERVANTES ALAVA INGENIERO ECUATORIANA Especialista Estructural COMPLETO (100%)

4 JOSE MARCIAL MENDOZA GARCIA INGENIERO ECUATORIANA Tecnico en Topografia COMPLETO (100%)

ING. MARCEO IGNACIO MOREIRA VILLAVICENCIO

OFERENTE - CONSULTOR

RUC 1308317500001

PROGRAMA O PROGRAMAS DE ACTIVIDADES, ASIGNACION DE PROFESIONALES Y TIEMPOS

Nº Nombre Completo Titulación Académica Nacionalidad Función Tiempo Participación

ESTUDIO PATOLÓGICO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES LCC-UA-001-2023



  

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

1 2 3

1 RELEVAMIENTO ESTRUCTURAL

2
EVALUAR Y EMITIR DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL DE LOS 4 BLOQUES DEL 

PALACIO DE LA GOBERNACION DEL GUAYAS

3 ESTUDIO DE SUELOS

4
PROPUESTA DE INTERVENCION PARA REFORZAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS 

AFECTADAS

5
PRESUPUESTO DE INTERVENCION PARA REFORZAMIENTO DE LAS 

ESTRUCTURAS AFECTADAS DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACION

ING. MARCEO IGNACIO MOREIRA VILLAVICENCIO

OFERENTE - CONSULTOR

RUC 1308317500001

LCC-UA-001-2023

ITEMS ACTIVIDADES
Tiempo en meses ( 3 )

ESTUDIO PATOLÓGICO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES



METODOLOGIA DE EJECUCION DE LA CONSULTORÍA 

Ejecutar los trabajos necesarios para el “ESTUDIO PATOLÓGICO ESTRUCTURAL 

DEL EDIFICIO PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 

ARTES”. 

 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

 

El suscrito, plantea como actividades previo al inicio de la consultoría, realizar en forma 

sistemática en coordinación con la entidad contratante, una revisión completa y 

exhaustiva a toda la información que se proporcione por parte de la misma, entre los que 

se destacan: 

 

 Descripción General del Proyecto 

 Ubicación del Proyecto. 

 Información actualizada en el lugar donde se realizará el proyecto. 

 

 

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA 

 

Para el cabal cumplimiento de las diversas actividades a realizar se ha previsto considerar 

el siguiente personal técnico: 

 

 1 Ingeniero Civil – Director del Proyecto. 

 1 Arquitecto – Especialista Arquitectónico. 

 1 Ingeniero Civil – Especialista Estructural.  

 1 Ingeniero Civil o Topógrafo – Técnico en Topografía. 

 

 

Equipos e Instrumentos Disponibles. 

 

1 Computadora de escritorio o portátil. 

1 Impresora Multifuncional. 

 

 

 

  



 

En esta etapa dentro de la ejecución de la consultoría se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Relevamiento Estructural 

o Se realizarán trabajos de medición y prospección de los elementos estructurales 

existentes para obtener datos necesarios para el análisis, tanto en sección 

transversal de elementos, armado longitudinal y transversal de elementos. 

 Evaluar y emitir Diagnóstico del Sistema Estructural de los 4 bloques del Palacio 

de la Gobernación del Guayas.  

o La evaluación preliminar comprende una revisión de las características 

generales que comprenden los bloques del estudio, revisión de la configuración 

básica del edificio, características de los materiales y del sistema estructural de 

cada bloque que comprende la Universidad de Las Artes y el Bloque que 

corresponde a la Gobernación del Guayas. 

o Desarrollo de modelos analíticos con la condición existente del edificio a la 

fecha del estudio, con la finalidad de estimar las fuerzas internas originadas por 

las cargas externas incluyendo el sismo. Se empleará un software de análisis 

estructural. Además de la determinación de capacidades estructurales de los 

elementos que componen el sistema estructural. 

o Para efectos de poder evaluar y diagnosticar la estructura de la edificación, se 

deberá realizar los siguientes ensayos, repartidos en los cuatro bloques:  

 

 45 Escaneos de Elementos estructurales para conocer sus 

armaduras. 

 10 Extracciones de Núcleos con un diámetro de 50mm. 

 40 Ensayos con esclerómetros.} 

 15 Pruebas de Fenolftaleína para detectar carbonatación en 

elementos estructurales. 

 Estudio de Suelos 

o Con el fin de conocer las propiedades físicas del terreno, la capacidad de carga 

del suelo y la evaluación geotécnica donde se encuentra ubicada la edificación 

Palacio de la Gobernación, se realizará los siguientes ensayos:  

 3 Sondeos SPT de acuerdo a la clasificación de la N.E.C 15 

 1 Estudio Geofísico. 

  



 Propuesta de Intervención para reforzamiento de las estructuras afectadas 

o De los resultados obtenidos de los diferentes estudios y evaluaciones, se deberá 

generar la propuesta estructural y/o arquitectónica para las intervenciones 

pertinentes que se deban realizar al edificio con el fin de eliminar las 

deficiencias sísmicas encontradas en el estudio. 

o Conociendo el estado actual de las edificaciones y en caso de requerir un 

reforzamiento, ya sea en casos de cargas gravitacionales o laterales, se 

propondrá una metodología de reforzamiento la cual sea lo menos invasiva 

posible por tratarse de una edificación catalogada como patrimonio, 

verificando los diferentes parámetros que exige la normativa actual como son: 

 Propiedades de los Materiales (Nuevos y Existentes). 

 Secciones de Elementos (Nuevos y Existentes). 

 Geometría de la Estructura. 

 Cargas Actuantes (Nuevos y Existentes). 

 Peligrosidad Sísmica. 

 Derivas. 

 Comportamiento dinámico de la estructura. 

 Capacidad de los elementos resistentes. (Columnas, Vigas, Muros, etc). 

 Curva de Desempeño. 

 Análisis no lineal estático, Método incremental (Push Over). 

 

 Presupuesto de intervención para reforzamiento de las estructuras afectadas del 

edificio Palacio de la Gobernación. 

o Se deberá generar el presupuesto de los trabajos a realizar para la intervención 

del edificio Palacio de la Gobernación, en función de la propuesta estructural 

y/o arquitectónica plantada, con su respectiva tabla de cantidades, Análisis de 

Precios Unitarios (APUS), especificaciones técnicas, detalles y 

Especificaciones Técnicas. 

o Las Especificaciones técnicas deberán detallar, en cuanto a la técnica y 

procedimiento de ejecución, tipo de materiales, proporciones, dosificaciones, 

calidad de materiales, pruebas, muestras, tolerancias y conceptos de 

intervención, prohibiéndose especificar marcas comerciales. 

 

Para esta etapa se contará con la participación del personal técnico, los cuales se detalla el 

porcentaje respectivo de cada uno en el proyecto. 

 

PERSONAL TECNICO 

DESCRIPCION PARTICIPACION 

Director del Proyecto 100 % 

Especialista Arquitectónico 100 % 

Especialista Estructural 100 % 

Técnico en Topografía  100 % 

  



 

DETERMINACION DE SUBCONTRATACIÓN 

En lo correspondiente a subcontratar servicios para la presente consultoría, no se lo 

realizara ya que el oferente cuenta con los equipos e instrumentos necesarios para realizar 

los trabajos. 

 

SERVICIOS DE APOYO A LA CONSULTORIA 

Se ha planificado la contratación de los servicios de un laboratorio de suelos, hormigón y 

asfalto para la ejecución de los respectivos ensayos requeridos para el cumplimiento del 

objetivo de la presente oferta.   
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