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1. Antecedentes 
La necesidad institucional de contar con herramientas de gestión y control de las actividades y 
directrices que emergen en la cotidianidad universitaria, han provocado la búsqueda de 
alternativas de software para solventarlo, entre ellas “Kamboard”, objeto de este manual.  

Para realizar una actividad o directriz se necesita de un proceso de gestión de tiempo y recursos, 
el conjunto de estas actividades con un objetivo común compone un proyecto. Si se suma una 
metodología al manejo de proyectos, tenemos un Sistema de Gestión de Proyectos.  

Kamboard es un Sistema de Gestión de Proyectos de software libre, desarrollado en Francia, su 
nombre obedece a que usa el método Kamban, que es un sistema de columnas definidas con 
tareas que se mueven de una columna a otra conforme a su desarrollo.  

 
Ilustración 1: Método Kamban 

Por lo antes expuesto el presente manual pretende adaptar el método Kamban al seguimiento 
de directrices y proyectos particulares de cada área de la institución. 

 

2. Kamboard 
2.1 Ingreso al sistema 
El acceso se lo realiza en la siguiente url http://seguimiento.uartes.edu.ec/ 

 
Ilustración 2: Login 



 
Se ingresa son tu usuario y clave del correo institucional. Ejemplo: nombre.apellido y la 

contraseña que se usa para acceder al correo institucional. 

2.2 Dashboard 
Al ingresar al sistema se muestra el tablero de control (Dashboard), que es un panorama 

general en el cual se detallan los proyectos, tareas y sub-tareas asignadas a su usuario. 

 
Ilustración 3: Dashboard 

Cada vez que se requiera retornar al dashboard, bastará con dar clic en el título del sistema: 

 
Ilustración 4: Retorno al dashboard 

2.2.1 Definiciones 
Comenzamos por definir unos conceptos equivalentes a tener en cuenta: 

Proyecto Tareas Sub-tareas

 
Ilustración 5: proyecto, tareas, subtareas 

- Proyecto: Esquema general para gestionar el desarrollo de un producto específico.  

 Un proyecto refiere a un área específica, sin embargo, se pueden crear tantos proyectos 
como se necesite según el área. 

 Existe un proyecto matriz que generará tareas a los proyectos principales de las áreas 
mediante la vinculación de tareas. 

 Cada proyecto puede tener configuraciones distintas, sin embargo, si se crea un nuevo 
proyecto a partir de un proyecto existente, se copiarán también todas sus 
configuraciones.  



 
 El proyecto puede ser público o privado.  

 Cada proyecto lo desarrollan y está disponible para un grupo de personas. 

- Tareas: Son actividades específicas para cumplir el propósito de un proyecto asignadas a un 
usuario: 

 Puede estar vinculada desde otro proyecto principal. 

 Puede contener sub-tareas 

 

- Sub-Tareas: actividades específicas para cumplir el propósito de una tarea: 

 Está asignada a un usuario 

 Se controla con fechas y tiempos 

2.2.1 Proyectos 
Usted tendrá definido su proyecto principal, es decir, estará creado un proyecto por cada área 

de la institución con el objetivo de que a ese proyecto se le asignen tareas desde su unidad 

superior. 

2.2.1.1 Creación 
Adicional a su proyecto principal, usted puede definir tantos proyectos como requiera para 

cumplir un propósito, para ello damos clic en el siguiente botón del dashboard: 

 
Ilustración 6: Crear proyecto 

Se le muestra una ventana para ingresar el nombre del proyecto y algo importante es la opción 

“Crear desde otro proyecto” donde se escoge un proyecto conocido y se copian las 

configuraciones de categorías, etiquetas y acciones a fin de evitar nuevas configuraciones.  

 

Ilustración 7: Ventana crear proyecto 



 
Al dar clic en “Guardar” se le presenta un panorama general y las opciones de configuración 

del proyecto, por defecto el creador el proyecto es el dueño del mismo: 

 

Ilustración 8: Configuración del Proyecto 

Si se necesita revisar las opciones de configuración del proyecto, puede ingresar mediante la 

siguiente opción: 

 

Ilustración 9: Opción configuración del proyecto 

En este punto después de las configuraciones el proyecto está listo para agregar tareas. 

  

2.2.2 Tareas 
Al ingresar a un proyecto, se muestra el tablero kamban con tres columnas: “En espera”, “En 

curso” y “Hecho” (pueden ser más columnas despendiendo la necesidad), con las tareas 

asignadas del proyecto por cada columna. Otra forma de ver el tablero es con un clic en el 

botón “Tablero”: 



 

 

Ilustración 10: Opción de ingreso al tablero 

 
Ilustración 11: Tablero Kamban 

Cada columna puede contener tantas tareas como se requiera, el objetivo es que cada tarea 

llegue a la columna “Hecho” una vez finalizada. El traslado se hace con un clic sobre la tarea y 

manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse, se arrastra hacia la columna deseada. 

Para crear una nueva tarea se da clic en el signo “+” al lado izquierdo del nombre de la columna 

en el tablero: 

 
Ilustración 12: Agregar tarea 

Se muestra una ventana para agregar los datos de la tarea: 

 
Ilustración 13: Datos de la tarea 



 
- Título: Nombre de la tarea 

- Descripción:  Breve resumen de la tarea 

- Etiquetas: Puedes crear etiquetas en la configuración del proyecto para resaltar cada 

tarea. 

- Persona asignada: Será el responsable de la tarea 

- Prioridad: Especificar la prioridad de la tarea 

- Fechas inicio y límite: Definir fechas para control. 

- Otros campos: Hay campos opcionales de menor importancia que podrían quedar en 

blanco. 

 

 
Ilustración 14: Tarea en el tablero 

Al dar clic en la tarea se muestra en detalle la configuración de la misma y las opciones para su 

gestión: 

 

Ilustración 15: Detalle de la tarea 

Una de las opciones es la de ingreso de comentarios para conocer el avance de la tarea: 

 
Ilustración 16: Ingresar comentario 



 
En este punto otra de las opciones importantes es la generación de sub-tareas para cumplir el 

propósito de la tarea. 

2.2.3 Sub-Tareas 
Para añadir sub-tareas debemos ingresar a la tarea y escoger la siguiente opción: 

 

Ilustración 17: Opción sub-tareas 

Se mostrará la ventana de ingreso de la sub-tarea, donde defines el nombre, persona asignada, 

horas presupuestadas y ejecutadas y una fecha límite: 

 

Ilustración 18: Ingreso sub-tarea 



 
En la tarea se listan las sub-tareas, y por cada una puedes cambiar el orden, editarla e iniciar el 

temporizador: 

 
Ilustración 19: Editar sub-tarea 

 

Para cambiar el estado de la sub-tarea se debe dar clic sobre el casillero donde es posible los 

siguientes estados:  

 
Ilustración 20: Sub-tarea pendiente 

 
Ilustración 21: Sub-tarea en proceso 

 
Ilustración 22: Sub-tarea finalizada 


