
 

 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
DEL CONTRATO No.  UA-C-DTSI-2021-004 

 
Al 1 día del mes de Diciembre de 2022 intervienen en la celebración de la presente 
Acta de Entrega-Recepción Definitiva, por un parte, la Universidad de las Artes, el 
Ing. Segundo L. Benites Matamoros, en su calidad de Administrador del Contrato, 
delegado de la máxima autoridad, Sr. Ruben Quinto Cedeño como técnico no 
interviniente en el proceso de contratación del presente contrato, y por otra el señor 
Rubén Xavier Suquillo Armas, Apoderado Especial de la compañía 
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIPDOS S.A 

 

Cláusula Primera. - ANTECEDENTES 

 

1.1  De conformidad con lo previsto en los artículos 22 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-, y 25 y 26 de su 
Reglamento General - RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la 
CONTRATANTE, contempla el proceso de contratación de la “EQUIPOS 
COMPUTACIONALES PARA LABORATORIOS, ESCUELAS, PERSONAL 
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UARTES”; 

1.2  Se cuenta con los recursos económicos del caso para efectuar la 
“RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATA 
CENTER PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, de conformidad a la 
certificación presupuestaria No. 454 de 17 de noviembre de 2021, contenida 
en la partida presupuestaria No. 83 00 000 001 840107 0901 003 0000 
0000, denominada “Equipos – Sistemas y Paquetes Informáticos; certificación 
presupuestaria No. 455 de 17 de noviembre de 2021, contenida en la partida 
presupuestaria No. 83 00 000 001 530704 0901 003 0000 0000, denominada 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos y certificación 
presupuestaria No. 83 00 000 001 530243 0901 003 0000 0000 denominada 
Garantía extendida de Bienes; 

1.3 Previos los informes y los estudios respectivos, César Guevara Macas, Director 
de Tecnología y Sistemas de la Información (e), resolvió aprobar los 
documentos precontractuales, pliego, presupuesto referencial; y, disponer el 
inicio del proceso de Subasta Inversa Electrónica No. SIE-UA-021-2021, para 
la contratación de “RENOVACION DEINFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 
DE DATA CENTER PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES” a través de 
resolución No. R-UA-DTSI-TELETRABAJO-2021-007 de 18 de noviembre de 
2021. 



 

 

1.4 Se publicó el proceso signado con el código R-SIE-UA-021-2022, el 18 de 
noviembre de 2021 través del Portal Institucional del SERCOP. 

1.5 Luego del proceso correspondiente, César Guevara Macas, en su calidad de 
delegado de la máxima autoridad, mediante resolución No. R-UA-DTSI-
TELETRABAJO-2021-014 de 10 de diciembre de 2021, adjudicó el contrato 
para la contratación de “RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA DE DATA CENTER PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS 
ARTES; al oferente empresa COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP 
DOS S.A. con RUC 1790885186001, por considerar la propuesta como 
conveniente para los intereses institucionales. 

1.6 Con fecha 16 de diciembre del 2021 se procedió con la firma del contrato No.  
UA-C-DTSI-2021-004 cuyo objeto es “RENOVACION DE 
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATA CENTER PARA LA 
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES; entre la empresa COMPUTADORES Y 
EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. con RUC 1790885186001, y la 
Universidad de las Artes. 

1.7 Con fecha 21 de diciembre del 2021 mediante correo electrónico se realiza la 
notificación formal del anticipo, con número de CUR 101042668 del 20 de 
diciembre del 2021. 

1.8 Con fecha 22 de marzo del 2022 mediante oficio se realiza la petición formal 
de solicitud sustentada, ante lo cual con fecha 19 de abril del 2022 con 
Memorando Nro. UA-SAD-TICS-2022-0041-M se autoriza la Prórroga por 
situaciones no imputables al contratista, 80 días plazo a partir de la última fecha 
de entrega del contrato. 

1.9 Con fecha 4 de julio del 2022 mediante oficio se realiza la petición formal de 
solicitud sustentada, ante lo cual con fecha 18 de julio del 2022 con Memorando 
Nro. UA-SAD-TICS-2022-0065-M se autoriza la Prórroga, 131 días plazo a 
partir de la última fecha de entrega del contrato. 

1.10 Con fecha 24 de octubre del 2022 mediante oficio se comunica el “Cambio de 
modelo de servidor HPE DL360 Gen10 por HPE DL380 Gen10 Plus, del 
proyecto renovación de la Infraestructura Tecnológica del Data Center para la 
Universidad de la Artes” el cual se recibió y acepto por ser un bien de igual o 
superiores especificaciones técnicas estado acorde a:  Absolución de consulta 
a la Procuraduría General del Estado, Parte 54 - Registro Oficial 106 del 15-
Jun-2007; Reglamento de Bienes Art. 49 y 144  

1.11  Con fecha 1 de diciembre del 2022 mediante Memorando Nro. UA-SAD-TICS-
2022-0157-M se designa como técnico no interviniente en el proceso de 
contratación al Sr. Ruben Quinto Cedeño para el contrato No. UA-C-DTSI-



 

 

2021-004 cuyo objeto es “RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA DE DATA CENTER PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS 
ARTES”. 

Cláusula Segunda. CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN  

 

2.1 El Contratista se obliga con la Contratante a facilitar la adquisición de 

“RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATA 
CENTER PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, de acuerdo al número, 
características y términos de referencia constantes en la oferta, que se agrega 
y forma parte integrante de este contrato. 

 
2.2 La contratista se obliga al cumplimiento expresamente y bajo las prevenciones 

de ley de los términos de referencia utilizados en este contrato. 
 
2.3 Detalle de los productos y/o el servicio que se contrataron: 

 

No. 
Tipo Descripción del bien o 

servicio 
Cant. Precio Subtotal 

1 

EQUIPO DE 
COMPUTO 
AVANZADO 
/SERVIDORES 

SERVIDORES DHCI DL360 
Gen10 Plus HPE Proliant 
DL360 Gen10, cada uno 
con:2 Procesadores Intel 
Xeon-Gold 6354 (3.0 
GHz/18-core). 256GB 
memoria (8 x 32GB 
DDR4, 3200 MHz). 2 
discos SSD de 240GB 
SATA 6G (Boot). 4 
puertos Ethernet a 
10Gb. 2 fuentes de poder 
de 500W. 1 Registro – 
iLO Advanced. Incluye 
Virtualización activada. 

2 $26.500,00 $ 53.000,00 

2 

EQUIPO DE 
COMPUTO 
AVANZADO 
/SERVIDORES 

SERVIDORES BD DL360 
Gen10 Plus 2 x HPE 
Proliant DL360 Gen10, 
cada uno con: 1 
Procesador Intel Xeon-
Gold 5317 (3.0GHz/12-
core). 64GB emoria (2 x 
32GB DDR4, 3200 
MHz). 2 discos SSD de 
480GB SATA 6G (Boot). 2 

2 $ 9.000,00 $ 18.000,00 



 

 

puertos Ethernet a 10Gb. 
2 puertos Fibre Channel 
a 16Gb. 2 fuentes de 
poder de 500W. 1 
registro de iLO 
Advanced. 

3 

EQUIPO DE 
COMPUTO 
AVANZADO 
/SERVIDORES 

SERVIDORES APPS DL360 
Gen10 Plus 2 x HPE 
Proliant DL360 Gen10, 
cada uno con: 1 
Procesador Intel Xeon-
Silver 4310 (2.1GHz/12-
core). 32GB memoria (2 x 
16GB DDR4, 3200 MHz). 
2 discos SSD de 480GB 
SATA 6G (Boot). 2 
puertos Ethernet a 10Gb. 
2 puertos Fibre Channel 
a 16Gb. 2 fuentes de 
poder de 500W. 1 
Registro de iLO 
Advanced. 

2 $ 5.000,00 $ 10.000,00 

4 

EQUIPO DE 
COMPUTO 
AVANZADO 
/COMUNICACIONES 
DE RED. 

Storage Nimble HPE 
Nimble HF20 Storage, 
con: Dos controladoras, 
con 4 puertos 10GbE y 2 
puertos 16Gb FC 21 
discos HDD de 1TB 
(16.31TB Usables 
48.93TB Efectivos). 
16K IOPS R/W: 50/50 
Fuentes de poder 
redundantes. 

1 $ 109.000,00 $ 109.000,00 

5 

EQUIPO DE 
COMPUTO 
AVANZADO 
/COMUNICACIONES 
DE 
RED 

V Switch Core de 
Datacenter HPE 
SN2010M 10GbE 
18SFP28 4QSFP28 
Switch, cada uno con: 18 
puertos 10/25 GbE. 4 
puertos 40/100 GbE. 2 
trasceivers 10GbBaseT 
SFP+. 8 cables DAC SFP+ 
a SFP+ 3 metros. 

2 $ 9.000,00 $ 18.000,00 

6 
GARATIAS 
EXTENDIDAS 
POR 3 AÑOS 

Garantías Extendidas de 
la solución ofertada - 
Soporte 24X7 Por 3 Años 

1 $ 9.000,00 $ 9.000,00 



 

 

7 
MATENIMIENTOS Mantenimiento 

Preventivo Anual de la 
Plataforma ofertada 

3 $ 311,00 $ 933,00 

8 

MATENIMIENTOS Instalación, 
configuración, 
virtualización y puesta en 
marcha de la solución 
ofertada 

1 $ 5.999,50 $ 5.999,50 

TOTAL $ 223.932,50 

 

2.4 Detalle de los productos y/o el servicio que se cambiaron de HPE DL360 Gen10 
Plush a HPE DL380 Gen10 Plus y mejora de Fuente de poder (mejores 
especificaciones técnicas y mayor beneficio institucional): 

 

No. 
Tipo Descripción del bien o 

servicio 
Cant. Precio Subtotal 

1 

EQUIPO DE 
COMPUTO 
AVANZADO 
/SERVIDORES 

SERVIDORES DHCI DL380 
Gen10 Plus HPE Proliant 
DL380 Gen10, cada uno 
con:2 Procesadores Intel 
Xeon-Gold 6354 (3.0 
GHz/18-core). 256GB 
memoria (8 x 32GB 
DDR4, 3200 MHz). 2 
discos SSD de 240GB 
SATA 6G (Boot). 4 
puertos Ethernet a 
10Gb. 2 fuentes de poder 
de 500W. 1 Registro – 
iLO Advanced. Incluye 
Virtualización activada. 

2 $26.500,00 $ 53.000,00 

2 

EQUIPO DE 
COMPUTO 
AVANZADO 
/SERVIDORES 

SERVIDORES BD DL380 
Gen10 Plus 2 x HPE 
Proliant DL380 Gen10, 
cada uno con: 1 
Procesador Intel Xeon-
Gold 5317 (3.0GHz/12-
core). 64GB emoria (2 x 
32GB DDR4, 3200 
MHz). 2 discos SSD de 
480GB SATA 6G (Boot). 2 
puertos Ethernet a 10Gb. 
2 puertos Fibre Channel 
a 16Gb. 2 fuentes de 
poder de 800W. 1 

2 $ 9.000,00 $ 18.000,00 



 

 

registro de iLO 
Advanced. 

3 

EQUIPO DE 
COMPUTO 
AVANZADO 
/SERVIDORES 

SERVIDORES APPS DL380 
Gen10 Plus 2 x HPE 
Proliant DL380 Gen10, 
cada uno con: 1 
Procesador Intel Xeon-
Silver 4310 (2.1GHz/12-
core). 32GB memoria (2 x 
16GB DDR4, 3200 MHz). 
2 discos SSD de 480GB 
SATA 6G (Boot). 2 
puertos Ethernet a 10Gb. 
2 puertos Fibre Channel 
a 16Gb. 2 fuentes de 
poder de 500W. 1 
Registro de iLO 
Advanced. 

2 $ 5.000,00 $ 10.000,00 

4 

EQUIPO DE 
COMPUTO 
AVANZADO 
/COMUNICACIONES 
DE RED. 

Storage Nimble HPE 
Nimble HF20 Storage, 
con: Dos controladoras, 
con 4 puertos 10GbE y 2 
puertos 16Gb FC 21 
discos HDD de 1TB 
(16.31TB Usables 
48.93TB Efectivos). 
16K IOPS R/W: 50/50 
Fuentes de poder 
redundantes. 

1 $ 109.000,00 $ 109.000,00 

5 

EQUIPO DE 
COMPUTO 
AVANZADO 
/COMUNICACIONES 
DE 
RED 

V Switch Core de 
Datacenter HPE 
SN2010M 10GbE 
18SFP28 4QSFP28 
Switch, cada uno con: 18 
puertos 10/25 GbE. 4 
puertos 40/100 GbE. 2 
trasceivers 10GbBaseT 
SFP+. 8 cables DAC SFP+ 
a SFP+ 3 metros. 

2 $ 9.000,00 $ 18.000,00 

6 
GARATIAS 
EXTENDIDAS 
POR 3 AÑOS 

Garantías Extendidas de 
la solución ofertada - 
Soporte 24X7 Por 3 Años 

1 $ 9.000,00 $ 9.000,00 

7 
MATENIMIENTOS Mantenimiento 

Preventivo Anual de la 
Plataforma ofertada 

3 $ 311,00 $ 933,00 



 

 

8 

MATENIMIENTOS Instalación, 
configuración, 
virtualización y puesta en 
marcha de la solución 
ofertada 

1 $ 5.999,50 $ 5.999,50 

TOTAL $ 223.932,50 

 

2.3.- Otras obligaciones del contratista. - Son obligaciones del contratista además de 
las exigencias en la LOSNCP, su Reglamento General y más normativas vigentes 
en el presente caso, las siguientes: 

- Coordinar con el director de Tecnologías y con la persona designada como 
responsable del contrato en la ciudad de Guayaquil, en caso de existir dudas 
de los equipos ofertados en los términos de referencia. 

- Dar cumplimiento cabal a los requerimientos técnicos establecidos para este 
proceso. 

- Asumir la responsabilidad por daños a la Contratante y a terceros, a 
consecuencia del contrato.  

- Suscribir el acta de entrega-recepción definitiva, transcurrido el plazo 
establecido para este contrato. 

- Entregar toda la documentación necesaria para que la entidad contratante 
proceda con el pago. 

 

Cláusula Tercera. - LIQUIDACION ECONOMICA 

 

3.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al 

CONTRATISTA, es de (USD $223,932,50) DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA más IVA, de conformidad con el Acta de negociación. 

 

3.2 El monto señalado en el contrato, constituirá la única compensación al 

CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o 
tasa que tuviese que pagar, excepto retención y el Impuesto al Valor Agregado 
que será añadido al precio del contrato. 

 
Por lo expuesto se establece la siguiente liquidación: 
 

MONTO DEL CONTRATO $ 223.932,50 

ANTICIPO 70% (Entregado) $ 156.752,75 

VALOR A CANCELAR $   66.246,75 

VALOR DE FACTURA $ 222,999.50 

VALOR PENDIENTE POR PAGAR POR CONCEPTO DE 
MANTENIMIENTO ANUAL 

$   933,00 



 

 

 

Cláusula Cuarta. - LIQUIDACION DE PLAZOS 

 
Se realizará el pago del valor total de los bienes y servicios de la siguiente forma: el 
70% del contrato en calidad de anticipo, de acuerdo al valor proporcional inscrito a 
este proceso con la suscripción del contrato y entrega de las garantías 
correspondientes; el 30% contra entrega de la totalidad de los bienes objeto de la 
presente contratación, previo informe favorable del administrador del contrato, 
suscripción del acta de entrega recepción definitiva y presentación de la factura 
correspondiente por parte del contratista. Los valores del mantenimiento preventivo 
serán cancelados en partes iguales por cada visita anual. 
 
 
Fecha de suscripción del contrato 16/12/2021 

# días de plazo s/c 120 días  

Fecha de entrega del anticipo 20/12/2021 

Plazo de entrega después de anticipo s/c 19/04/2022 

  

Fecha Solicitud de Prorroga 1 22/03/2022 

# días de plazo Prorroga1 80 días 

Plazo de entrega después Prorroga1 8/07/2022 

  

Fecha Solicitud de Prorroga 2 4/07/2022 

# días de plazo Prorroga 2 131 días 

Plazo de entrega después Prorroga2 16/11/2022 

 

 

Cláusula Quinta. - GARANTÍAS 

 

De conformidad a los artículos 73,74,75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, la contratista entrega a la contratante las siguientes 
garantías:  
 

• Garantía de Buen uso del anticipo, póliza No. 31490 por un valor de $156.752,75 
ciento cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y dos dólares con 75/100 centavos 
emitida por Oriente Seguros S. A.  

• Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, póliza No. 46434 por un valor de 
$11.192,63 once mil ciento noventa y dos dólares con 63/100 centavos emitida por 
Oriente Seguros S. A. 

• Garantía Técnica. 
 
Las mismas que se encuentra en el área de Tics. 
 



 

 

Cláusula Sexta. – MULTAS 

 

No aplica por haberse recibido los bienes dentro del plazo estipulado. 
 
 

Cláusula Séptima: DECLARACIÓN 
 

Rubén Xavier Suquillo Armas apoderado especial de COMPUTADORES Y EQUIPOS 
COMPUEQUIP DOS S.A., por sus propios derechos, declara que no se halla en 
ninguna prohibición que le impida suscribir la presente Acta de Entrega Recepción 
Definitiva. 
 

Stefano Recalde Escobas en calidad de Guardalmacén de las Universidad de las Artes 
participa en la recepción de los componentes bienes del objeto del Contrato. 
 

Cláusula Octava: CONCLUSION 
 

Con los antecedentes expuestos y luego del análisis de la documentación de soporte 
y al no encontrarse novedad imputable al CONTRATISTA, ni reclamos por parte de 
terceros, se procede a suscribir la presente Acta de Recepción Definitiva con objeto 
del contrato No. UA-C-DTSI-2021-004 para “RENOVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATA CENTER PARA LA UNIVERSIDAD 
DE LAS ARTES”, en la ciudad de Guayaquil, al 1 día del mes de diciembre del 2022. 

 

Universidad de las Artes 

 
 
 
 

  Ing. Segundo L. Benites M.                                      Sr. Ruben Quinto Cedeño. 
   Administrador de contrato                                                          Técnico que no intervine en el  
               proceso de contratación 
 
 
 
 
 
 

Ing. Stefano Recalde Escobar. 
Guardalmacén 

  



 

 

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIPDOS S.A 

 
 
 
 
 

Rubén Xavier Suquillo Armas 
Apoderado Especial 
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