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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 

DEFINITIVA ENTRE LA ESCUELA DE 

MARINA MERCANTE “ESMENA” Y EL 

SEÑOR FLORES SALVATIERRA RODRIGO 

ROBERTO POR EL “SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y AULAS DE 

LA SEDE PRINCIPAL DE ESMENA Y DE LAS 

INSTALACIONES DE LA EXTENSIÓN 

MANTA” UBICADO EN BASE NAVAL NORTE 

PROVINCIA DE GUAYAS, GUAYAQUIL, Y LA 

ESCUELA DE MARINA MERCANTE SEDE 

MANTA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE 

MANABÍ SEGÚN CONTRATO Nº MCO-

ESMENA-001-2022. 

 

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, a los diecinueve días del mes 

de abril del dos mil veinte y tres, se ejecuta en las instalaciones de la Escuela 

de Marina Mercante, sede principal, y sede Manta, ubicada en la Base Naval 

Norte en la Av. Pedro Menéndez Gilbert, Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, y sede Manta ubicado en la provincia de Manabí; por una parte los 

señores: SGOS-ET MAYORGA CRIOLLO JEFFERSON, Administrador del 

Contrato, el señor TNNV-AQ PEÑA GRANDA DANILO GABRIEL, 

FISCALIZADOR del contrato; según  Resolución de Adjudicación Nº MCO-

ESMENA-001-2022; del 16 de junio del 2022 y, por otra parte el señor Flores 

Salvatierra Rodrigo Roberto, en su calidad de CONTRATISTA,  por sus propios 

derechos, con el objeto de proceder a la Recepción Definitiva, previa 

constatación y verificación de los trabajos objeto de la presente diligencia y una 

vez cumplido el tiempo establecido luego de la entrega de la obra, contenida al 

tenor de las siguientes cláusulas: 
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1. ANTECEDENTES.  
 

Mediante Resolución de Inicio Nro. MCO-ESMENA-001-2022; del 26 de 

mayo del 2022; el señor Director de la Escuela de Marina Mercante, CPNV-

EMC Juan Guillermo Guerrero González, resuelve autorizar el inicio del 

Proceso de Menos Cuantía Obras, para “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

DE EDIFICIO Y AULAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESMENA Y DE LAS 

INSTALACIONES DE LA EXTENSIÓN MANTA”; se aprobó el pliego, 

cronograma del proceso, y se dirigió a la Comisión Técnica, una vez 

elaborado todo este proceso, se realizó la convocatoria a través del portal 

www.compraspúblicas.gob.ec. 

 

Mediante Oficio Nro. ARE-ESMENA-ADQ-2022-0183-O, 08-JUN-2022, el 

señor Director de la Escuela de la Marina Mercante Nacional, CPNV-EMC 

Juan Guillermo Guerrero González, notificó la designación a los miembros 

que conforman la Comisión Técnica del proceso de la Menor Cuantía Obras 

Nº MCO-ESMENA-001-2022 para contratar la “SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y AULAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE 

ESMENA Y DE LAS INSTALACIONES DE LA EXTENSION MANTA”; 

conformado por los siguientes señores TNNV-IG-CV VELASCO AGUILAR 

ANGEL ALEXANDER C.I. 1204948986 (Presidente de la Comisión Técnica, 

delegado de la Máxima Autoridad); SUBP-AD ALBAN SUAREZ DARWIN 

GEOVANNY C.I. 1203206196 (Delegado del área Requirente); SGOS-EL 

PARRA GOMEZ ENRIQUE DANILO C.I. 0921575569 (Profesional afín al 

objeto de contratación); CBOP-AD MUNOZ ALMEIDA MARCIA MARIANELA 

C.I. 092507206-8 (Secretaria). 

 

Mediante Oficio No. ARE-DINCYP-FIS-2022-0071-O, 14-JUN-2022, el señor 

TNNV-IG-CV VELASCO AGUILAR ANGEL ALEXANDER, en calidad de 

http://www.compraspúblicas.gob.ec/
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presidente de la Comisión Técnica remite el Acta de Apertura de Sobres, 

Acta de Convalidación y Acta de evaluación que contiene el análisis de las 

ofertas presentadas en el proceso de la Menor Cuantía Servicios No. MCO-

ESMENA-001-2022 para contratar el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIO Y AULAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESMENA Y DE LAS 

INSTALACIONES DE LA EXTENSION MANTA”, del cual se desprende lo 

siguiente: “CONCLUSIÓN: “…Una vez realizado un check-list a la propuesta 

del OFERENTE, se concluye lo siguiente: No aprobar las ofertas 

presentadas por los oferentes: ALFADISTRI S.A., JONATHAN BORBOR 

LINDAO, DIMAYCON, LUIS TELLO TUMBACO EDUARDO, por no cumplir 

con la entrega de documentación-formulario y legalización con firma 

electrónica solicitado en los pliegos, por lo tanto NO CALIFICAN y no 

requieren convalidación de errores. Y Aprobar las ofertas técnicas 

presentadas por los oferentes: RODRIGO ROBERTO FLORES 

SALVATIERRA y PROCOBRA S.A., por haber presentado los documentos, 

requisitos y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en los 

pliegos, los mismos que de acuerdo al informe se encuentran HABILITADOS 

y CALIFICADOS, en tal virtud CUMPLEN con todos los requisitos, 

documentos y formularios solicitados en los pliegos.08. 

 

RECOMENDACIÓN: los miembros evaluadores recomiendan al señor 

Director de la Escuela de Marina Mercante Nacional, continuar con el 

proceso de Menor Cuantía Obras MCO-ESMENA-001-2022, para la 

contratación de “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y AULAS 

DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESMENA Y DE LAS INSTALACIONES DE 

LA EXTENSION MANTA”, con los oferentes: RODRIGO ROBERTO 

FLORES SALVATIERRA y PROCOBRA S.A., que cumplen con lo exigido 
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en los pliegos, de acuerdo a lo que estipula la Ley Orgánica del Sistema 

nacional de Contratación Pública y su Reglamento General. 

 

Mediante Resolución nro. MCO-ESMENA-001-2022, el señor CPNV-EMC. 

Juan Guerrero Gonzales, Director de la Escuela de marina Mercante 

Nacional, resuelve; acoger el informe de calificaciones de ofertas 

presentados por los miembros de la Comisión Técnica, dentro del proceso 

de Menor Cuantía Obras, Nro. MCO-ESMENA-001-2022, para el 

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y AULAS DE LA SEDE 

PRINCIPAL DE ESMENA Y DE LAS INSTALACIONES DE LA EXTENSION 

MANTA”, y calificar a los oferentes: “RODRIGO ROBERTO FLORES 

SALVATIERRA Y PROCOBRA S.A.”, quienes cumplen con lo exigido en 

los pliegos, de acuerdo a lo que estipula la ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública y su Reglamento general., encontrándose 

CALIFICADO. 

 

Por selección automática aleatoria del portal de compras públicas, adjudicar 

al oferente, RODRIGO ROBERTO FLORES SALVATIERRA, el contrato 

cuyo objeto es el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y AULAS 

DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESMENA Y DE LAS INSTALACIONES DE 

LA EXTENSION MANTA”, por el valor de $ 48,375.13 (CUARENTA Y OCHO 

MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 13/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir IVA, con un plazo de 

ejecución de 30 días laborables, contados a partir de la suscripción del 

contrato, por cumplir con los requisitos y términos de referencia requeridos 

en los pliegos precontractuales. 
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En consecuencia, la Escuela de Marina Mercante Nacional (ESMENA), 

celebró el contrato Nro. MCO-ESMENA-001-2022, con el señor Flores 

Salvatierra Rodrigo Roberto, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIO Y AULAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESMENA Y DE LAS 

INSTALACIONES DE LA EXTENSION MANTA”, con aplicación a la partida 

presupuestaría: 530417, INFRAESTRUCTURA, y la 530402, EDIFICIOS-

LOCALES-RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO, según consta 

en la certificación presupuestaría Nro. 207, de fecha 17 de mayo de 2022. 

 

Mediante Resolución de adjudicación nro. MCO-ESMENA-001-2022, de 

fecha 16 de junio del 2022, en su Art. 5 resuelve designar al señor TNNV-

AQ PEÑA GRANDA DANILO GABRIEL, como Fiscalizador del Contrato.   

 

Con oficio Nro. ARE-ESMENA-ADQ-2022-0234-O; del 30 de junio del 2022 

el señor CPNV-EMC GUERRERO GONZALEZ JUAN, Director de la 

Escuela de Marina Mercante Nacional, envía una comunicación al señor 

SGOS-ET MAYORGA CRIOLLO JEFFERSON, designándolo como 

Administrador del Contrato para su respectivo control y oportuno 

cumplimiento de todas las disposiciones que establece la cláusula Novena 

literal 9.1. 

 

De acuerdo a la Cláusula Séptima, del contrato Nro. MCO-ESMENA-001-

2022, en el literal 7.1, especifica que el plazo para la ejecución de los trabajos 

es de 30 días laborables a partir de la suscripción del contrato y/o 

notificación, contados a partir del 29 de junio del 2022. 

 

Mediante oficio Nro. RFS-MCO-ESMENA-001-2022-OF-004; 10 de agosto 

del 2022, el señor Flores Salvatierra Rodrigo, indica que se han concluido 
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los trabajos y solicitan la recepción del contrato Nro. MCO-ESMENA-001-

2022 para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y AULAS DE 

LA SEDE PRINCIPAL DE ESMENA Y DE LAS INSTALACIONES DE LA 

EXTENSIÓN MANTA” 

 

Con oficio Nro. RFS-MCO-ESMENA-001-2022-OF-006; 06 de marzo de 

2023, el señor Flores Salvatierra Rodrigo, solicita se realice la Recepción 

Definitiva del proceso de contratación Nro. MCO-ESMENA-001-2022 para el 

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y AULAS DE LA SEDE 

PRINCIPAL DE ESMENA Y DE LAS INSTALACIONES DE LA EXTENSIÓN 

MANTA”; amparados en el art. 81 de la LOSNCP y una vez transcurridos los 

180 días de finalización de la obra. 

 

2. TRABAJOS EJECUTADOS 

 

Se estableció que el CONTRATISTA cumplió con las especificaciones 

técnicas y demás características estipuladas en el Contrato, habiéndose 

ejecutado los siguientes rubros: 

 

RUBRO 
No  

 DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD Y PECIOS CONTRACTUALES 

 UNIDAD   CANTIDAD  
 PRECIO 

UNITARIO  
 PRECIO 
TOTAL  

            

                  
1  

ROTURA DE MESONES INCL DESALOJO ML 6,50 $10,03 $65,20 

                  
2  

DEMOLICION DE PARED CORTE A 

MAQUINA 
M2 17,88 $2,94 $52,57 

                  
3  

DESMONTAJE DE TUMBADO Y 
ESTRUCTURA INCL DESALOJO 

M2 26,65 $2,83 $75,42 

                  
4  

DESMONTAJE DE LAMPARAS DE 

ILUMINACION CENTRAL 
U 2,00 $4,43 $8,86 
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5  

DESMONTAJE DE PUERTAS DE 

MADERA - ALMACENADA - INC. 

HERRAJES 

U 1,00 $4,52 $4,52 

                  
6  

SACADA DE CERAMICA EN PISO M2 26,78 $2,24 $59,99 

                  
7  

DESMONTAJE DE VENTANAS DE 
ALUMINIOY VIDRIOS 

M2 3,16 $5,65 $17,85 

                  
8  

CORTE DE TUBERIA DE AA.PP Y AA.SS GBL 1,00 $14,92 $14,92 

                  
9  

PAREDES SENCILLAS BLOQUES DE 

HORMIGON E=0,09 M PLANTA BAJA 
M2 17,88 $16,63 $297,34 

                
10  

ENLUCIDO DE PAREDES M2 35,10 $9,41 $330,29 

                
11  

FILOS ML 9,80 $3,47 $34,01 

                
12  

PILARETES 10X20 ML 9,05 $19,80 $179,19 

                
13  

PORCELANATO EN PISOS 0,60X0,60 

COLOR A ELEGIR 
M2 26,13 $37,97 $992,16 

                
14  

BARREDERAS DE PORCELANATO 

H=0,10 M 
ML 21,00 $7,34 $154,14 

                
15  

CERAMICA EN PAREDES M2 5,03 $17,48 $87,92 

                
16  

ACABADO INTERIOR ESMALTE MATE 

COLOR A ELEGIR 
M2 63,85 $6,00 $383,10 

                
17  

VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 

4MM 3X0,50 
M2 3,15 $84,97 $267,66 

                
18  

VIDRIO TEMPLADO COLOR NATURAL 

DE 1,80X0,60 
U 1,00 $44,92 $44,92 

                
19  

MANTENIMIENTO / INSTALACION DE 
PUERTAS DE MADERA INC. CHAPA 

U 2,00 $84,84 $169,68 

                
20  

MESON EMPOTRADO DISEÑO EN 

FORMA DE ANGULO, EN ACERO 
INOXIDABLE DE 2 POZO CON LLAVES 

CUELLO, SIFONES, LLAVE ANGULAR 

BRILLANTE 430 1,2MM, MEDIDAS: 

450CM LARGO X70CM ANCHO X 90CM 
ALTO CON DOBLE PISO Y 390CM 

LARGO X 70CM ANCHO X 90CM ALTO 

CON DOBLE PISO: INCLUYE: SOPORTES 

DE ACERO INOXIDABLE DE 1_1/2X 
1.2MM 308 CON PATAS AJUSTABLES, 

PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 

BRILLANTE 430 DE 1.2MM, MESA DE 

TRABAJO SUPERIOR Y PISO INFERIOR 
DESCUBIERTO PARA ALMACENAJE, 

TUBO 40X40 X 1MM 

ML 8,40 $331,05 $2.780,82 
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21  

ESTANTERIA SUPERIOR EMPOTRADO 

PARA SARTENES y   OLLAS   TIPO   

REPISA   CON GANCHOS, DISENO EN 

FORMA DE ANGULO, MEDIDAS 8,40 
LARGO X 0,45 DE ANCHO FABRICADO 

EN ACERO INOXIDABLE 430 

BRILLANTE DE 1MM, LA ESTANTERIA 

CONTARA CON ANGULOS FABRICADOS  

EN  EL  MISMO MATERIAL PARA 

SOPORTE DE LA MISMA  

ML 8,40 $179,62 $1.508,81 

                
22  

CAMPANA EMPOTRADA PARA PARED 

DE 1,50 LARGO X 0,60 ANCHO X 0,45 

ALTO EN ACERO INOXIDABE 430 

BRILLANTE DE 0,7MM, CON SOPORTES 
PARA LA FIJACION EN EL MISMO 

MATERIAL, INLCUYE DUCTO DE 

SALIDA DE 1,5MT Y VENTILADOR 

EXTRACTOR  

U 1,00 $599,58 $599,58 

                
23  

TRAMPA DE GRASA DESMONTABLE EN 

ACERO INOXIDABLE  430 DE 1,22  
U 1,00 $161,31 $161,31 

                
24  

PUNTOS DE AGUA POTABLE PTO 1,00 $29,72 $29,72 

                
25  

PUNTOS DE AGUAS SERVIDAS PTO 1,00 $17,37 $17,37 

                
26  

LLAVE DE CONTROL RW  1/2" U 1,00 $23,95 $23,95 

                
27  

DISTRIBUCION TUBERIA PVC PRESION 
+ACCESORIO 0 1/2" 

M 3,00 $3,66 $10,98 

                
28  

TUBERIA PVC DESAGUE 50 MM M 2,00 $8,50 $17,00 

                
29  

PUNTO DE LUZ PTO 1,00 $44,75 $44,75 

                
30  

LAMPARAS LED 1.20 X 0.60 

EMPOTRADAS EN TUMBADO 
U 3,00 $62,05 $186,15 

                
31  

TOMACORRIENTE POLARIZADO 110V PTO 4,00 $44,88 $179,52 

                
32  

TUMBADO DE PLANCHAS DE 

FIBROCEMENTO 1,20x60 CM. CON 

PERFILERIA METALICA BLANCA 

M2 26,00 $17,94 $466,44 

                
33  

RETIRO DE MATERIAL Y LIJADO TOTAL 

EN LOSA Y VOLADO DE EDIFICIO 
GBL 1,00 $1.585,41 $1.585,41 

                
34  

RASQUETEADA RESANADA DE LOSA 

DE TUMBADO EN PLANTA ALTA 
M2 355,50 $4,98 $1.770,39 

                
35  

DESMONTAJE Y MONTAJE DE TANQUE 
DE AGUA EN LOSA DE CUBIERTA PARA 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

U 2,00 $85,32 $170,64 

                
36  

RESANE DE FISURAS Y GRIETAS ML 15,00 $7,48 $112,20 
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37  

IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE 
CUBIERTA Y VOLADOS 

M2 517,96 $12,01 $6.220,70 

                
38  

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (TIPO 

ETERNIT) 
M2 45,58 $6,00 $273,48 

                
39  

PINTURA EXTERIOR INCL. EMPASTE EN 
LOSA DE TUMBADO P. ALTA 

M2 355,50 $6,20 $2.204,10 

                
40  

PINTURA INTERIOR INCL. EMPASTE EN 

PAREDES Y LOSA DE TUMBADO EN 
BANOS P. BAJA- P ALTA  

M2 194,94 $6,00 $1.169,64 

                
41  

DESMONTAJE DE CUBIERTA INCLUYE 
ESTRUCTURA 

M2 331,52 $10,36 $3.434,55 

                
42  

DESMONTAJE Y MONTAJE DE 

TUMBADO INCLUYE NIVELACION 
M2 215,70 $8,03 $1.732,07 

                
43  

ESTRUCTURA METALICA PARA 
CUBIERTA 

KG 1874,22 $2,92 $5.472,72 

                
44  

MONTAJE DE CUBIERTA EN 
ESTRUCTURA METALICA PLACAS 

STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm  

M2 331,52 $16,77 $5.559,59 

                
45  

REPOSICION DE PLACA DE TUMBADO 

DE 1,20X0,60 
U 15,00 $3,48 $52,20 

                
46  

DESMONTADA DE REJA METALICA M2 46,82 $5,52 $258,45 

                
47  

REJAS METALICAS P. BAJA M2 46,82 $63,39 $2.967,92 

                
48  

PINTURA EXTERIOR M2 214,11 $6,68 $1.430,25 

                
49  

PINTURA INTERIOR DE AULA ECHO M2 59,42 $6,77 $402,27 

                
50  

PINTURA INTERIOR DE OFICINA M2 61,20 $6,78 $414,94 

                
51  

MANTENIMIENTO DE INODORO U 1,00 $21,94 $21,94 

                
52  

MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS 

(CAMBIO 
DE SIFON, DESAGUE Y LLAVE) 

U 1,00 $26,54 $26,54 

                
53  

MANTENIMIENTO DE TUMBADO, 

TRABAJO  

INCLUYE NIVELACION DE 

ESTRUCTURA, DESMONTAJE, 

REPINTADA Y REPOSICION DE 
PLACAS EN MAL ESTADO  

M2 0,00 $5,58 $0,00 

                
54  

TAPA DE CISTERNA METALICA 

0,70X0,70M 
U 2,00 $85,66 $171,32 

                
55  

MANTENIMIENTO,  LAVADO,  
DESINFECCION E 

IMPERMEABILIZACION DE 

CISTERNA(PAREDES, PISO Y LOSA)  

M2 136,19 $5,66 $770,84 

                
56  

ARREGLO DE CAJA DE VALVULAS EN 
MEDIDAS 0.8X1.40 M, INCLUYE 

CANDADO DE SEGURIDAD DE 2"  

U 0,00 $24,71 $0,00 
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57  

TAPA DE HORMIGON ARMADO EN 
MEDIDAS 0,80X0,48X0,10 M 

U 3,00 $23,00 $69,00 

                
58  

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE 

CUBIERTA DE CASETA 
U 1,00 $3,05 $3,05 

                
59  

CUBIERTA DE STEEL PANEL 
PREPINTADO E=0,40 MM 

M2 4,50 $16,69 $75,11 

                
60  

MANTENIMIENTO DE PUERTA DE REJA 

DE CASETA DE BOMBA EN MEDIDAS 
DE 1.85X0.70 M 

M2 1,30 $5,93 $7,71 

                
61  

PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE 
CASETA BOMBA 

M2 22,92 $6,67 $152,88 

                
62  

LIMPIEZA DE TERRENO M2 17,01 $1,29 $21,94 

                
63  

EXCAVACION MANUAL Y DESALOJO M3 5,10 $6,66 $33,97 

                
64  

RELLENO COMPACTADO MANUAL M3 3,40 $21,60 $73,44 

                
65  

CONTRAPISO DE 10 CM CON MALLA 

ELECTROSOLDADA 
M2 15,50 $21,40 $331,70 

                
66  

PALETEADO FINO DE CONTRAPISO M2 15,50 $5,68 $88,04 

                
67  

INSTALACION DE TANQUE DE 2500 LTS 

PVC 
U 1,00 $559,91 $559,91 

                
68  

INSTALACION DE BOMBA 3/4 HP U 1,00 $112,36 $112,36 

                
69  

INSTALACION DE TANQUE METALICO 

DE PRESION PARA SISTEMA 
HIDRONEUMATICO DE 40 GALONES Y 

ACCESORIOS  

U 1,00 $119,26 $119,26 

                
70  

ESTRUCTURA METALICA DE CASETA KG 18,71 $3,24 $60,62 

                
71  

PAREDES DE BLOQUES M2 11,59 $18,38 $213,02 

                
72  

ENLUCIDO INTERIOR M2 10,77 $9,41 $101,35 

                
73  

ENLUCIDO EXTERIOR M2 12,41 $9,95 $123,48 

                
74  

PINTURA DE CASETA M2 23,18 $6,73 $156,00 

                
75  

CUBIERTA DE STEEL PANEL 

PREPINTADO E= 0,40 MM 
M2 5,25 $16,99 $89,20 

                
76  

INSTALACION DE SISTEMA 

HIDRONEUMATICO 
U 1,00 $87,64 $87,64 

                
77  

PUNTO DE LUZ 120V U 1,00 $44,75 $44,75 

                
78  

PUNTO DE TOMACORRIENTE 120V  U 2,00 $48,83 $97,66 

                
79  

CONEXIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA A 

TANQUE 2500 LTS 
U 1,00 $66,10 $66,10 
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80  

SOBREPISO DE 10 CM PALETEADO  M2 1,80 $16,50 $29,70 

                
81  

PUERTA DE REJA METALICA EN 

MEDIDAS 0.7 X 2.00 M 
M2 1,40 $62,80 $87,92 

        TOTAL = 
 $     
48.294,11  

 

3. CONDICIONES OPERATIVAS: 

 

Los trabajos de mantenimiento se han ejecutado acorde a lo coordinado con el 

usuario, a través con el administrador de Contrato, cumpliéndose lo mismos en 

su totalidad de conformidad a lo que estipula el contrato, garantizando lo 

dispuesto mediante las especificaciones técnicas descritas en el proceso. 

Además, es necesario tomar en consideración, que existen rubros que se 

ejecutaron en mayor cantidad de lo estipulado en el contrato, debido a que no 

fueron consideradas las medidas correctas durante el proceso de planificación, 

y durante la ejecución del contrato no podian ser ejecutadas parcialmente. La 

ejecución de estos rubros no afecta ni supera el presupuesto referencial del 

contrato, razón por la cual no es necesario pagar excedentes, y sus cantidades 

estan justificadas en la memoria de cálculo de la planilla de obra. 

 

• Rubro 17: VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 4MM 3X0.50; 105,00% 

• Rubro 37: IMPERMEABILIZACI´PON DE LOSA DE CUBIERTA Y 

VOLADOS, 114,26%. 

• Rubro 48: PINTURA EXTERIOR, 101,69%. 

• Rubro 71: PAREDES DE BLOQUE, 123,30%. 

 

4.- ANALISIS DEL CONTRATO 

                

3.1 Liquidación Económica del Contrato: 

 



 
 

Acta de Entrega Recepción Definitiva  

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIO Y AULAS DE LA SEDE 

PRINCIPAL DE ESMENA Y DE LAS 

INSTALACIONES DE LA EXTENSIÓN 

MANTA” 

 
 

ARMADA DEL ECUADOR 
ESMENA 

Guayaquil 
-o-     

      
ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA CONTRATO No. MCO-ESMENA-001-2022 

                                                                   

12 
Ave. Pedro Menéndez Gilbert, Base naval Norte – Teléfono: (593) 42 292943  (593)  42 293606 – pág. Web: www.armada.mil.ec 

CONTRATO N° 

VALOR 

CONTRATO 

VALOR 

FACTURA 

RETENC. 

FUENTE RET. IVA 

MCO-ESMENA-001-2022 48.375,13    

IVA 12% 5.805,02    

  54.180,15    

PLANILLA DE LIQUIDACION  48.294,11   

IVA  12%  5.795,29   

SUMAN   

 

54.089,40 540,89 5.795,29 

  

5.- LIQUIDACION DE PLAZOS  

 

De acuerdo a la liquidación de la obra, el Fiscalizador notificó que los 

trabajos fueron entregados dentro del plazo previsto, según lo siguiente:  

 

Fecha de suscripción de Contrato contractual  : 28 – junio – 2022 

Fecha de inicio  :29 – junio – 2022 

(cláusula séptima, literal 7.1.- treinta (30) días laborables contados a partir de la 

fecha de suscripción del contrato y/o notificación)  

Plazo contractual      : 30 Días calendario 

Fecha de entrega del contrato    : 10 – agosto - 2022 

Prórroga       : 0 días 

Fecha de entrega Contratista    :10 – agosto – 2022 

(mediante oficio Nro. RFS-MCO-ESMENA-

001-2022-OF-004) 

        

6.- RECEPCIÓN TÉCNICA. -  

 

La provisión del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y AULAS 

DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESMENA Y DE LAS INSTALACIONES DE 
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LA EXTENSIÓN MANTA”, contratado se han realizado los trabajos a entera 

satisfacción de la Entidad Contratante, cumpliendo con todas y cada una de 

las especificaciones técnicas del contrato. 

 

7.- PROTOCOLOS DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES. -   

 

El señor SGOS-ET MAYORGA CRIOLLO JEFFERSON, Administrador del 

Contrato y el señor TNFG-AQ Danilo PEÑA Granda, como FISCALIZADOR 

del Contrato, previo a la firma del Acta de Entrega de Recepción Provisional, 

han verificado el normal estado de los trabajos contratados, razón por la cual 

proceden a la recepción del mismo. 

 

Una vez concluido los 180 días de acuerdo al art. 123 del Reglamento a la 

LOSNCP y solicitado con oficio Nro. RFS-MCO-ESMENA-001-2022-OF-006 

del 06 de marzo de 2023, se procede a la firma del Acta de Recepción 

Definitiva. 

 

8.- GARANTÍA 

 

El Contratista antes de la firma del contrato entregó las siguientes garantías: 

 

Garantía Técnica, por un lapso de 12 meses, a cada uno de los trabajos 

ejecutados por la contratista, desde la fecha del acta de entrega recepción 

definitiva de la obra. 

 

9.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO   

 

Con oficio Nro. ARE-BASNOR-UCP-2021-0119-O; del 05 de octubre del 

2021 el señor CPNV-EMC GUERRERO GONZALEZ JUAN, Director de la 
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Escuela de la Marina Mercante, envía una comunicación al señor SGOS-ET 

MAYORGA CRIOLLO JEFFERSON, designándolo como Administrador del 

Contrato para su respectivo control y oportuno cumplimiento de todas las 

disposiciones que establece la cláusula Novena literal 9.1. 

 

10.- ACEPTACIÓN 

 

Para constancia de lo actuado en fe de conformidad y aceptación firman la 

presente Acta en cuatro ejemplares del mismo tenor, las personas antes 

mencionadas. 

 

 

 

 

Jefferson MAYORGA Criollo.                Ing. Rodrigo FLORES Salvatierra 

            Sargento Segundo - ET.                          CONTRATISTA      

  ADMINISTRADOR DEL CONTRATO                      PERSONA NATURAL                    

.                                                                  RUC. 0923610588001                   

 

 

 

Danilo PEÑA Granda 

Teniente de Navio – AQ 

FISCALIZADOR 

 
 
Copia para: ESMENA– CONTRATISTA-Archivo. 
 
DPG/J. Mayorga 
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