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ARMADA DEL ECUADOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS 

Quito 

 
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO Nro. DIGEIM-CMA- 

005-2021, PARA REALIZAR EL SERVICIO DE “MANTENIMIENTO PARCIAL DE CASA 

PIANA”. 
 

 

En Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de abril del dos mil veinte y dos, conforme la solicitud 
del Contratista mediante oficio RFS-MCO-DIGEIM-002-2021-OF-020 del 18-ABR-2022 y de acuerdo 
a lo establecido en el Capítulo VI,  art.122 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de  
Contratación  Pública,  se reunieron  los  señores; CPCB-SU Carlos Perugachi Salamea como 
Administrador del Contrato, el señor CPFG-IG Leonardo Mármol Moreno como Fiscalizador del  
Contrato, y el señor SUBS Fernando Espinoza Palacios, designados de la Máxima Autoridad 
Contratante para la suscripción de la presente Acta mediante RESOLUCIÓN Nro. DIGEIM-UCP-009-
2022; y por otra parte, el señor ING. RODRIGO ROBERTO FLORES SALVATIERRA, en calidad de 
Contratista, se reúnen para suscribir la presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva  de los trabajos 
de servicio de “MANTENIMIENTO PARCIAL DE CASA PIANA” 

 
PRIMERA: ANTECEDENTES 

 
1.1 Número del Contrato: DIGEIM-CMA-005-2021 

 
1.2 Fecha de Contrato: 07 de julio de 2021 

 
1.3 Contratante: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS 

 
1.4 Contratista: ING. RODRIGO ROBERTO FLORES SALVATIERRA 

 
1.5 Objeto del contrato: “MANTENIMIENTO PARCIAL DE CASA PIANA " 

 
1.6 Monto del contrato: $ 57.142,45 (sin IVA) 

 
1.7 Monto de anticipo: $ 28.571,22 (50.00%) 

 
1.8 Plazo del contrato: 85 días calendario contados a partir de la fecha de notificación de 

la entrega del anticipo. 

 
SEGUNDA: DOCUMENTACION CRUZADA 

 
a. La Dirección General de Intereses Marítimos (DIGEIM), es un reparto de la Armada del 

Ecuador, creada mediante Decreto Supremo Nro. 1857 del 23 de septiembre de 1977, 

publicado en el R.O. Nro. 434 del 30 de septiembre de 1977, con Personería Jurídica, 

patrimonio propio y domicilio en la ciudad de Quito D.M. 

 
b. Mediante Orden General Ministerial Nro. 003, del 11 de enero de 2021, el señor Director 

General de Talento Humano de la Armada, pone en conocimiento el 



 
 

2  

trasbordo del señor Capitán de Navío-EMC Juan Carlos Proaño Vega, de la Academia de 

Defensa Militar Conjunta, ADEMIC, al cargo de Director General de Intereses Marítimos 

 
a. Luego del procedimiento correspondiente y mediante Resolución Nro. DIGEIM-UCP- 007-

2021, del 21 de junio del 2021; el señor Director General de Intereses Marítimos, CPNV-

EMC Juan Carlos Proaño Vega adjudicó el contrato para el servicio  de “MANTENIMIENTO 

PARCIAL DE CASA PIANA”, al oferente SR. FLORES SALVATIERRA RODRIGO 

ROBERTO; con RUC Nro. 0923610588001. 

 
b. Con fecha 07 de julio de 2021, se firma el Contrato Nro. DIGEIM-CMA-005-2021 entre la 

Contratante, la Dirección General de Intereses Marítimos, representada por el señor 

CPNV-EMC Juan Carlos Proaño Vega, y el Contratista RODRIGO ROBERTO FLORES 

SALVATIERRA; para el servicio de “MANTENIMIENTO PARCIAL DE CASA PIANA”, con 

un plazo de 85 días calendario, por un valor de USD $ 57.142,45 (CIENCUENTA Y SIETE 

MIL CIENTO CUARENTA Y DOS DÓLARES CON 45/100), más IVA, con anticipo del 50%. 

Así mismo, la Contratante designa como Administrador del contrato al CPCB-SU Carlos 

Perugachi Salamea y al señor CPFG-IG Leonardo Mármol Moreno, como Fiscalizador del 

Contrato. 

 
c. Con Oficio Nro. ARE-INHIMA-AAD-2021-0079-O, del 19 de julio de 2021, el Señor CPCB-

SU Carlos Perugachi Salamea, en su calidad de Administrador de Contrato, remite 
Comprobante Único de Registro - CUR No. 99091996 del 14 jul 2021, además de los 
archivos de los planos del proyecto en formato DWG. 

 
d. Mediante Oficio Nro. ARE-INHIMA-AAD-2021-0081-O del 21 de julio del 2021, el Señor 

CPCB-SU Carlos Perugachi Salamea (Administrador de Contrato), notifica que la fecha 
de “inicio de los trabajos de mantenimiento antes señalados, los mismos que serán a partir 
de las 08H00 del día 27 de julio del 2021”.  

 
e. Con oficio RFS-MCO-DIGEIM-002-2021-OF-004 del 23 de julio del 2021, el contratista procede 

con la entrega de dispositivo electrónico (CD), donde consta metodología de trabajo, equipo 
mínimo solicitado y documentos del personal técnico mínimo, cumpliendo con el compromiso 
adquirido mediante la presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE 
CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL. 

 
f. Mediante oficio RFS-MCO-DIGEIM-002-2021-OF-016 del 24 de septiembre del 2021, se 

solicitó la recepción provisional del contrato. 
 
g. Con Oficio Nro. ARE-DIGEIM-CAC-2021-0160-O, del 30 de septiembre de 2021, el Señor 

CPCB-SU Carlos Perugachi Salamea, en su calidad de Administrador de Contrato, indica: 
“Una vez realizada la inspección física para la recepción provisional de los trabajos 
realizados del Contrato Nro. MCO-DIGEIM-002-2021 “Mantenimiento Parcial Casa Pina” 
en conjunto con el señor Fiscalizador, mucho agradeceré a usted señor contratista, realizar 
las correcciones de las observaciones realizadas por el señor Fiscalizador y el suscrito”.  

 
h. Mediante oficio RFS-MCO-DIGEIM-002-2021-OF-017 del 08 de octubre del 2021, este 

contratista, señala lo siguiente al Fiscalizador de Contrato “Toda vez que se han 
subsanado las observaciones realizadas por usted en el recorrido a obra realizado el 
miércoles 29 de septiembre del presente año, solicito a usted se convoque a nuevo 
recorrido para verificar que las correcciones han sido realizadas a satisfacción, a fin de 
que se proceda con el respectivo trámite para la recepción de la obra.”  

 
i. Con fecha 11 de octubre del 2021 El Director General de Intereses Marítimos genera 

la Resolución Nro. DIGEIM-UCP-022-2021, donde resuelve :  

 
Conformar la Comisión, que se encargará de suscribir el Acta de Entrega Recepción 
Provisional del Contrato Nro. DIGEIM-CMA-005-2021, suscrito el 07 de julio de 2021, 
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con el señor ING. RODRIGO ROBERTO FLORES SALVATIERRA., para el 
“MANTENIMIENTO PARCIAL DE CASA PIANA”, de la siguiente manera: 
 

 CPCB-SU Carlos Perugachi Salamea, Director de Conciencia Marítima, en su 
condición de Administrador del contrato; y, 

 
 

 CPFG-IG Leonardo Mármol Moreno, en su condición de Fiscalizador del contrato; 
 

 SUBS-AB Fernando Espinoza Palacios, como delegado de la máxima autoridad. 
 

 
j. Mediante informe de fiscalización de Obra No1., el Fiscalizador de obra remite la 

planilla única de liquidación de  obra. 

 
k. El Administrador del Contrato genera el Informe de liquidación técnico-económico ARE-

DIGEIM-CONT CMA-005-2021-O el 15 de octubre 2021, donde sugiere a la máxima 

autoridad se continúe con el procedimiento respectivo para el fiel cumplimiento de lo 

establecido en el contrato. 

 
l. Con Oficio Nro. 2021-DIGEIM-CPS-CMA-001 del 17 de octubre de 2021, el    

Administrador de Contrato solicita la reunión para realizar la entrega y recepción 

provisional del contrato No. DIGEIM-CMA-005-2021. 

 
m. Mediante Resolución Nro. DIGEIM-UCP-009-2022, del 27 de abril del 2022, se designó 

la comisión encargada para suscribir el acta de entrega recepción definitiva del contrato 

Nro DIGEIM-CMA-005-2021, de la siguiente manera: 

 

 CPCB-SU Carlos Perugachi Salamea, Director de Conciencia Marítima, en su 
condición de Administrador del contrato; y, 

 
 

 CPFG-IG Leonardo Marmol Moreno, en su condición de Fiscalizador del contrato; 
 

 SUBS-AB Fernando Espinoza Palacios, como delegado técnico de la máxima 
autoridad. 

 

 
TERCERA: LIQUIDACIÓN DEL PLAZO 

 

EVENT
O 

FECHAS 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO No. DIGEIM-CMA-005-2021 07-jul-2021 

FECHA INICIO DEL PLAZO DEL CONTRATO 27-jul-2021 

PLAZO CONTRACTUAL 85 DÍAS 

FECHA TERMINO DEL CONTRATO 20-oct-2021 

 
FECHA TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (SEGÚN OFICIO DEL CONTRATISTA) 

 
24-sep-2021 

LA CONTRATANTE REMITE AL FISCALIZADOR DE LA OBRA, LA PLANILLA ÚNICA DE 
LIQUIDACIÓN DE OBRA PARA SU REVISIÓN 

14-oct-2021 

DÍAS DE MORA 0 

DATOS 
INFORMATIVOS 

FECHA DE INGRESO DE LA SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA  
24-sep-2021 
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FECHA DEL OFICIO PARA EL INICIO DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE LA CONTRATANTE  
30-sep-2021 

FECHA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL  DE LA OBRA 08-oct-2021 

FECHA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA 18-abr-2022 

 

Los trabajos objeto del contrato fueron ejecutados de acuerdo al requerimiento de la 

contratante, dentro del plazo establecido, por lo cual no ha procedido el análisis de 

multas. 

 
CUARTA: LIQUIDACIÓN TÉCNICA 

 
De acuerdo a la “Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO” y “Cláusula Cuarta.- 

PRECIO DEL CONTRATO”, y su respectiva tabla de rubro, descripción, unidad, cantidad, 

valor unitario y valor total; la liquidación de los trabajos se detalla a continuación:
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RUBR
O No  

 DESCRIPCION  

CANTIDAD Y PECIOS CONTRACTUALES  CANTIDADES EJECUTADAS   VALORES EJECUTADOS  
 % 

AVANC
E  

 
UNIDA
D  

 
CANTIDA
D  

 PRECIO 
UNITARI

O  

 PRECIO 
TOTAL  

PRESEN
TE MES 

ANTERIOR 
ACUMULAD

O 
PRESENT

E MES 
ANTERIO

R 
ACUMULA

DO 

                          

                           
1  

RESANES DE 
PAREDES 

INTERIORES Y 

EXTERIORES  

U 1.00 
 $             

185.00  

 $                            

185.00  

                           
1.00  

  
                                 
1.00  

                      
185.00  

                        
-    

                      
185.00  

100.00% 

                           
2  

RASQUEADA, 

SELLADO, 

APLICADO DE 
EMPASTE Y 

PINTADO DE 

PAREDES 
EXTERIORES 

CONSIDERÁNDO

LA UNA ALTURA 
DE 14 MTS 

M2 1732.00 
 $                 

5.40  

 $                         

9,352.80  

                   
1,397.73  

  
                         
1,397.73  

                   
7,547.74  

                        
-    

                  
7,547.74  

80.70% 

                           
3  

RASQUEADA, 

SELLADO, 
APLICADO DE 

EMPASTE Y 

PINTADO DE 
MUROS 

ALREDEDOR DE 

JARDINERAS  

M 200.00 
 $                 

2.25  

 $                            

450.00  

                      
166.32  

  
                            
166.32  

                      
374.22  

                        
-    

                      
374.22  

83.16% 

                           
4  

RASQUEADA, 
SELLADO, 

APLICADO DE 

EMPASTE Y 
TORRES CON SUS 

RESPECTIVAS 

MOLDURAS 
SOBRE LA 

CUBIERTA UNA 

ALTURA DE 16 
MTS 

M2 156.00 
 $                 

5.80  

 $                            

904.80  

                      
109.84  

  
                            
109.84  

                      
637.07  

                        
-    

                      
637.07  

70.41% 

                           
5  

LIMPIEZA DE 

CANALONES 
INTERIORES 

SOBRE LA 

CUBIERTA  

U 1.00 
 $             

200.00  

 $                            

200.00  

                           
1.00  

  
                                 
1.00  

                      
200.00  

                        
-    

                      
200.00  

100.00% 
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6  

MANTENIMIENT
O DE TUBERÍAS 

DE AGUA 

POTABLE CON 
SUS 

RESPECTIVOS 

ACCESORIOS Y 
HABILITACIÓN 

DE LAS MISMAS 

U 1.00 
 $          

1,742.00  

 $                         

1,742.00  

                           
1.00  

  
                                 
1.00  

                   
1,742.00  

                        
-    

                  
1,742.00  

100.00% 

                           
7  

MANTENIMIENT

O DE TUBERÍAS 

DE AGUAS 

SERVIDAS Y 
BAJANTES DE 

AGUAS LLUVIAS 

PARA TENER UN 
BUEN 

DESCARGUE 

U 1.00 
 $          

1,200.00  

 $                         

1,200.00  

                           
1.00  

  
                                 
1.00  

                   
1,200.00  

                        
-    

                  
1,200.00  

100.00% 

                           
8  

FABRICACIÓN E 

INSTALACIÓN DE 
MAMPARAS EN 

ALUMINIO 

BRONCE Y 

VIDRIO BRONCE 

INCLUYE UNA 

PUERTA DEL 
MISMO 

MATERIAL 

M2 6.36 
 $             

230.00  

 $                         

1,462.80  

                           
7.17  

  
                                 
7.17  

                   
1,649.10  

                        
-    

                  
1,649.10  

112.74% 

                           
9  

MANTENIMIENT
O DE 

LUMINARIAS 

EXTERIORES EN 
JARDINES  

U 34.00 
 $               
20.00  

 $                            
680.00  

                         
26.00  

  
                               
26.00  

                      
520.00  

                        
-    

                      
520.00  

76.47% 

                         
10  

ACARREO Y 

DESALOJO DE 

MATERIALES DE 

DESECHO HACIA 

LOS EXTERIORES 
DE LA OBRA ( 

CASA PIANA) 

U 1.00 
 $             
300.00  

 $                            
300.00  

                           
1.00  

  
                                 
1.00  

                      
300.00  

                        
-    

                      
300.00  

100.00% 

                         
11  

FABRICACIÓN 

DE TAPA PARA 
CAJA DE AGUA 

SERVIDAS  

U 1.00 
 $               
55.00  

 $                              
55.00  

                           
1.00  

  
                                 
1.00  

                         
55.00  

                        
-    

                        
55.00  

100.00% 

                         
12  

FABRICACIÓN 
DE TAPA DE 

CISTERNA EN 

ACERO 

INOXIDABLE  

U 1.00 
 $             
150.00  

 $                            
150.00  

                           
1.00  

  
                                 
1.00  

                      
150.00  

                        
-    

                      
150.00  

100.00% 
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13  

RASQUEADA, 
SELLADO, 

APLICADO DE 

EMPASTE Y 
PINTADO DE 

PAREDES Y 

TUMBADO 
INTERIORES 

INCLUYE LA 

REPARACIÓN DE 

FISURAS Y 

SELLADA DE LAS 

MISMAS 

M2 574.20 
 $                 

5.40  

 $                         

3,100.68  

                      
530.39  

  
                            
530.39  

                   
2,864.11  

                        
-    

                  
2,864.11  

92.37% 

                         
14  

SELLADO Y 

APLICADO DE 

PINTURA EN 
MOLDURAS 

INTERIORES 

M 200.00 
 $                 

1.50  

 $                            

300.00  

                      
200.50  

  
                            
200.50  

                      
300.75  

                        
-    

                      
300.75  

100.25% 

                         
15  

DESMONTAJE DE 

PIEZAS 
SANITARIAS EN 

MAL ESTADO  

U 2.00 
 $               
10.00  

 $                              
20.00  

                           
2.00  

  
                                 
2.00  

                         
20.00  

                        
-    

                        
20.00  

100.00% 

                         
16  

PROVISIÓN E 

INSTALACIÓN DE 

PIEZAS 

SANITARIAS 
NUEVAS 

INODOROS 

U 1.00 
 $               

65.00  

 $                              

65.00  

                           
1.00  

  
                                 
1.00  

                         
65.00  

                        
-    

                        
65.00  

100.00% 

                         
17  

PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN DE 

PIEZAS 

SANITARIAS 
NUEVAS 

LAVATORIOS 

U 1.00 
 $               

45.00  

 $                              

45.00  

                           
1.00  

  
                                 
1.00  

                         
45.00  

                        
-    

                        
45.00  

100.00% 

                         
18  

PROVISIÓN E 

INSTALACIÓN DE 
ANILLOS DE 

CERA 

U 1.00 
 $               
10.00  

 $                              
10.00  

                           
1.00  

  
                                 
1.00  

                         
10.00  

                        
-    

                        
10.00  

100.00% 

                         
19  

PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN DE 

LLAVES 

ANGULARES 
PARA INODOROS 

Y LAVATORIOS 

U 2.00 
 $               

15.00  

 $                              

30.00  

                           
2.00  

  
                                 
2.00  

                         
30.00  

                        
-    

                        
30.00  

100.00% 

                         
20  

PROVISIÓN E 

INSTALACIÓN DE 
SIFÓN Y LLAVE 

PARA 

LAVATORIO 

U 1.00 
 $               

60.00  

 $                              

60.00  

                           
1.00  

  
                                 
1.00  

                         
60.00  

                        
-    

                        
60.00  

100.00% 
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21  

DESTRONCADA, 
SELLADO DE 

JUNTAS, PULIDA 

DE PISO Y 
ABRILLANTADA 

DE BALDOSAS 

EN PISO 
EXISTENTE 

M2 256.00 
 $                 
5.25  

 $                         
1,344.00  

                      
255.91  

  
                            
255.91  

                   
1,343.53  

                        
-    

                  
1,343.53  

99.97% 

                         
22  

REPARACIÓN, 

MANTENIMIENT

O, PINTURA DE 

VENTANAS DE 

HIERRO, VIDRIOS 
CATEDRAL 

COLOR BLANCO 

U 16.00 
 $             
265.00  

 $                         
4,240.00  

                         
22.00  

  
                               
22.00  

                   
5,830.00  

                        
-    

                  
5,830.00  

137.50% 

                         
23  

LIJADO 

FONDEADO Y 
APLICADO DE 

PINTURA EN 

BALCONES 
EXTERIORES 

U 5.00 
 $               

75.00  

 $                            

375.00  

                           
4.00  

  
                                 
4.00  

                      
300.00  

                        
-    

                      
300.00  

80.00% 

                         
24  

PROVISIÓN DE 

PUERTA NUEVA 

PARA ÁREA DE 

MUSEO INCLUYE 

HERRAJES 
CHAPA, 

BATIENTES, 

JAMBAS,ETC 

U 2.00 
 $             

250.00  

 $                            

500.00  

                           
2.00  

  
                                 
2.00  

                      
500.00  

                        
-    

                      
500.00  

100.00% 

                         
25  

MANTENIMIENT

O DE TRAMOS 

FIJOS DE 
MADERA 

INCLUYE 

LAQUEADO Y 

LIMPIEZA DE 

LOS VIDRIOS  

U 1.00 
 $             

180.00  

 $                            

180.00  

                           
1.00  

  
                                 
1.00  

                      
180.00  

                        
-    

                      
180.00  

100.00% 

                         
26  

MANTENIMIENT

O Y LAQUEADO 
DE MARCOS DE 

PUERTAS Y 

SELLADO DE 
VISAGRAS  

M 51.00 
 $               

15.00  

 $                            

765.00  

                         
77.53  

  
                               
77.53  

                   
1,162.95  

                        
-    

                  
1,162.95  

152.02% 

                         
27  

MANTENIMIENT

O Y CAMBIO DE 
VIDRIOS A 

CATEDRAL 

SOBRE MARCOS 

DE PUERTAS 

U 1.00 
 $             

120.00  

 $                            

120.00  

                           
1.00  

  
                                 
1.00  

                      
120.00  

                        
-    

                      
120.00  

100.00% 
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28  

FABRICACIÓN 
DE CENTRO DE 

LUZ EN 110 

VOLTIOS CON SU 
RESPECTIVO 

CABLEADO 

NUEVO 

U 18.00 
 $               

42.00  

 $                            

756.00  

                         
18.00  

  
                               
18.00  

                      
756.00  

                        
-    

                      
756.00  

100.00% 

                         
29  

FABRICACIÓN 

DE 

INTERRUPTORES 

EN 110 VOLTIOS 

CON SU 

RESPECTIVO 
CABLEADO 

NUEVO 

U 18.00 
 $               

42.00  

 $                            

756.00  

                         
18.00  

  
                               
18.00  

                      
756.00  

                        
-    

                      
756.00  

100.00% 

                         
30  

PROVISIÓN E 

INSTALACIÓN DE 
PAFLONES DE 

ILUMINACIÓN 

EN 110 VOLTIOS 

U 18.00 
 $               

35.00  

 $                            

630.00  

                         
27.00  

  
                               
27.00  

                      
945.00  

                        
-    

                      
945.00  

150.00% 

                         
31  

FABRICACIÓN 

DE 

TOMACORRIENT

ES 

ATERRIZADOS 

CON SU 
RESPECTIVO 

CABLEADO EN 

110 VOLTIOS 

U 28.00 
 $               
42.00  

 $                         
1,176.00  

                         
28.00  

  
                               
28.00  

                   
1,176.00  

                        
-    

                  
1,176.00  

100.00% 

                         
32  

FABRICACIÓN 

DE 

TOMACORRIENT
ES 

ATERRIZADOS 

CON SU 

RESPECTIVO 

CABLEADO EN 

220 VOLTIOS 
PARA AIRES 

ACONDICIONAD

OS  

U 2.00 
 $               

90.00  

 $                            

180.00  

                           
2.00  

  
                                 
2.00  

                      
180.00  

                        
-    

                      
180.00  

100.00% 

                         
33  

PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN DE 

PANEL DE 

CONTROL DE 8 
POR 16 

U 1.00 
 $             
180.00  

 $                            
180.00  

                           
2.00  

  
                                 
2.00  

                      
360.00  

                        
-    

                      
360.00  

200.00% 

                         
34  

INSTALACIÓN DE 

ACOMETIDA 

PARA PANEL 

U 1.00 
 $             

280.00  

 $                            

280.00  

                           
2.00  

  
                                 
2.00  

                      
560.00  

                        
-    

                      
560.00  

200.00% 
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PRINCIPAL DE 8 
POR 16 

                         
35  

PROVISIÓN E 

INSTALACIÓN DE 

BREAKERS PARA 
PANEL DONDE 

SERÁ 

CONTROLADO 

EL CIRCUITO 

DEL PRIMER 

PISO  

U 16.00 
 $               
15.00  

 $                            
240.00  

                         
20.00  

  
                               
20.00  

                      
300.00  

                        
-    

                      
300.00  

125.00% 

                         
36  

POR 

DESPRENDIDA 

DE PAPEL TAPIZ 
EXISTEN EN MAL 

ESTADO PREVIO 

LA PINTURA DE 
LAS PAREDES 

M2 471.40 
 $                 

3.20  

 $                         

1,508.48  

                      
434.45  

  
                            
434.45  

                   
1,390.24  

                        
-    

                  
1,390.24  

92.16% 

                         
37  

POR 

RASQUEADA, 

SELLADO, 
APLICADO DE 

EMPASTE Y 

PINTADO DE 
PAREDES Y 

TUMBADO 

INTERIORES 
INCLUYE LA 

REPARACIÓN DE 
FISURAS Y 

SELLADA DE LAS 

MISMAS 

M2 471.40 
 $                 

5.40  

 $                         

2,545.56  

                      
539.17  

  
                            
539.17  

                   
2,911.52  

                        
-    

                  
2,911.52  

114.38% 

                         
38  

POR 

RASQUEADA, 

SELLADO, 

APLICADO DE 
EMPASTE Y 

PINTADO DE 

PAREDES DE 
CAJA DE 

ESCALERA EN 

INTERIOR 
INCLUYE LA 

REPARACIÓN DE 

FISURAS Y 
SELLADA DE LAS 

MISMAS 

M2 45.25 
 $                 

5.40  

 $                            

244.35  

                         
47.32  

  
                               
47.32  

                      
255.53  

                        
-    

                      
255.53  

104.58% 
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39  

POR SELLADO Y 
APLICADO DE 

PINTURA EN 

MOLDURAS 
INTERIORES 

M 200.00 
 $                 
1.50  

 $                            
300.00  

                      
164.59  

  
                            
164.59  

                      
246.89  

                        
-    

                      
246.89  

82.30% 

                         
40  

POR 

DESMONTAJE DE 
CLOSET DE 

MADERA 

EXISTENTE EN 

MAL ESTADO 

U 1.00 
 $               

75.00  

 $                              

75.00  

                           
1.00  

  
                                 
1.00  

                         
75.00  

                        
-    

                        
75.00  

100.00% 

                         
41  

POR 

DESMONTAJE DE 

PIEZAS 
SANITARIAS EN 

MAL ESTADO  

U 9.00 
 $               

10.00  

 $                              

90.00  

                           
9.00  

  
                                 
9.00  

                         
90.00  

                        
-    

                        
90.00  

100.00% 

                         
42  

SELLADO DEL 
ÁREA DEL 

BOTIQUÍN 

U 1.00 
 $               

50.00  

 $                              

50.00  

                           
1.00  

  
                                 
1.00  

                         
50.00  

                        
-    

                        
50.00  

100.00% 

                         
43  

PROVISIÓN E 

INSTALACIÓN DE 
ESPEJO SOBRE 

MESÓN EN BAÑO 

EXISTENTE 

U 3.00 
 $               

85.00  

 $                            

255.00  

                           
3.00  

  
                                 
3.00  

                      
255.00  

                        
-    

                      
255.00  

100.00% 

                         
44  

POR PROVISIÓN 

E INSTALACIÓN 

DE PIEZAS 
SANITARIAS 

NUEVAS 

INODOROS 

U 3.00 
 $               
65.00  

 $                            
195.00  

                           
2.00  

  
                                 
2.00  

                      
130.00  

                        
-    

                      
130.00  

66.67% 

                         
45  

POR PROVISIÓN 

E INSTALACIÓN 

DE PIEZAS 
SANITARIAS 

NUEVAS 

LAVATORIOS 

U 4.00 
 $               
45.00  

 $                            
180.00  

                           
3.00  

  
                                 
3.00  

                      
135.00  

                        
-    

                      
135.00  

75.00% 

                         
46  

PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN DE 

ANILLOS DE 

CERA 

U 3.00 
 $               

10.00  

 $                              

30.00  

                           
2.00  

  
                                 
2.00  

                         
20.00  

                        
-    

                        
20.00  

66.67% 

                         
47  

PROVISIÓN E 

INSTALACIÓN DE 

LLAVES 
ANGULARES 

PARA INODOROS 

Y LAVATORIOS 

U 7.00 
 $               
15.00  

 $                            
105.00  

                           
7.00  

  
                                 
7.00  

                      
105.00  

                        
-    

                      
105.00  

100.00% 

                         
48  

PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN DE 

SIFÓN Y LLAVE 

U 4.00 
 $               

60.00  

 $                            

240.00  

                           
3.00  

  
                                 
3.00  

                      
180.00  

                        
-    

                      
180.00  

75.00% 
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PARA 
LAVATORIO 

                         
49  

POR 

DESTRONCADA, 

SELLADO DE 
JUNTAS, PULIDA 

DE PISO Y 

ABRILLANTADA 
DE BALDOSAS 

EN PISO 

EXISTENTE 

M2 250.00 
 $                 
5.25  

 $                         
1,312.50  

                      
250.05  

  
                            
250.05  

                   
1,312.76  

                        
-    

                  
1,312.76  

100.02% 

                         
50  

POR 

REPARACIÓN, 

MANTENIMIENT
O, PINTURA DE 

VENTANAS DE 

HIERRO, VIDRIOS 
CATEDRAL 

COLOR BLANCO 

U 12.00 
 $             

265.00  

 $                         

3,180.00  

                         
12.00  

  
                               
12.00  

                   
3,180.00  

                        
-    

                  
3,180.00  

100.00% 

                         
51  

REPULIDA DE 

MESÓN EN BAÑO  
U 1.00 

 $               

80.00  

 $                              

80.00  

                           
1.00  

  
                                 
1.00  

                         
80.00  

                        
-    

                        
80.00  

100.00% 

                         
52  

POR 

REPARACIÓN Y 

LAQUEADO DE 

PASAMANOS EN 
SUBIDA DE 

ESCALERA 

INCLUYENDO SU 
RESPECTIVO 

ANTEPECHO 

METÁLICO 

M 12.00 
 $               

68.00  

 $                            

816.00  

                         
10.90  

  
                               
10.90  

                      
741.20  

                        
-    

                      
741.20  

90.83% 

                         
53  

PROVISIÓN DE 
PUERTA NUEVA 

PARA ÁREA DE 

SALIDA AL 

BALCÓNINCLUY

E HERRAJES 
CHAPA DE 

ENGRAPE, 

BATIENTES, 
JAMBAS ,ETC 

U 1.00 
 $             

325.00  

 $                            

325.00  

                           
1.00  

  
                                 
1.00  

                      
325.00  

                        
-    

                      
325.00  

100.00% 

                         
54  

PROVISIÓN DE 

PUERTA NUEVA 

PARA ÁREA DE 
MUSEO INCLUYE 

HERRAJES 

CHAPA, 

BATIENTES, 

JAMBAS, ETC 

U 9.00 
 $             

255.00  

 $                         

2,295.00  

                           
9.00  

  
                                 
9.00  

                   
2,295.00  

                        
-    

                  
2,295.00  

100.00% 
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55  

POR 
MANTENIMIENT

O Y LAQUEADO 

DE MARCOS DE 
PUERTAS Y 

SELLADO DE 

VISAGRAS  

M 25.50 
 $               

15.00  

 $                            

382.50  

                         
57.53  

  
                               
57.53  

                      
862.95  

                        
-    

                      
862.95  

225.61% 

                         
56  

MANTENIMIENT

O DE PISO DE 

MADERA EN EL 

ÁREA DE 

OFICINA 

INCLUYE LIJADO 
FONDEADO Y 

BARNIZADO 

M2 65.00 
 $                 

9.00  

 $                            

585.00  

                         
42.90  

  
                               
42.90  

                      
386.10  

                        
-    

                      
386.10  

66.00% 

                         
57  

POR 

MANTENIENTO Y 
CAMBIO DE 

VIDRIOS A 

CATEDRAL 
SOBRE MARCOS 

DE PUERTAS 

U 1.00 
 $             
120.00  

 $                            
120.00  

                           
1.00  

  
                                 
1.00  

                      
120.00  

                        
-    

                      
120.00  

100.00% 

                         
58  

POR 

FABRICACIÓN 

DE CENTRO DE 

LUZ EN 110 
VOLTIOS CON SU 

RESPECTIVO 

CABLEADO 
NUEVO 

U 26.00 
 $               
45.00  

 $                         
1,170.00  

                         
26.00  

  
                               
26.00  

                   
1,170.00  

                        
-    

                  
1,170.00  

100.00% 

                         
59  

POR 

FABRICACIÓN 
DE 

INTERRUPTORES 

EN 110 VOLTIOS 

CON SU 

RESPECTIVO 

CABLEADO 
NUEVO 

U 26.00 
 $               

45.00  

 $                         

1,170.00  

                         
26.00  

  
                               
26.00  

                   
1,170.00  

                        
-    

                  
1,170.00  

100.00% 

                         
60  

POR 

FABRICACIÓN 

DE 
TOMACORRIENT

ES 

ATERRIZADOS 
CON SU 

RESPECTIVO 

CABLEADO EN 

110 VOLTIOS 

U 30.00 
 $               

45.00  

 $                         

1,350.00  

                         
30.00  

  
                               
30.00  

                   
1,350.00  

                        
-    

                  
1,350.00  

100.00% 
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61  

POR 
FABRICACIÓN 

DE 

TOMACORRIENT
ES 

ATERRIZADOS 

CON SU 
RESPECTIVO 

CABLEADO EN 

220 VOLTIOS 

PARA AIRES 

ACONDICIONAD

OS  

U 2.00 
 $               

90.00  

 $                            

180.00  

                           
2.00  

  
                                 
2.00  

                      
180.00  

                        
-    

                      
180.00  

100.00% 

                         
62  

POR 

REPARACIÓN DE 

CUBIERTA EN 
ESQUINA  

M2 5.00 
 $               

50.00  

 $                            

250.00  

                           
9.00  

  
                                 
9.00  

                      
450.00  

                        
-    

                      
450.00  

180.00% 

                         
63  

POR 

MANTENIMIENT

O DE CUBIERTA 
DE ZINC 

INCLUYE 

RECLAVADO, 

APLICADO DE 

DESOXIDANTE, 

ASEGURADA DE 
CABALLETES DE 

METAL, 
FONDEADO Y 

PINTADO COLOR 

ALUMINIO  

M2 282.00 
 $                 

9.75  

 $                         

2,749.50  

                      
268.49  

  
                            
268.49  

                   
2,617.78  

                        
-    

                  
2,617.78  

95.21% 

                         
64  

POR 
MANTENIMIENT

O DE CUBIERTA 

EN TORRES  

M2 72.00 
 $                 

9.75  

 $                            

702.00  

                         
79.84  

  
                               
79.84  

                      
778.44  

                        
-    

                      
778.44  

110.89% 

                         
65  

POR 

MANTENIMIENT

O DE CUBIERTA 
TRANSLUCIDA 

EN CAJA E 

ESCALERA 
INCLUYE EL 

DESMONTAJE DE 

LA EXISTENTE 
EN MAL ESTADO 

Y REEMPLAZAFA 

CON UNA NUEVA  

M2 30.00 
 $               
35.00  

 $                         
1,050.00  

                         
17.07  

  
                               
17.07  

                      
597.45  

                        
-    

                      
597.45  

56.90% 
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66  

BLANQUEADA 
DE INTERIOR DE 

TORRES DONDE 

EXISTEN LOS 
ANTIGUAS 

RESERVORIOS 

DE AGUA 
POTABLE PARA 

LA CASA  

M2 165.00 
 $                 

3.00  

 $                            

495.00  

                         
70.24  

  
                               
70.24  

                      
210.72  

                        
-    

                      
210.72  

42.57% 

                         
67  

POR 

FABRICACIÓN 

DE TRAPEZOIDES 

CON MALLA 
ANTOMOSQUITO

S PARA EVITAR 

QUE SE 
INGRESEN 

ANIMALES A LA 

CUBIERTA DE LA 
CASA  

M2 26.91 
 $               
40.00  

 $                         
1,076.48  

                         
26.16  

  
                               
26.16  

                   
1,046.40  

                        
-    

                  
1,046.40  

97.21% 

        SUBTOTAL = 
 $                     
57,142.45  

      
 $             
57,142.45  

                        
-    

 $             
57,142.45  

  

      TOTAL = 
 $                     
57,142.45  

      
 $             
57,142.45  

                        
-    

                
57,142.45  

100.00% 
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QUINTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

 

DESCRIPCIÓN MONTO 

SUBTOTAL MONTO DEL CONTRATO 57.142,45 (SIN IVA.) 

12% IVA 6.857,09 

TOTAL MONTO DEL CONTRATO CON IVA 63.999,54 (CON IVA.) 

ANTICIPO 50% SIN IVA 28.571,22 

PLANILLA ÚNICA 57.142,45 (SIN IVA.) 

MONTO CANCELADO CON IVA 63.999,54 (CON IVA.) 

SEXTA: GARANTÍAS 

 
Conforme a lo establecido en el Art. 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP), y de acuerdo a lo establecido en el Contrato Nro. 

DIGEIM-CMA-005-2021 para el servicio de “MANTENIMIENTO PARCIAL DE CASA 

PIANA”, en su “Cláusula Sexta.- GARANTÍAS, a la firma de la presente acta queda 

vigente la garantía técnica, la cual permanecerá vigente hasta cuando las condiciones en 

el contrato lo requieran, y conforme a sus condiciones de emisión, es decir 12 meses a 

partir de la entrega definitiva. 

 
SÉPTIMA: CONDICIONES GENERALES Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 

 
Los miembros de la Comisión encargada de la recepción definitiva del Contrato Nro. 

DIGEIM-CMA-005-2021, suscrito el 07 de julio de 2021, conformada por señor el señor 

CPCB-SU Carlos Perugachi Salamea, como Administrador del Contrato, el señor CPFG-

IG Leonardo Marmol Moreno como Fiscalizador del Contrato, y el señor Ing. Roberto 

Rodrigo Flores Salvatierra., en calidad de Contratista, dejan expresa constancia que  las 

condiciones generales y específicas de la contratación para el servicio de 

“MANTENIMIENTO PARCIAL DE CASA PIANA”, se han ejecutado, concluido y 

entregado a entera satisfacción de la Entidad Contratante, razón por la cual, proceden a 

la recepción definitiva. 

 
Para constancia y en fe de conformidad y aceptación suscriben el presente Acta de 

Entrega - Recepción Definitiva. 

 

 

  

 

 

 

 

 

ING. ROBERTO RODRIGO FLORES SALVATIERRA 

CONTRATISTA 

SUBS-AB FERNANDO ESPINOZA PALACIOS 

DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD 

  

CPCB-SU CARLOS PERUGACHI SALAMEA 

ADMINISTRADOR 

CPFG-IG LEONARDO MARMOL MORENO 

FISCALIZADOR 
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