
224

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 35 DIAS 42 DIAS 49 DIAS 56 DIAS 63 DIAS 70 DIAS 77 DIAS 84 DIAS 91 DIAS 98 DIAS 105 DIAS 112 DIAS 119 DIAS 126 DIAS 133 DIAS 140 DIAS 147 DIAS 154 DIAS 161 DIAS 168 DIAS 175 DIAS 182 DIAS 189 DIAS 196 DIAS 203 DIAS 210 DIAS 217 DIAS 224 DIAS 231 DIAS 240 DIAS

1 Limpieza de obra mes 8,00                             466,68                            3.733,44                       466,68                      466,68                      466,68                      466,68                      466,68                      466,68                      466,68                      466,68                      

2 Lona de Protección Perimetral m2 480,00                        32,49                               15.595,20                    1.949,40                  1.949,40                  1.949,40                  1.949,40                  1.949,40                  1.949,40                  1.949,40                  1.949,40                  

3 Trazado, Replanteo y nivelación para edificaciones m2 1.200,00                     1,81                                 2.172,00                       271,50                      271,50                      271,50                      271,50                      271,50                      271,50                      271,50                      271,50                      

4 Derrocamiento de paredes de mamposteria (incluye aluminio y vidrio, revestimientos, carpintería, todas las instalaciones existentes y desalojo) m2 1.988,60                     9,97                                 19.826,34                    2.478,29                  2.478,29                  2.478,29                  2.478,29                  2.478,29                  2.478,29                  2.478,29                  2.478,29                  

5 Remocion de recubrimientos en piso y remoción de todo material existente sobre la losa de compresión (incluye desalojo) m2 922,00                        10,33                               9.524,26                       1.190,53                  1.190,53                  1.190,53                  1.190,53                  1.190,53                  1.190,53                  1.190,53                  1.190,53                  

6 Desmontaje de estructuras de cubierta existente (incluye desalojo) m2 260,00                        10,71                               2.784,60                       348,08                      348,08                      348,08                      348,08                      348,08                      348,08                      348,08                      348,08                      

7 Remocion de tumbado existente (incluye retiro de todas las instalaciones existentes: eléctricas, electrónicas, hidráulicas, sanitarias, climatización y desalojo) m2 1.200,00                     7,83                                 9.396,00                       1.174,50                  1.174,50                  1.174,50                  1.174,50                  1.174,50                  1.174,50                  1.174,50                  1.174,50                  

8 Rotura de Elementos de Hormigon Armado Tipo Columna o Muros (incluye apuntalamiento y desalojo) m3 68,00                           114,70                            7.799,60                       974,95                      974,95                      974,95                      974,95                      974,95                      974,95                      974,95                      974,95                      

9 Rotura de Sistemas de Piso: losa, vigas (incluye apuntalamiento y desalojo) m2 335,00                        51,27                               17.175,45                    2.146,93                  2.146,93                  2.146,93                  2.146,93                  2.146,93                  2.146,93                  2.146,93                  2.146,93                  

10 Hormigón f'c=280 kg/cm2 (elaborado en obra, incluye encofrado) m3 73,25                           276,77                            20.273,40                    1.267,09                     1.267,09                     1.267,09                     1.267,09                     1.267,09                    1.267,09                    1.267,09                    1.267,09                    1.267,09                   1.267,09                   1.267,09                   1.267,09                   1.267,09                   1.267,09                   1.267,09                   1.267,09                   

11 Steel Deck placa 55 e=0.76mm, suministro e instalación m2 552,74                        32,46                               17.941,94                    815,54                        815,54                        815,54                        815,54                        815,54                       815,54                       815,54                       815,54                       815,54                       815,54                       815,54                       815,54                       815,54                       815,54                       815,54                       815,54                       815,54                       815,54                       815,54                       815,54                       815,54                       815,54                        

12 Malla electrosoldada 5.5 20X20, suministro e instalación m2 552,74                        8,35                                 4.615,38                       209,79                        209,79                        209,79                        209,79                        209,79                       209,79                       209,79                       209,79                       209,79                       209,79                       209,79                       209,79                       209,79                       209,79                       209,79                       209,79                       209,79                       209,79                       209,79                       209,79                       209,79                       209,79                        

13 Acero estructural ASTM-36, suministro, fabricación e instalación kg 29.433,41                  5,26                                 154.819,71                  7.037,26                    7.037,26                    7.037,26                    7.037,26                    7.037,26                   7.037,26                   7.037,26                   7.037,26                   7.037,26                   7.037,26                   7.037,26                   7.037,26                   7.037,26                   7.037,26                   7.037,26                   7.037,26                   7.037,26                   7.037,26                   7.037,26                   7.037,26                   7.037,26                   7.037,26                    

14 Reforzamiento de elementos tipo Columnas (picado de elemento, limpieza, protección de armadura, encamisado con mortero estructural) m 259,00                        115,49                            29.911,91                    1.869,49                     1.869,49                     1.869,49                     1.869,49                     1.869,49                    1.869,49                    1.869,49                    1.869,49                    1.869,49                   1.869,49                   1.869,49                   1.869,49                   1.869,49                   1.869,49                   1.869,49                   1.869,49                   

15 Reforzamiento de elementos tipo Vigas  (picado de elemento, limpieza, protección de armadura, encamisado con mortero estructural) m 280,00                        125,46                            35.128,80                    2.195,55                     2.195,55                     2.195,55                     2.195,55                     2.195,55                    2.195,55                    2.195,55                    2.195,55                    2.195,55                   2.195,55                   2.195,55                   2.195,55                   2.195,55                   2.195,55                   2.195,55                   2.195,55                   

16 Acero de refuerzo para reforzamiento de elementos estructurales, incluye epóxico de anclaje. kg 19.741,76                  2,64                                 52.118,25                    3.257,39                     3.257,39                     3.257,39                     3.257,39                     3.257,39                    3.257,39                    3.257,39                    3.257,39                    3.257,39                   3.257,39                   3.257,39                   3.257,39                   3.257,39                   3.257,39                   3.257,39                   3.257,39                   

17 UPS 10KVA MONOFASICO 220V u 1,00                             11.558,05                      11.558,05                    1.155,81                   1.155,81                   1.155,81                   1.155,81                   1.155,81                   1.155,81                   1.155,81                   1.155,81                   1.155,81                   1.155,81                    

18 Acometida 3F#2 15KV-T#4 DE SN. TUBERIA 4" RIGIDA m 125,00                        152,93                            19.116,25                    868,92                        868,92                        868,92                        868,92                        868,92                       868,92                       868,92                       868,92                       868,92                       868,92                       868,92                       868,92                       868,92                       868,92                       868,92                       868,92                       868,92                       868,92                       868,92                       868,92                       868,92                       868,92                        

19 Equipo de expansion Directa; Tipo: Piso Techo; capacidad: 36.000 BTU/hr; Inverter u 1,00                             2.709,39                         2.709,39                       123,15                        123,15                        123,15                        123,15                        123,15                       123,15                       123,15                       123,15                       123,15                       123,15                       123,15                       123,15                       123,15                       123,15                       123,15                       123,15                       123,15                       123,15                       123,15                       123,15                       123,15                       123,15                        

20 Equipo de expansion Directa; Tipo:Consola de pared; capacidad: 12.000 BTU/hr; Inverter u 4,00                             519,34                            2.077,36                       94,43                          94,43                          94,43                          94,43                          94,43                         94,43                         94,43                         94,43                         94,43                         94,43                         94,43                         94,43                         94,43                         94,43                         94,43                         94,43                         94,43                         94,43                         94,43                         94,43                         94,43                         94,43                          

21 Ventilador de Extraccion; Tipo: Helico Centrifugo; Capacidad: 250 CFM/0.4"SP u 1,00                             304,35                            304,35                          13,83                          13,83                          13,83                          13,83                          13,83                         13,83                         13,83                         13,83                         13,83                         13,83                         13,83                         13,83                         13,83                         13,83                         13,83                         13,83                         13,83                         13,83                         13,83                         13,83                         13,83                         13,83                          

22 Tuberia de Cobre Diam 1-1/8", incluye aislamiento termico y soportes m 110,00                        31,46                               3.460,60                       216,29                         216,29                         216,29                         216,29                         216,29                        216,29                        216,29                        216,29                        216,29                       216,29                       216,29                       216,29                       216,29                       216,29                       216,29                       216,29                       

23 Tuberia de Cobre Diam 7/8", incluye aislamiento termico y soportes m 150,00                        27,17                               4.075,50                       254,72                         254,72                         254,72                         254,72                         254,72                        254,72                        254,72                        254,72                        254,72                       254,72                       254,72                       254,72                       254,72                       254,72                       254,72                       254,72                       

24 Tuberia de Cobre Diam 5/8", incluye aislamiento termico y soportes m 170,00                        16,28                               2.767,60                       172,98                         172,98                         172,98                         172,98                         172,98                        172,98                        172,98                        172,98                        172,98                       172,98                       172,98                       172,98                       172,98                       172,98                       172,98                       172,98                       

25 Tuberia de Cobre Diam 3/8", incluye aislamiento termico y soportes m 250,00                        11,26                               2.815,00                       175,94                         175,94                         175,94                         175,94                         175,94                        175,94                        175,94                        175,94                        175,94                       175,94                       175,94                       175,94                       175,94                       175,94                       175,94                       175,94                       

26 Tuberia de Cobre Diam 1/4", incluye aislamiento termico y soportes m 170,00                        9,64                                 1.638,80                       102,43                         102,43                         102,43                         102,43                         102,43                        102,43                        102,43                        102,43                        102,43                       102,43                       102,43                       102,43                       102,43                       102,43                       102,43                       102,43                       

27 Ducto de Tol Galvanizado  Sin aislamiento Termico kg 120,00                        5,80                                 696,00                          43,50                           43,50                           43,50                           43,50                           43,50                          43,50                          43,50                          43,50                          43,50                         43,50                         43,50                         43,50                         43,50                         43,50                         43,50                         43,50                         

28 Ducto flexible Aislado,  Diam 4" m 4,00                             9,00                                 36,00                             2,25                             2,25                             2,25                             2,25                             2,25                            2,25                            2,25                            2,25                            2,25                           2,25                           2,25                           2,25                           2,25                           2,25                           2,25                           2,25                           

29 Rejilla de extraccion de 10"x10" u 1,00                             33,37                               33,37                             1,52                            1,52                            1,52                            1,52                            1,52                           1,52                           1,52                           1,52                           1,52                           1,52                           1,52                           1,52                           1,52                           1,52                           1,52                           1,52                           1,52                           1,52                           1,52                           1,52                           1,52                           1,52                            

30 Rejilla de Extraccion de 6"x6" u 1,00                             27,63                               27,63                             1,26                            1,26                            1,26                            1,26                            1,26                           1,26                           1,26                           1,26                           1,26                           1,26                           1,26                           1,26                           1,26                           1,26                           1,26                           1,26                           1,26                           1,26                           1,26                           1,26                           1,26                           1,26                            

31 Rejilla de Extraccion de 4"x4" u 3,00                             27,42                               82,26                             3,74                            3,74                            3,74                            3,74                            3,74                           3,74                           3,74                           3,74                           3,74                           3,74                           3,74                           3,74                           3,74                           3,74                           3,74                           3,74                           3,74                           3,74                           3,74                           3,74                           3,74                           3,74                            

32 Juego de 4 bases antivibratoria de goma comprimida de alta resistencia (para equipos hasta de 60.000 BTU/hr) (2) u 5,00                             35,03                               175,15                          7,96                            7,96                            7,96                            7,96                            7,96                           7,96                           7,96                           7,96                           7,96                           7,96                           7,96                           7,96                           7,96                           7,96                           7,96                           7,96                           7,96                           7,96                           7,96                           7,96                           7,96                           7,96                            

33 Bases para unidad condensadora de descarga horizontal u 4,00                             25,84                               103,36                          4,70                            4,70                            4,70                            4,70                            4,70                           4,70                           4,70                           4,70                           4,70                           4,70                           4,70                           4,70                           4,70                           4,70                           4,70                           4,70                           4,70                           4,70                           4,70                           4,70                           4,70                           4,70                            

34 Cable de señal concentrico de 2x18 (INTERCONEXION ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADOR) m 249,00                        2,70                                 672,30                          30,56                          30,56                          30,56                          30,56                          30,56                         30,56                         30,56                         30,56                         30,56                         30,56                         30,56                         30,56                         30,56                         30,56                         30,56                         30,56                         30,56                         30,56                         30,56                         30,56                         30,56                         30,56                          

35 Cable de señal concentrico de 4x12 (INTERCONEXION ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADOR EQUIPOS TIPO CONSOLA DE PARED) m 167,00                        4,54                                 758,18                          34,46                          34,46                          34,46                          34,46                          34,46                         34,46                         34,46                         34,46                         34,46                         34,46                         34,46                         34,46                         34,46                         34,46                         34,46                         34,46                         34,46                         34,46                         34,46                         34,46                         34,46                         34,46                          

36 Cargas de Nitrogeno (cargas) u 3,00                             124,53                            373,59                          16,98                          16,98                          16,98                          16,98                          16,98                         16,98                         16,98                         16,98                         16,98                         16,98                         16,98                         16,98                         16,98                         16,98                         16,98                         16,98                         16,98                         16,98                         16,98                         16,98                         16,98                         16,98                          

37 Valvulas de carga u 9,00                             2,35                                 21,15                             0,96                            0,96                            0,96                            0,96                            0,96                           0,96                           0,96                           0,96                           0,96                           0,96                           0,96                           0,96                           0,96                           0,96                           0,96                           0,96                           0,96                           0,96                           0,96                           0,96                           0,96                           0,96                            

38 Filtro deshidratador diam 3/8" u 5,00                             23,72                               118,60                          5,39                            5,39                            5,39                            5,39                            5,39                           5,39                           5,39                           5,39                           5,39                           5,39                           5,39                           5,39                           5,39                           5,39                           5,39                           5,39                           5,39                           5,39                           5,39                           5,39                           5,39                           5,39                            

456.436,77$                

11.000,86               11.000,86               11.000,86               11.000,86               11.000,86               11.000,86               11.000,86               11.000,86               9.557,62                    9.557,62                    9.557,62                    9.557,62                    18.828,07                 18.828,07                 18.828,07                 18.828,07                 18.828,07                18.828,07                18.828,07                18.828,07                18.828,07                18.828,07                18.828,07                18.828,07                10.426,26                10.426,26                10.426,26                10.426,26                10.426,26                10.426,26                10.426,26                10.426,26                10.426,26                10.426,26                 

AVANCE PARCIAL EN % 2,41% 2,41% 2,41% 2,41% 2,41% 2,41% 2,41% 2,41% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 4,13% 4,13% 4,13% 4,13% 4,13% 4,13% 4,13% 4,13% 4,13% 4,13% 4,13% 4,13% 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 2,28%

INVERSION ACUMULADA 11.000,86               22.001,72               33.002,58               44.003,45               55.004,31               66.005,17               77.006,03               88.006,89               97.564,51                  107.122,12                116.679,74                126.237,36                145.065,43               163.893,50               182.721,56               201.549,63               220.377,70              239.205,77              258.033,84              276.861,91              295.689,98              314.518,05              333.346,12              352.174,19              362.600,45              373.026,71              383.452,96              393.879,22              404.305,48              414.731,74              425.158,00              435.584,25              446.010,51              456.436,77               

2,41% 4,82% 7,23% 9,64% 12,05% 14,46% 16,87% 19,28% 21,38% 23,47% 25,56% 27,66% 31,78% 35,91% 40,03% 44,16% 48,28% 52,41% 56,53% 60,66% 64,78% 68,91% 73,03% 77,16% 79,44% 81,73% 84,01% 86,29% 88,58% 90,86% 93,15% 95,43% 97,72% 100,00%

TOTAL:

INVERSION MENSUAL

AVANVE ACUMULADO EN %

1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

PLAZO = 240 DIAS



RUBRO

CANTIDAD
(Numérico de 

máximo
12 enteros, 5 
decimales)

PRECIO 
UNITARIO
(Numérico 
de máximo

12 
enteros, 5 
decimales)

PRECIO TOTAL
(Numérico de 

máximo
12 enteros, 5 
decimales)

1
(No dejar 
celdas en

blanco, 
llenar 
con

0,00000)

2
(No dejar 
celdas en

blanco, 
llenar 
con

0,00000)

3
(No dejar 
celdas en

blanco, 
llenar 
con

0,00000)

4
(No dejar 
celdas en

blanco, 
llenar 
con

0,00000)

5
(No dejar 
celdas en

blanco, 
llenar 
con

0,00000)

6
(No dejar 
celdas en

blanco, 
llenar 
con

0,00000)

7
(No dejar 
celdas en

blanco, 
llenar 
con

0,00000)

8
(No dejar 
celdas en

blanco, 
llenar 
con

0,00000)

9
(No dejar 
celdas en

blanco, 
llenar 
con

0,00000)
Limpieza de obra 8 466,68 3733,44 466,68 466,68 466,68 466,68 466,68 466,68 466,68 466,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lona de Protección Perimetral 480 32,49 15595,2 1949,4 1949,4 1949,4 1949,4 1949,4 1949,4 1949,4 1949,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trazado, Replanteo y nivelación para edificaciones 1200 1,81 2172 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derrocamiento de paredes de mamposteria (incluye aluminio y vidrio, revestimientos, carpintería, todas las instalaciones existentes y desalojo)1988,6 9,97 19826,342 2478,293 2478,293 2478,293 2478,293 2478,293 2478,293 2478,293 2478,293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remocion de recubrimientos en piso y remoción de todo material existente sobre la losa de compresión (incluye desalojo)922 10,33 9524,26 1190,533 1190,533 1190,533 1190,533 1190,533 1190,533 1190,533 1190,533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desmontaje de estructuras de cubierta existente (incluye desalojo) 260 10,71 2784,6 348,075 348,075 348,075 348,075 348,075 348,075 348,075 348,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remocion de tumbado existente (incluye retiro de todas las instalaciones existentes: eléctricas, electrónicas, hidráulicas, sanitarias, climatización y desalojo)1200 7,83 9396 1174,5 1174,5 1174,5 1174,5 1174,5 1174,5 1174,5 1174,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotura de Elementos de Hormigon Armado Tipo Columna o Muros (incluye apuntalamiento y desalojo)68 114,7 7799,6 974,95 974,95 974,95 974,95 974,95 974,95 974,95 974,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotura de Sistemas de Piso: losa, vigas (incluye apuntalamiento y desalojo) 335 51,27 17175,45 2146,931 2146,931 2146,931 2146,931 2146,931 2146,931 2146,931 2146,931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hormigón f'c=280 kg/cm2 (elaborado en obra, incluye encofrado) 73,25 276,77 20273,4025 0 0 0 0 0 0 0 0 1267,088 1267,088 1267,088 1267,088 1267,088 1267,088 1267,088 1267,088 1267,088 1267,088 1267,088 1267,088 1267,088 1267,088 1267,088 1267,088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steel Deck placa 55 e=0.76mm, suministro e instalación 552,74 32,46 17941,9404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427 815,5427
Malla electrosoldada 5.5 20X20, suministro e instalación 552,74 8,35 4615,379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209,79 209,79 209,79 209,79 209,79 209,79 209,79 209,79 209,79 209,79 209,79 209,79 209,79 209,79 209,79 209,79 209,79 209,79 209,79 209,79 209,79 209,79
Acero estructural ASTM-36, suministro, fabricación e instalación 29433,405 5,26 154819,7103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26 7037,26
Reforzamiento de elementos tipo Columnas (picado de elemento, limpieza, protección de armadura, encamisado con mortero estructural)259 115,49 29911,91 0 0 0 0 0 0 0 0 1869,494 1869,494 1869,494 1869,494 1869,494 1869,494 1869,494 1869,494 1869,494 1869,494 1869,494 1869,494 1869,494 1869,494 1869,494 1869,494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reforzamiento de elementos tipo Vigas(picado de elemento, limpieza, protección de armadura, encamisado con mortero estructural)280 125,46 35128,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2195,55 2195,55 2195,55 2195,55 2195,55 2195,55 2195,55 2195,55 2195,55 2195,55 2195,55 2195,55 2195,55 2195,55 2195,55 2195,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acero de refuerzo para reforzamiento de elementos estructurales, incluye epóxico de anclaje.19741,76 2,64 52118,2464 0 0 0 0 0 0 0 0 3257,39 3257,39 3257,39 3257,39 3257,39 3257,39 3257,39 3257,39 3257,39 3257,39 3257,39 3257,39 3257,39 3257,39 3257,39 3257,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UPS 10KVA MONOFASICO 220V 1 11558,05 11558,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1155,805 1155,805 1155,805 1155,805 1155,805 1155,805 1155,805 1155,805 1155,805 1155,805
Acometida 3FNo.2 15KV-TNo.4 DE SN. TUBERIA 4" RIGIDA 125 152,93 19116,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205 868,9205
Equipo de expansion Directa; Tipo: Piso Techo; capacidad: 36.000 BTU/hr; Inverter1 2709,39 2709,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541 123,1541
Equipo de expansion Directa; Tipo:Consola de pared; capacidad: 12.000 BTU/hr; Inverter4 519,34 2077,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545 94,42545
Ventilador de Extraccion; Tipo: Helico Centrifugo; Capacidad: 250 CFM/0.4"SP 1 304,35 304,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409 13,83409
Tuberia de Cobre Diam 1-1/8", incluye aislamiento termico y soportes 110 31,46 3460,6 0 0 0 0 0 0 0 0 216,2875 216,2875 216,2875 216,2875 216,2875 216,2875 216,2875 216,2875 216,2875 216,2875 216,2875 216,2875 216,2875 216,2875 216,2875 216,2875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberia de Cobre Diam 7/8", incluye aislamiento termico y soportes 150 27,17 4075,5 0 0 0 0 0 0 0 0 254,7188 254,7188 254,7188 254,7188 254,7188 254,7188 254,7188 254,7188 254,7188 254,7188 254,7188 254,7188 254,7188 254,7188 254,7188 254,7188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberia de Cobre Diam 5/8", incluye aislamiento termico y soportes 170 16,28 2767,6 0 0 0 0 0 0 0 0 172,975 172,975 172,975 172,975 172,975 172,975 172,975 172,975 172,975 172,975 172,975 172,975 172,975 172,975 172,975 172,975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberia de Cobre Diam 3/8", incluye aislamiento termico y soportes 250 11,26 2815 0 0 0 0 0 0 0 0 175,9375 175,9375 175,9375 175,9375 175,9375 175,9375 175,9375 175,9375 175,9375 175,9375 175,9375 175,9375 175,9375 175,9375 175,9375 175,9375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberia de Cobre Diam 1/4", incluye aislamiento termico y soportes 170 9,64 1638,8 0 0 0 0 0 0 0 0 102,425 102,425 102,425 102,425 102,425 102,425 102,425 102,425 102,425 102,425 102,425 102,425 102,425 102,425 102,425 102,425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ducto de Tol GalvanizadoSin aislamiento Termico 120 5,8 696 0 0 0 0 0 0 0 0 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ducto flexible Aislado,Diam 4" 4 9 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rejilla de extraccion de 10"x10" 1 33,37 33,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818 1,516818
Rejilla de Extraccion de 6"x6" 1 27,63 27,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909 1,255909
Rejilla de Extraccion de 4"x4" 3 27,42 82,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091 3,739091
Juego de 4 bases antivibratoria de goma comprimida de alta resistencia (para equipos hasta de 60.000 BTU/hr) (2)5 35,03 175,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364 7,961364
Bases para unidad condensadora de descarga horizontal 4 25,84 103,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182 4,698182
Cable de señal concentrico de 2x18 (INTERCONEXION ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADOR)249 2,7 672,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909 30,55909
Cable de señal concentrico de 4x12 (INTERCONEXION ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADOR EQUIPOS TIPO CONSOLA DE PARED)167 4,54 758,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273 34,46273
Cargas de Nitrogeno (cargas) 3 124,53 373,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136 16,98136
Valvulas de carga 9 2,35 21,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364 0,961364
Filtro deshidratador diam 3/8" 5 23,72 118,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909 5,390909

11000,86 11000,86 11000,86 11000,86 11000,86 11000,86 11000,86 11000,86 9557,616 9557,616 9557,616 9557,616 18828,07 18828,07 18828,07 18828,07 18828,07 18828,07 18828,07 18828,07 18828,07 18828,07 18828,07 18828,07 10426,26 10426,26 10426,26 10426,26 10426,26 10426,26 10426,26 10426,26 10426,26 10426,26
2,410161 2,410161 2,410161 2,410161 2,410161 2,410161 2,410161 2,410161 2,093963 2,093963 2,093963 2,093963 4,125012 4,125012 4,125012 4,125012 4,125012 4,125012 4,125012 4,125012 4,125012 4,125012 4,125012 4,125012 2,284272 2,284272 2,284272 2,284272 2,284272 2,284272 2,284272 2,284272 2,284272 2,284272
11000,86 22001,72 33002,58 44003,45 55004,31 66005,17 77006,03 88006,89 97564,51 107122,1 116679,7 126237,4 145065,4 163893,5 182721,6 201549,6 220377,7 239205,8 258033,8 276861,9 295690 314518,1 333346,1 352174,2 362600,4 373026,7 383453 393879,2 404305,5 414731,7 425158 435584,3 446010,5 456436,8
2,410161 4,820322 7,230483 9,640644 12,05081 14,46097 16,87113 19,28129 21,37525 23,46921 25,56318 27,65714 31,78215 35,90716 40,03217 44,15719 48,2822 52,40721 56,53222 60,65723 64,78224 68,90726 73,03227 77,15728 79,44155 81,72582 84,01009 86,29437 88,57864 90,86291 93,14718 95,43146 97,71573 100

AVANCE PARCIAL EN %

INVERSIÓN ACUMULADA

AVANCE ACUMULADO EN %

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
Nota: En la fila 4, bajo el campo "TIEMPO EN" deberá detallar si son semanas o meses

TIEMPO EN

SEMANAS

INVERSIÓN MENSUAL
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