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Guayaquil, 31 de agosto del 2023

SRES:

“UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”

IMPLEMENTACION ESTUDIO DE CALCULO Y REDISENO DE SISTEMA DE
CLIMATIZACION Y CONTROL DE HUMEDAD PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

e Servicio Beneficio al cliente.
e Aportar valor al proyecto.

OBJETIVO

El proyecto va dirigido para la ejecucion IMPLEMENTACION ESTUDIO DE CALCULO
Y REDISENO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION Y CONTROL DE HUMEDAD
PARA EL EDIFICIO MZ 14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES de la
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES.

MATERIAL Y EQUIPO MINIMO

El equipo minimo que se oferta para la realizacion del trabajo, son herramientas generales,
amoladora andamio de aluminio, pistola de calor, remachadora, cortadora de ceramica,
maquina de soldar, cortadora de aluminio; los cuales seran bases para el inicio del trabajo, se
realizard un analisis para disponer del nuevo equipo que se llegara necesitarse con el fin de
cumplir con el adecuado desarrollo del trabajé y que el personal pueda trabajar cumplimento

el plazo de tiempo dispuesto en el contrato.

Descripcion Cantidad Caracteristicas

Torquimetro 1 Rango de torque 50-300 Ibft(68-408Nm)
Escala:
kgm/Lb-ft

Alineador de jes 1 Laser: Clase 2, longitud de onda 630-680
nm, hasta 32.8 ft de distancia.
Prisma(reflector): Prisma

de techo de 90° Precision

promedio: 99por ciento

Medidor de 2 Tipo: Digital Escala: °C,
temperatura °K'y °F Medicién: directa

y diferencial Delta de temperatura a cero
absolutos (K)

Equipos de analisis
de vibracion

Rango de velocidad de rotacion de la
maquina:  200rpm - 12000 rpm
Temperaturas de trabajo: 0°C a 52 °C
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Maletin de casquillo para
montaje de rodamientos

Tipo de casquillos: Ey T
Material: Acero cromo
vanadio

Herramienta menor caja de
dados, llaves de boca y corona,
martillo de bronce, martillo de
caucho, llaves

allen destornillador y llave de
tubo.

CAJA DE DADOS

Medidas dados 3/4:
por7/8porl5/16porlporl

1/16por 1 1/8porl 1/4porl 5/16por 1
7/16por por 1 1/2 por 1 5/8 por 1 11/16 por
1 3/4 por 1 13/16por 2 por 2 3/16 por 2 1/4
por 2 3/8 Medidas extensiones 3/4*: por 200
por 400

Barra deslizante 3/4*: por

250 Rachet: 3/4 Hembra:

3/4 Compuesto: Acero

cromo vanadio Puntas: 12

LLAVES DE BOCAY

CORONA: Medida (mm):

7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21,
22, 24 mm Medida (PIlg): 14" Escala
Métrica: Boca-Corona

MARTILLO DE BRONCE:

Peso: 1 Ib Mango: 10*

Aleacion de mazo: bronce.

MARTILLO DE CAUCHO:

Peso: 369 g JUEGO DE

LLAVES ALLEN: Tamafos

de puntas:1.5 mm, 2 mm,

2.5mm,3mm, 4 mm, 5

mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm,

10 mm Material: Acero de

alta resistencia JUEGO

DE

DESTORNILLADORES Destornilladores:
Ranurado: 0.236 x 1.496

in, 0.197 x 2.953 in, 0.236

x 3.937 in, 0.315 x 5.906

in. Phillips: PH2 x 1.496 in,

PH1 x 2.953 in, PH2 x

3.937 in, PH3 x 5.906 in.

Destornilladores de

precision: Ranurado:

0.079 x 1.969 in, 0.098 x

1.969 in, 0.118 x 1.969 in.

Phillips: PH0x1.969 in,

PHO00x1.969 in. Torx: T6 x

1.969 in, T8 x 1.969 in.

Puntas de destornillador

de 0.2 in. Ranurado:

2.,4.,5.,6.,6.5 Phillips:

PHO., PH1., PH2., PH3.

Pozidriv: PZ0., PZ1., PZ2.,
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PZ3 Torx: T10., T15,,
T20., T25., T30., T40.
Hex: H2., H2.5., H3., H4.,
H5., H6. LLAVE DE
TUBO: Construccion en
vigueta doble T Mordaza
forjada en acero. Largo:
14 Escala: metro y/o
pulgadas.

Megger

Test de aislamiento hasta

1000 V Rangos de medidas de resistencia
de 0.01 ohm - 20 Kohm Pruebas de
aislamiento de

0.01Mohm - 2000 Mohm.

Multimetro de
gancho

Medicion de voltajes AC y DC con puntas
de prueba.

Medicion hasta 600 A en

alterna. Funcion de

medicion de continuidad Yy resistencia.
Funcion de

medicidn de capacitancia.

Proteccion de aislamiento

del equipo: 600 V

PERSONAL DE OBRA

En cuanto la mano de obra se oferta con el personal minimo requerido cumpliendo con las

especificaciones, el cual se encuentran con la capacidad y con experiencia de realizar el

proyecto.

El personal que se oferta y tiene la disponibilidad para el presente proyecto es el siguiente:

» Un (01) Ingeniero Industrial que ocuparé el puesto de SUPERVISOR.

» Dos (02) Tecnologo gque ocuparé el puesto de TECNICO 1.

> Un (01) Ingeniero Mecanico que ocuparé el puesto de TECNICO 2.

» Dos (02) Bachilleres que ocuparan el puesto de TECNICO 3.
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Para poder ejecutar el trabajo se debe realizar la contratacion del personal por lo que se

establecera un organigrama con la integracion del personal que se debe usar a parte del

solicitado por la entidad.

el

mantenimiento, reparacion e
instalacion de sistemas de
climatizacion.

Tiempo de participacion: 210
dias.

Actividades: Mantenimiento
integral de UMAS, fancoils, e
instalacion de equipos de
climatizacion. Cambio
ventilador centrifugo en UMA.

Encargado de la instalacion y
programacion de sistemas de
climatizacion.

Tiempo de participacion: 210
dias.

Actividades: Instalacion vy
programacion de manejadoras
de  aire.  Mantenimiento
integral de UMAS, fancoils.

ORGANIGRAMA
|

Encargado de lograr
cumplimiento del programa de
avance contratado.
Tiempo de participacién: 210 dias.
Actividades: Control, supervision y
manejo del personal, materiales y
equipos.

TECNICO 1 TECNICO 2

e ]

Encargado del

TECNICO 1

—_—

Encargado de Ta instalacion,
reparacion de cableados
eléctricos ¥ equipos
electrénicos.

Tiempo de participacion: 210
dias.

Actividades: Instalacion de
cajas de volumen variable L-
CVAV-8-10-12-14-16,
termostatos. Cableado 4x16
para conexidn de termostatos
3x14 para punto eléctrico
Lcajas VAV,

TECNICO 3

—]

Encargado de la fabricacion,
reparacion, instalacion vy
desinstalaciéon de equipos de
climatizacion.

Tiempo de participacién: 210
dias.

Actividades: Instalacion de
difusores, rejillas y ductos de
aire.

TECNICO 3

_‘_J

Encargado del montaje,
desmontaje e instalacion de
equipos generales.

Tiempo de participacion: 210

dias.

Actividades: Instalacion de
puertas de aluminio.
Desmontaje, montaje y

resanes en tumbados de
diversas areas. Instalacién de
aislamiento para tuberia de
cobre.
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PERSONAL TIEMPO DE PARCIPACION

EN % DIAS
SUPERVISOR 100 % 210 DIAS
TECNICO 1 100 % 210 DIAS
TECNICO 1 100 % 210 DIAS
TECNICO 2 100 % 210 DIAS
TECNICO 3 100 % 210 DIAS
TECNICO 3 100 % 210 DIAS

EJECUCION DEL TRABAJO O METODOLOGIA

» Seguridad
El disefio del trabajo del manteniendo lo mas segura posible, la seguridad en las operaciones
de trabajo, normativas de seguridad e higiene en el trabajo y riesgos laboralesy la proteccién

acustica, bacterioldgica, isotérmica y con respecto al medio ambiente.

» Sostenibilidad

Se procurara en la medida de lo posible el uso de materiales reciclables, sostenibles y de
origen certificado, asi como la contratacién de empresas gue garanticen un buen orden,
limpieza y reciclado durante la obra. Preferentemente se buscaran soluciones energéticas

y constructivas con bajo impacto y reducida huella ecolégica.

» Programa de operacion de actividades:

Para la realizacion del trabajo se deberd llevar una secuencia, donde se guiara por las
especificaciones técnicas adjuntadas las cuales brindan una amplia descripcion del trabajoque
se debera realizar con cada rubro para cumplir de forma adecuada, el cronograma detrabajo,
donde se puede observar el tiempo que se le brindara a cada actividad a realizar en un plazo
de tiempo de 210 dias que asi evitando pedir una prérroga. Se comenzard en el mas
conflictivas para asegurar el buen manejo del tiempo y evitar que estas impidan eldesarrollo

de los demas rubros. El primer dia de
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trabajo, se tomaran fotos para identificarlas condiciones del estado en que se encuentra, se
trasladara los materiales, recurso y personal a utilizar para el trabajo de forma consecutiva en

base al cronograma.

Se mantendra dos frentes de trabajo fijos los 210 dias, cuales estaran incorporados por dos
supervisores, un electricista, un gasfitero, tres técnicos instaladores y un maestro carpintero

ebanista.

Se deberéa retirar o proteger los diferentes objetos que se encuentren en el area, dado el
conocimiento de las areas de trabajo, el personal encargado realizara las respectivas
sefialéticas en el piso y las areas las cual ayudaran en las indicaciones del camino.

Se tomara en cuenta tiempo de revision y las respectivas pruebas las cuales permitan la
aprobacion del trabajo, por lo que se pedird una aprobacion del administrador por el area

terminada para que no se tenga que repetir el trabajo y se cumpla con el tiempo establecido.

Se devolvera todo lo retirado para el trabajo a su sitio logrando asi hacer la entrega del

proyecto, donde se dara un informé de recepcion con su respectivo informe fotografico,

cumpliendo el objetivo de contratacion en el periodo de tiempo establecido.

RUBRO

Descripcion del Plan de Trabajo

Suministro, fabricacién e instalacion de Ductos de

Tol Galvanizado aislados con lana de vidrio

Se fabricara los ductos de Tol Galvanizado aislados con

lana de vidrio por parte de la compafiia INGEMACH.

Desinstalacion de Ductos de Tol Galvanizado

aislados con lana de vidrio

Se iniciara con los trabajos dirigidos a la desinstalacion
de ductos de Tol Galvanizado aislados con lana de
vidrio, se tomara fotos como evidencia por parte de la
compafiia INGEMACH S.A.

Provision e Instalacion Difusor de aire de 4 vias de

8"x8" con damper

Se realizara la instalacion de difusor de aire de 4 vias de
8"x8" con damper, se tomara fotos como evidencia por
parte de la compafiia INGEMACH S.A.

Provision e Instalacion Difusor de aire de 4 vias de

10"x10" con damper

Se realizard la instalacion de difusor de aire de 4 vias de
8"x8" con damper, Provision e Instalacién Difusor de
aire de 4 vias de 10"x10" con damper, se tomara fotos
como evidencia por parte de la compafiia INGEMACH
S.A.

Provision e Instalacion Difusor de aire de 4 vias de

10"x10" sin damper

Se realizard la instalacion Difusor de aire de 4 vias de
10"x10" sin damper, se tomara fotos como evidencia por
parte de la compafia INGEMACH S.A.
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Provisién e Instalacion Difusor de aire de 4 vias de
12"x12" con damper

Se realizard la instalacion Difusor de aire de 4 vias de
12"x12" con damper, se tomaréd fotos como evidencia
por parte de la compafiia INGEMACH S.A.

Provisién e Instalacion Difusor de aire de 4 vias de
12"x12" sin damper

Se realizard la instalacion Difusor de aire de 4 vias de
12"x12" sin damper, se tomara fotos como evidencia por
parte de la compafiia INGEMACH S.A.

Provision e Instalacion Rejilla Retorno de aire de
10"x10"

Se realizard la instalacion Provision e Instalacion Rejilla
Retorno de aire de 10"x10", se tomard fotos como
evidencia por parte de la compafila INGEMACH S.A.

Provision e Instalacion Rejilla Retorno de aire de
22"x22"

Se realizara la instalacion Rejilla Retorno de aire de
22"x22", se tomara fotos como evidencia por parte de la
compafiia INGEMACH S.A.

Provision e Instalacion Rejilla Lineal 24'"'x4"

Se realizara la instalacion Rejilla Lineal 24"x4", se
tomara fotos como evidencia por parte de la compafiia
INGEMACH S.A.

Provision e Instalacion Rejilla Lineal 24"'x10"

Se realizara la instalacion Rejilla Lineal 24"x10", se
tomara fotos como evidencia por parte de la compafiia
INGEMACH S.A.

Desinstalacion Difusor/Rejilla

Se iniciara con los trabajos dirigidos a la desinstalacion
de Difusor/Rejilla, se tomaré fotos como evidencia por
parte de la compafiia INGEMACH S.A.

Provision e instalacion Ducto flexible aislado | Se realizard la instalacion Ducto flexible aislado

didmetro 6" didmetro 6", se tomara fotos como evidencia por parte de
la compariia INGEMACH S.A.

Provision e instalacion Ducto flexible aislado | Se realizard la instalacion Ducto flexible aislado

didmetro 8" didmetro 8", se tomara fotos como evidencia por parte de
la compafiia INGEMACH S.A.

Provision e instalacion Ducto flexible aislado | Se realizard la instalacion Ducto flexible aislado

didmetro 10" didmetro 10", se tomara fotos como evidencia por parte

de la compafiia INGEMACH S.A.

Provision e instalacion Split Ducto, capacidad: 60
000 BTU/H, incluye evaporador y condensador,
opera a 220/1

Se realizard la instalacién Split Ducto, capacidad: 60 000
BTU/H, se tomara fotos como evidencia por parte de la
compariia INGEMACH S.A

Provision e instalacion Tuberia de cobre didmetro
7/8"

Se realizara la instalacion Tuberia de cobre didmetro
7/8", se tomarad fotos como evidencia por parte de la
compafia INGEMACH S.A.
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Provision e instalacion Tuberia de cobre didmetro
3/8"

Se realizara la instalacion Tuberia de cobre diametro
3/8", se tomara fotos como evidencia por parte de la
compafiia INGEMACH S.A.

Provision e instalacion Aislamiento para tuberia de

cobre diametro 7/8"

Se realizara la instalacion Aislamiento para tuberia de
cobre didametro 7/8", se tomaré fotos como evidencia por
parte de la compafiia INGEMACH S.A.

Instalacion y programacion de sistema de control

para unidad manejadora de aire

Se realizard la instalacion y programacion de sistema de
control para unidad manejadora de aire, se tomara fotos
como evidencia por parte de la compafiia INGEMACH
S. A

Provision e instalaciéon Termostato modulante para

fancoil agua helada

Se instalacion Termostato modulante para fancoil agua
helada, se tomara fotos como evidencia por parte de la
compafiia INGEMACH S. A.

Provision e instalacion Caja de Volumen Variable L-
CVAV-8, incluye aislamiento, damper, actuador,
termostato, control BACNET, opera a 110/1/60

Se instalacion instalacion Caja de Volumen Variable L-
CVAV-8,
termostato, control BACNET, opera a 110/1/60, se

incluye aislamiento, damper, actuador,

tomara fotos como evidencia por parte de la compafiia
INGEMACH S. A.

Provision e instalacién Caja de VVolumen Variable L-
CVAV-10, incluye aislamiento, damper, actuador,
termostato, control BACNET, opera a 110/1/60

Se instalacion instalacion Caja de Volumen Variable L-
CVAV-10, incluye aislamiento,
termostato, control BACNET, opera a 110/1/60, se
tomara fotos como evidencia por parte de la compafiia
INGEMACH S. A.

damper, actuador,

Provision e instalacién Caja de Volumen Variable L-
CVAV-12, incluye aislamiento, damper, actuador,
termostato, control BACNET, opera a 110/1/60

Se instalacién Caja de Volumen Variable L-CVAV-12,
incluye aislamiento,
control BACNET, opera a 110/1/60, se tomara fotos
como evidencia por parte de la compafiia INGEMACH
S. A

damper, actuador, termostato,

Provision e instalacién Caja de Volumen Variable L-
CVAV-14, incluye aislamiento, damper, actuador,
termostato, control BACNET, opera a 110/1/60

Se instalacién Caja de Volumen Variable L-CVAV-14,
incluye aislamiento,
control BACNET, opera a 110/1/60, se tomara fotos
como evidencia por parte de la compafila INGEMACH
S. A

damper, actuador, termostato,

Provision e instalacién Caja de Volumen Variable L-
CVAV-16, incluye aislamiento, damper, actuador,
termostato, control BACNET, opera a 110/1/60

Se instalacién Caja de Volumen Variable L-CVAV-16,

incluye aislamiento, damper, actuador,
control BACNET, opera a 110/1/600, se tomara fotos

como evidencia por parte de la compafiia INGEMACH

termostato,
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Provision e instalacion Cable 4x16 para conexion de
termostatos

Se instalacion Cable 4x16 para conexién de termostatos,
se tomaréa fotos como evidencia por parte de la compafiia
INGEMACH S. A.

Provision e instalacion Cable 3x14 para punto
eléctrico cajas VAV

Se instalacion Cable 3x14 para punto eléctrico cajas
VAV, se tomara fotos como evidencia por parte de la
compafia INGEMACH S. A.

Tapada de hueco de 24"x16" con gypsum (incluye

material y mano de obra)

Se Tapara el hueco de 24"x16" con gypsum (incluye
material y mano de obra), se tomara fotos como

evidencia por parte de la compafila INGEMACH S. A.

Tapada de hueco de 250 cm x 70 cm con gypsum

(incluye material y mano de obra)

Se Taparé el hueco de 250 cm x 70 cm con gypsum

(incluye material y mano de obra)

Boquete en pared de bloque 24"x10" (incluye resane

y enlucido)

Se colocara el boquete en pared de blogue 24"x10"

(incluye resane y enlucido)

Provision e instalacion Puerta de aluminio de 65 cm
X 240 cm

Se instalara la Puerta de aluminio de 65 cm x 240 cm, se
tomara fotos como evidencia por parte de la compafiia
INGEMACH S. A

Sellado de junta de vidrio en mampara

Se colocaré el sellado de junta de vidrio en mampara

Tapada de hueco de 24"x26" con gypsum (incluye

material y mano de obra)

Se tapard el hueco de 24"x26" con gypsum (incluye

material y mano de obra)

Tapada de hueco de 70 cm x 70 cm en puerta con
aluminio compuesto (incluye material y mano de

obra)

Se tapara el hueco de 70 cm x 70 cm en puerta con

aluminio compuesto (incluye material y mano de obra)

Resanar tumbado en area acustica 100 cm x 100 cm

(incluye material y mano de obra)

Se resanara el tumbado en area aculstica 100 cm x 100

cm (incluye material y mano de obra)

Resanar tumbado en area normal 100 cm x 100 cm

(incluye material y mano de obra)

Se resanara el tumbado en &rea normal 100 cm x 100 cm

(incluye material y mano de obra)

Desmontaje de tumbado decorativo

Se desmontara el tumbado decorativo

Sellar vidrio 210 cm x 70 cm

Se sellara de vidrio 210 cm x 70 cm, se tomara fotos
como evidencia por parte de la compafiia INGEMACH
S. A

Mantenimiento integral de UMA

Se realizara el mantenimiento integral de UMA

Mantenimiento integral de Fancoil

Se realizara el mantenimiento integral de Fancoil

Cambio de ventilador centrifugo en UMA

Se cambiaré el ventilador centrifugo en UMA

Suministro y colocacion de pintura en gypsum

Se suministrard y colocaré la pintura en gypsum
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todos los rubros resultantes.

I Se entregara finalizado y en total funcionamiento la implementacién de

1

Se efectuaran las inspecciones de
calibracion semanales.
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Direccion: Av. Alianza y calle 2da -
Mapasingue Este — Mz. 224 Solar. 21
Teléfono: 6008132 - 6008133 - 0999444314
RUC: 0992727292001

INGEMACHS_.A Emails: jmachado@ingemach.com //

) ) . ria.tecnical@ingemach.com
Proyectos Industriales & Arquitectonicos asesoria.tecnical@ingemach.co

IMPACTO AMBIENTAL Y DE SALUD.

Al iniciar, durante y una vez este culminado se tendran en cuenta el impacto que puede tener el
proyecto con el medio ambiente por lo que se tomaran las respectivas medidas deimpacto ambiental y a
fin de no dafiar las condiciones iniciales de los sitios que van a serafectados por la ejecucién de la obra.

Para poder realizar un debido proceso de desecho se entregard un manual a la empresa contratante de
como debe gestionar los repuestos que se retiren y se reemplacen, en casode no proseguir de esa forma
se realizar la contratacion de empresas especializadas en el area de prevencion de contaminacion

ambiental y manejo de desechos solidos.

Se adoptaran todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente de impactos como polvo,
olores, ruido (se verificard que maquinaria presente buen estado), entre otros, para causar el menor dafio
posible al entorno natural y residentes cercanos. Los riesgos de trabajo seran minimizados con la

dotacion a el personal como: cascos, botas, chalecos,poncho de aguas y mascarillas, entre otros.

Atentamente

te por

BAQUE CALLE

ANDRES EDUARDO BAQUE CALLE
GERENTE GENERAL
INGEMACH S. A.
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