



Ruc No. 1791353064001

INFORME TECNICO

Quito, 19 enero 2023

Señor

Jefferson Ricardo Herrera Chávez

Administrador de Contrato No. UA-C-DTSI-2022-003

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Presente.-

En mi calidad de representante legal de mi representada, presento el informe técnico dentro del proceso No. SIE-UA-017-2022 para la "RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROYECCIÓN Y AUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES".

El mercado internacional aún presenta problemas de abastecimiento por la falta de componentes electrónicos sobre todo en los chips que integran los proyectores a nivel mundial agravado por la pandemia y la guerra en Ucrania y lo hemos podido comprobar por la tarea enorme que ha consistido en conseguir las lámparas de los proyectores InFocus IN134ST, provocando demoras en la fabricación de los mismos llegando a tiempos de entrega de hasta 150 días.

Sin embargo, el fabricante con su Mayorista Internacional Ingran Micro con sede en Miami, Florida, USA, nos ha hido despachando los equipos ha medida que el fabricante ha realizado las entregas a los proveedores en orden de órdenes de fabricación en cuotas, equipos que ya han sido entregadas a la Universidad de las Artes, teniendo un remanente pendiente.

El fabricante y su cadena de distribución al fin pudieron indicarnos la fecha que tendríamos estos productos que faltan. Razón por la cual solicitamos por su intermedio a la Universidad de las Artes una prórroga en el plazo de entrega de 30 días adicionales para cumplir en su totalidad la entrega de los bienes y servicios ofertados.

Bitlogic a la fecha ha realizado la entrega de los siguientes equipos:

Item.	Descripción del bien o servicio	Unidad	Cantidad	Fecha Entrega	N/Entrega
1	InFocus IN134ST	u	11	25/11/2022	22532
2	Mounting Kit	u	38	11/11/2022	22437
3	Cables HDMI de 15/20 metros	u	38	19/1/2023	Proceso de Instalación
4	Cables DP to HDMI	u	38	19/1/2023	Proceso de Instalación



Ruc No. 1791353064001

5	Pyle Pro Indoor/Outdoor Speakers with Bluetooth PDWR42BBT	u	34 1	11/11/2022 18/11/2022	22437 22484
6	Pyle Pro 2-Channel Audio Mixer / USB Recording Interface with Bluetooth PAD12MXUBT	u	8 27	18/11/2022 16/1/2023	22484 22878
7	Cables de audio 15/20 metros	u	70	19/1/2023	Proceso de Instalación
8	Intel NUC CPU Dual - Core 2Ghz 4GB/64HD	u	16	28/10/2022	22375
9	Hdd Seagate Stkm2000400	u	2	16/1/2023	22878

Equipos Pendientes de Entrega:

Item.	Descripción del bien o servicio	Unidad	Cantidad
1	InFocus IN134ST	u	27
2	Adaptador Wifi InFocus IN134ST	u	38
3	Lámpara Proyector InFocus IN134ST	u	38

A la presente fecha hemos solicitado al fabricante y al Mayorista emita un Certificado informando las razones antes indicadas por la demora de entrega de los proyectores; así como, fecha de llegada de los proyectores y accesorios.

Por la atención que se digna prestar a la presente, anticipo a Usted mis agradecimientos.

Atentamente,

Marco Patricio Pilco Naranjo
Gerente General