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INFORME TECNICO 

 
 
 
Quito, 19 enero 2023 
 
 
Señor 
Jefferson Ricardo Herrera Chávez 
Administrador de Contrato No. UA-C-DTSI-2022-003 
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 
Presente.- 
 
En mi calidad de representante legal de mi representada, presento el informe técnico dentro del 
proceso No. SIE-UA-017-2022 para la “RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
PROYECCIÓN Y AUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES". 
 
El mercado internacional aún presenta problemas de abastecimiento por la falta de componentes 
electrónicos sobre todo en los chips que integran los proyectores a nivel mundial  agrabado por 
la pandemia y la guerra en Ucrania  y lo hemos podido comprobar por la tarea enorme que ha 
consistido en conseguir las lámparas de los proyectores InFocus IN134ST, provocando demoras 
en la fabricación de los mismos llegando a tiempos de entrega de hasta 150 días. 
 
Sin embargo, el fabricante con su Mayorista Internacional Ingran Micro con sede en Miami, 
Florida, USA, nos ha hido despachando los equipos ha medida que el fabricante ha realizado las 
entregas a los proveedores en orden de órdenes de fabricación en cuotas,  equipos que ya han 
sido entregadas a la Universidad de las Artes, teniendo un remanente pendiente. 
 
El fabricante y su cadena de distribución al fin pudieron indicarnos la fecha que tendríamos estos 
productos que faltan.    Razón por la cual solicitamos por su intermedio a la Universidad de las 
Artes una prórroga en el plazo de entrega de 30 días adicionales para cumplir en su totalidad la 
entrega de los bienes y servicios ofertados. 
 
Bitlogic a la fecha ha realizado la entrega de los siguientes equipos: 
 

Item. Descripción del bien o servicio Unidad Cantidad Fecha Entrega N/Entrega 

1 InFocus IN134ST u 11 25/11/2022 22532 

2 Mounting Kit u 38 11/11/2022 22437 

3 Cables HDMI de 15/20 metros u 38 19/1/2023 Proceso de 
Instalación 

4 Cables DP to HDMI u 38 19/1/2023 Proceso de 
Instalación 
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5 Pyle Pro Indoor/Outdoor Speakers with 
Bluetooth PDWR42BBT u 34 

1 
11/11/2022 
18/11/2022 

22437 
22484 

6 
Pyle Pro 2-Channel Audio Mixer / USB 
Recording Interface with Bluetooth 
PAD12MXUBT 

u 8 
27 

18/11/2022 
16/1/2023 

22484 
22878 

7 Cables de audio 15/20 metros u 70 19/1/2023 Proceso de 
Instalación 

8 Intel NUC CPU Dual - Core 2Ghz   
4GB/64HD u 16 28/10/2022 22375 

9 Hdd Seagate Stkm2000400 u 2 16/1/2023 22878 

 
 
Equipos Pendientes de Entrega: 
 

Item. Descripción del bien o servicio Unidad Cantidad 

1 InFocus IN134ST u 27 

2 Adaptador Wifi InFocus IN134ST u 38 

3 Lámpara Proyector InFocus IN134ST u 38 

 
 
A la presente fecha hemos solicitado al fabricante y al Mayorista emita un Certificado informando 
las razones antes indicadas por la demora de entrega de los proyectores; así como, fecha de 
llegada de los proyectores y accesorios. 
 
Por la atención que se digne prestar a la presente, anticipo a Usted mis agradecimientos. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------- 
Marco Patricio Pilco Naranjo 
Gerente General 
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