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ACTA DE ENTREGA — RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO No. UA-C-DTSI-2022-
003

“RENOVACION Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROYECCION Y AUDIO DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”

A los 21 dias del mes de abril de 2023 intervienen en la celebracién de la presente Acta de Entrega-
Recepcién Definitiva, por una parte, la Universidad de las Artes, el Ing. Jefferson Ricardo Herrera
Chévez, en su calidad de Administrador del Contrato y delegado de la méaxima autoridad, Brian
Alexander Lazo Rodriguez como técnico afin que no ha intervenido en el proceso de contratacion del
presente contrato, el Ing. Stefano Recalde Escobar en su calidad de Guardalmacén General de la
institucion, y por otra el sefior Marco Patricio Pilco Naranjo, representante legal de BITLOGIC S.A. con
el RUC 179135306400.

Clausula Primera. — ANTECEDENTES

11 De conformidad con lo previsto en los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica -LOSNCP-, y 129 y 130 de su Reglamento General -RGLOSNCP,
el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla el proceso de
contratacion del “RENOVACION Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROYECCION Y
AUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES".

1.2 Se cuenta con los recursos econémicos del caso para efectuar el “RENOVACION Y
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROYECCION Y AUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS
ARTES”, de conformidad a las certificaciones presupuestarias: “(...) No. 290 de 22 agosto
de 2022, contenida en la partida presupuestaria No. 83 00 000 001 530404 0901 001 0000
0000 Maquinarias y Equipos (Instalacién- Mantenimiento y Reparacion) (...) No. 83 00 000
001530813 0901 001 0000 0000 Repuestos y Accesorios (...); No. 291 de 22 de agosto de
2022, contenida en la partida presupuestaria 83 00 000 001 531403 0901 001 0000 0000
Mobiliario (...); y, No. 292 de 22 de agosto de 2022, contenida en la partida presupuestaria
No. 83 00 000 001 840107 0901 001 0000 0000 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
(...) 83 00 000 001 840104 0901 001 0000 0000 Maquinarias y Equipos (...)".

1.3 Previos los informes y los estudios respectivos el Director de Tecnologias y Sistemas de la
Informacién (E), César Guevara Macas, aprueba los documentos precontractuales, pliego,
presupuesto referencial; y, disponer el inicio del proceso de Subasta Inversa Electrénica
No. SIE-UA-017-2022, para la contrataciéon de la “RENOVACION Y ADQUISICION DE
EQUIPOS DE PROYECCION Y AUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES” a través
de resolucién No. R-UA-DTSI-2022-03 de 24 de agosto de 2022.

14 Se publicé el proceso signado con el cédigo SIE-UA-017-2022, el 24 de agosto de 2022
través del Portal Institucional del SERCOP.

15 Que de fecha 20 de agosto de 2022 entr6 en vigencia la reforma al Reglamento General a
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

1.6 Luego del proceso correspondiente, el Director de Tecnologias y Sistemas de la
Informacién (E ) César Guevara Macas, en su calidad de delegado de la maxima autoridad,
mediante resolucion elaborada por la Direccién Juridica, No. R-UA-DTSI-2022-007 de fecha
15 de septiembre de 2022, adjudicé el contrato para la contratacion del “RENOVACION Y
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ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROYECCION Y AUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS
ARTES” al oferente SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., con RUC
1791353064001, por considerar la propuesta como conveniente para los intereses
institucionales.

1.7 Debido al nuevo afio fiscal 2023 se solicitd la actualizacién de las partidas presupuestarias
para efectuar el “RENOVACION Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROYECCION Y
AUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, de conformidad a las certificaciones
presupuestarias: ““(...) No. 100 de 22 marzo de 2023, contenida en la partida
presupuestaria No. 83 00 000 001 530813 0901 998 0000 0000 Repuestos y Accesorios
(-..) y No. 83 00 000 001 530813 0901 001 0000 0000 Repuestos y Accesorios (...); No.
101 de 22 de marzo de 2023, contenida en la partida presupuestaria 83 00 000 001 530404
0901 001 0000 0000 Maquinarias y Equipos (...); y, No. 102 de 22 de marzo de 2023,
contenida en la partida presupuestaria No. 83 00 000 001 531403 0901 001 0000 0000
mobiliario (...) y 83 00 000 001 531403 0901 998 0000 0000 mobiliario (...)".

Clausula Segunda. - CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCION
2.1 El Contratista se obliga con la Contratante al “RENOVACION Y ADQUISICION DE EQUIPOS
DE PROYECCION Y AUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, de acuerdo al niumero,
caracteristicas y términos de referencia constantes en la oferta, que se agrega y forma parte

integrante de este contrato.

2.2 A continuacién, se detallan los productos que el contratista va a entregar a la contratante

VALOR

Nro. DESCRIPCION CANTIDAD V. UNIT. TOTAL

InFocus IN134ST 4000-Lumen XGA Short-Throw
DLP XGA (1024 x 768) Native, Maximum: Full HD
1080p - 1920 x 1080 Short 0.626:1 Throw Ratio
Speaker Power 10W 3 x HDMI, 1 x VGA Video
Input, 1 x VGA Video Output 1 x Composite (RCA)
1 Video Input 1 x 1/8" / 3.5 mm Audio In, 1 x 1/8"/ 3.5 38 $970,00 | $36.860,00
mm Audio Out 1 x USB 2.0 Output, 1 x USB 2.0
Audio, Control,

Power 1 x Ethernet

(RJ45) Control Input

2 Cables HDMI de 15 mtrs 38 $ 12,00 $ 456,00
Universal Ceiling Projector Mount, Model MV-
3 PROJS 38 $ 65,00 $2.470,00

Pyle Pro PAD12MXUBT 2-Channel Audio Mixer /

4 USB Recording Interface with Bluetooth 35 $70,00 $2.450,00
Pyle Pro Indoor/Outdoor Speakers with
Bluetooth PDWR42BBT - Parlantes Sonido
5 Ambiental Pared 35 $150,00 | $5.250,00
Amplificado Aulas
6 Cables de Audio 15/20m 70 $ 25,00 $ 1.750,00
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7 Cables DP to HDMI 38 $10,00 $ 380,00

Intel NUC 7 Essential Mini Desktop
Computer 2 GHz Intel Celeron
J4005 Dual-Core CPU 4GB of 2400
MHz DDR4 RAM / 256GB
Integrated Intel UHD Graphics 600
8 64GB Integrated eMMC SSD Ports

4 x USB Type-A (USB 3.1/

USB 3.2 Gen 1) Display 2 x HDMI 2.0a
Input/Output

Hdd Seagate

16 $295,00 | $4.720,00

Mantenimiento Preventivo 3 afios (1
10 afio de visita anual) 162 $ 15,00 $2.430,00

TOTAL $57.002,46

Con el fin de garantizar la vida Util de las lamparas de los proyectores, que se utilizan constantemente
en las aulas y evitar la interrupcién de las actividades y clases, el proveedor ha donado los siguientes

elementos, los cuales no representan un gasto para la institucion.

item Descripcion del bien o servicio Unidad Cantidad
1 Adaptador Wifi InFocus IN134ST u 38
2 Lampara Proyector InFocus IN134ST u 38

Clausula Cuarta. - PRECIO DEL CONTRATO

4.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA, es de
USD $ 57.002,46 (Cincuenta y siete mil dos con 46/100 dolares de los Estados Unidos de

América) valor que no incluye IVA.

4.2 Los precios acordados en el contrato, constituirAn la Unica compensacion al
CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que
tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera afiadido al precio del
contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

Por lo expuesto se establece la siguiente liquidacion

MONTO DEL CONTRATO USD 57.002,46

50% ANTICIPO USD 28.501,21

VALOR A CANCELAR USD 28.501,25
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Clausula Quinta. - FORMA DE PAGO

Se realizara el pago del valor total de los bienes (Equipos) de la siguiente forma: el 50% del valor de
bienes en calidad de anticipo que podran ser usados Unicamente para actividades relacionadas al
contrato, de acuerdo al valor proporcional inscrito a este proceso con la suscripcién del contrato y
entrega de las garantias correspondientes; el 50% contra entrega de la totalidad de los bienes objeto
de la presente contratacion, previo informe favorable del administrador del contrato, suscripcion del
acta de entrega recepcién definitiva y presentacién de la factura correspondiente por parte del
contratista. Los valores del mantenimiento preventivo seran cancelados en partes iguales por cada

visita anual.
Fecha de suscripcién del contrato 3/10/2022
Fecha de notificacion de anticipo 28/10/2022
# dias de plazo notificacién anticipo 90 dias
Fecha maxima de entrega 25/01/2023
Fecha 1ra prorroga 19/01/2023
# dias plazo 1ra prérroga 30 dias
Fecha méxima de entrega 1ra prorroga 26/02/2023
Fecha 2da prérroga 20/02/2023
# dias plazo 2da prérroga 30 dias
Fecha méxima de entrega 2da prorroga 27/03/2023
Fecha de entrega de bienes 20/03/2023

Clausula Sexta. — GARANTIA

De conformidad a los articulos, 73, 75y 76 de la Ley organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica y 260 del Reglamento de la ley ibidem, el contratista debera presentar las siguientes
garantias:

6.1. Garantia de buen uso de anticipo
6.2. Garantia Técnica:

e La garantia técnica tendra una vigencia de tres (3) afios a partir de la fecha de suscripcion
del acta de entrega de los equipos y debera incluir lo siguiente:

e El oferente debe garantizar la disponibilidad 8 (ocho) horas los 5 (cinco) dias laborables
de la semana por un periodo de tres afios en caso de averia 0 dafios debidos a defectos
de fabrica en materiales o accesorios acorde a las condiciones de estos términos de
referencia.

e La disponibilidad del respectivo soporte técnico para resolucion de problemas criticos de
los equipos que impliquen suspension del servicio.

e Reposicion inmediata ante defectos de fabricacion, deficiencias en los trabajos de
mantenimiento, ausencia de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, entre otros,
que obstaculicen su normal funcionamiento y la continuidad en la prestacién de los
servicios a los ciudadanos:

e Vigencia de la garantia técnica durante la vida atil:

e Mantenimiento preventivo periédico y correctivo durante la vida util.
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Reposicion temporal de los bienes durante los trabajos de mantenimiento que impidan su
utilizacion.

Cobertura de repuestos, accesorios, partes y piezas de los bienes para lo cual el proveedor
debera garantizar su disponibilidad durante el tiempo de vigencia de la garantia técnica.
Provisiéon de los repuestos, accesorios, partes y piezas necesarios para el mantenimiento
preventivo periédico y correctivo.

Procedimientos claros, precisos y efectivos para la ejecucién de la garantia técnica y casos
especificos en los cuales se garantice la reposicion temporal y definitiva de los bienes, asi
como identificacion clara de las exclusiones de cobertura de la garantia técnica.

Tiempos de respuesta Optimos y plazos maximos para el mantenimiento preventivo
periédico, correctivo y reposicion temporal o definitiva de los bienes.

Disposicién de talleres de servicio autorizados para mantenimiento preventivo periédico o

correctivo del bien.

Clausula Séptima. — MULTAS

No aplica multas por haber recibido los bienes dentro del plazo estipulado.

Clausula. Octava. — DECLARACION

Marco Patricio Pilco Naranjo, por sus propios derechos, declara que no se halla en ninguna prohibicién
gue le impida suscribir la presente Acta de Entrega Recepcion Definitiva.

Clausula Novena: CONCLUSION

Con los antecedentes expuestos y luego del andlisis de la documentacién de soporte y al no
encontrarse novedad imputable al CONTRATISTA, ni reclamos por parte de terceros, se procede a
suscribir la presente Acta de Recepcion Definitiva con objeto del proceso de subasta inversa No. SIE-
UA-017-2022. Para la “RENOVACION Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROYECCION Y AUDIO
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”, en la ciudad de Guayaquil, a los 21 dias del mes de abril del

2023

Ing. Jefferson Ricardo Herrera Chavez
Administrador de contrato
Universidad de las Artes

.’ RECALDE ESCOBAR
ano Recalde Escobar

Guardalmacén
Universidad de las Artes
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BRIANACEXANDER
AZO RODRI GUEZ

Ing. Brian Alexander Lazo Rodriguez

Técnico afin de contrato

Marco Patricio Pilco Naranjo
Gerente General
BITLOGIC S.A
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